

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA DO ÂMBITO DA LINHA
TAVIRA - ESTOI EM FASE DE RECAPE DE ACORDO COM A ALÍNEA 9) DOS
ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE DA DECLARAÇÃO DE IMPACTE
AMBIENTAL

SEMANA	1	2	3	4	5
<i>Tarefas</i>					
Reactualização da Pesquisa Documental					
<i>Consulta de bibliografia especializada e cartografia</i>					
<i>Consulta de bases de dados do IQESPAR (Endovélico, IPPAR, DGEMN)</i>					
<i>Consulta de Instrumentos de Planeamento</i>					
Realização de Trabalho de Campo					
<i>Prospecção sistemática da área de incidência</i>					
<i>Registo de ocorrências identificadas no local</i>					
<i>Levantamento de áreas de dispersão de material</i>					
<i>Caracterização das condições de visibilidade e coberto vegetal</i>					
Elaboração do Relatório Final com reavaliação de impactes e medidas de minimização					
Entrega do Relatório Final					
Tratamento de espólio recolhido em campo (<i>lavagem, marcação, inventariação</i>)					