ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	IIDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO DO CASAL DE ÁGUIA DE BONELLI A NIDIFICAR NO CERRO DA CABANITA "CEPO"	2 days	Wed 06-01-04	Thu 06-01-05
2	IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS DE CAÇA ASSOCIATIVA ONDE POSSAM VIR A SER IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE FOMENTO/REPOVOAMENTO DE COELHO-BRAVO	21 days	Mon 06-02-06	Mon 06-03-06
3	**MEDIDAS DE FOMENTO DE COELHO- BRAVO**	**779 days**	**Mon 06-02-20**	**Thu 09-02-12**
4	Avaliação de habitats a abranger pelas medidas de fomento de Coelho-bravo	20 days	Mon 06-02-20	Fri 06-03-17
5	Caracterização da população autóctone de Coelho-bravo	35 days	Mon 06-02-20	Fri 06-04-07
6	Adaptabilidade dos habitats e dos locais de repovoamento	713 days	Fri 06-04-28	Tue 09-01-20
7	Construção dos cercados e gestão da população de Coelho-bravo	28 days	Tue 06-05-30	Thu 06-07-06
8	**Repovoamento de Coelho - bravo**	**592 days**	**Mon 06-07-03**	**Tue 08-10-07**
9	Repovoamento de Coelho - bravo	5 days	Mon 06-07-03	Fri 06-07-07
10	Repovoamento de Coelho - bravo	5 days	Mon 06-10-23	Fri 06-10-27
11	Repovoamento de Coelho - bravo	5 days	Mon 07-10-01	Fri 07-10-05
12	Repovoamento de Coelho - bravo	5 days	Wed 08-10-01	Tue 08-10-07
13	Monitorização da população de Coelho-bravo e das acções implementadas	706 days	Thu 06-06-01	Thu 09-02-12
14	**MONITORIZAÇÃO DOS CASAIS DE ÁGUIA DE BONELLI IDENTIFICADOS COMO "CEPO" E "CORTE"**	**773 days**	**Wed 06-04-12**	**Fri 09-03-27**
15	Marcação da fêmea do casal "CEPO"	1 day	Tue 06-10-17	Tue 06-10-17
16	Marcação do macho do casal "CEPO"	1 day	Fri 07-11-02	Fri 07-11-02
17	**Marcações de aves juvenis do casal de "CEPO"**	**321 days**	**Mon 07-04-02**	**Mon 08-06-23**
20	Tratamentos dos dados das localizações	630 days	Mon 06-10-16	Fri 09-03-13
21	Pontos de observação	760 days	Mon 06-05-01	Fri 09-03-27
22	**Estudo dos padrões de utilização**	**771 days**	**Wed 06-04-12**	**Wed 09-03-25**
23	**Cartografia de habitats**	**496 days**	**Mon 06-10-30**	**Mon 08-09-22**
27	Tratamentos estatísticos	695 days	Mon 06-07-03	Fri 09-02-27
28	Avaliação de Impactes e Proposta de Medidas de Minimização	60 days	Thu 09-01-01	Wed 09-03-25
29	**Gestão do projecto**	**771 days**	**Wed 06-04-12**	**Wed 09-03-25**
30	Acções preparatórias	113 days	Wed 06-04-12	Fri 06-09-15
31	**Avaliações anuais**	**583 days**	**Mon 07-01-01**	**Wed 09-03-25**
35	**Monitorização dos parâmetros reprodutores dos casais de "CEPO" e de "CORTE"**	**771 days**	**Wed 06-04-12**	**Wed 09-03-25**
40	**CONSTRUÇÃO E REFORÇO DOS NINHOS DOS CASAIS "LONTRA", "CAVALOS", "CORTE" E "PENA"**	**119 days**	**Tue 06-08-01**	**Fri 07-01-12**
41	Acções preparatórias	23 days	Tue 06-08-01	Thu 06-08-31
42	Avaliação da situação actual	21 days	Fri 06-09-01	Fri 06-09-29
43	Construção e reforço de ninhos	74 days	Tue 06-10-03	Fri 07-01-12
44	**CONSTRUÇÃO DO ACEIRO PERIMETRAL EM TORNO DO LOCAL DE NIDIFICAÇÃO DO CASAL "CEPO"**	**66 days**	**Mon 06-05-01**	**Mon 06-07-31**
45	Acções preparatórias	45 days	Mon 06-05-01	Fri 06-06-30
46	Construção do aceiro perimetral	19 days	Wed 06-07-05	Mon 06-07-31
47	MONITORIZAÇÃO E CONTROLO SANITÁRIO	811 days	Mon 06-02-20	Mon 09-03-30
48	AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE FOMENTO DE COELHO-BRAVO	765 days	Mon 06-02-20	Fri 09-01-23
49	COORDENAÇÃO DO PROJECTO	825 days	Wed 06-02-01	Tue 09-03-31
50	**RELATÓRIO MENSAL (entrega)**	**767 days**	**Mon 06-05-01**	**Tue 09-04-07**
87	**RELATÓRIO TRIMESTRAL (entrega)**	**719 days**	**Mon 06-07-03**	**Thu 09-04-02**
100	**RELATÓRIO ANUAL (entrega)**	**522 days**	**Mon 07-04-09**	**Tue 09-04-07**



Cronograma_Março 2008
Data: 2008-03-31
Página 1/1

Task | Task Progress | Baseline | Summary Progress | Summary