ALTO RABAGÃO
CRONOGRAMA DE ALTO RABAGÃO

	ANO-1												ANO-2											
	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
SEMANAS	01 02 03 04	05 06 07 08	09 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27 28	29 30 31 32	33 34 35 36	37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	53 54 55 56	57 58 59 60	61 62 63 64	65 66 67 68	69 70 71 72	73 74 75 76	77 78 79 80	81 82 83 84	85 86 87 88	89 90 91 92	93 94 95 96
CRONOGRAMA DE ALTO RABAGÃO																								
INSTALAÇÕES ALTO RABAGÃO																								
1. CENTRAL FOTOVOLTAICA FLUTUANTE ALTO RABAGÃO																								
1.1. Construção de Estaleiros e Viais de acesso																								
1.2. Construção de Posto de Seccionamento e Edifício OyM																								
1.3. Instalação do sistema de ancoragem amarração																								
1.4.Contrução das illhas (Sistema flutuante e eletrico CC)																								
1.5. Instalação do sistema elétrico BT/AC																								
1.6. Instalação rede interna de MT																								
1.7. Instalação do sistema de segurança																								
1.8. Instalação dos sistemas de control da central																								
1.9. Ensaios, ligação e colocação em serviço																								
Número de trabalhadores em obra	43	50	50	50	60	60	60	70	60	50	10													
2. LINHA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO 33 kV																								
2.1. Fundações																								
2.2. Obras de construção civil																								
2.3. Montagem eletromecânica																								
2.4. Ensaios e colocação em serviço																								
Número de trabalhadores em obra							10	10	10	10	10													
3. SUBESTAÇÃO ALTO RABAGÃO 33/60 KV																								
3.1. Terraplanagem																								
3.2. Obras de construção civil																								
3.3. Montagem eletromecânica																								
3.4. Ensaios e colocação em serviço																								
Número de trabalhadores em obra			10	10	20	10	10	10	10	10														
4. LINHA AÉREA DE ALTA TENSÃO 60 kV																								
4.1. Fundações																								
4.2. Obras de construção civil																								
4.3. Montagem eletromecânica																								
4.4. Ensaios e colocação em serviço																								
Número de trabalhadores em obra	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10											
5. BESS ALTO RABAGÃO																								
5.1. Terraplanagem																								
5.2. Obras de construção civil																								
5.3. Montagem eletromecânica																								
5.4. Ensaios e colocação em serviço																								
Número de trabalhadores em obra						10	15	20	20	12	12	12												
6. PARQUE EÓLICO																								
6.1. Terraplanagem																								
6.2. Obras de construção civil (acessos, plataformas, drenagens, valas de cabos,...)																								
6.3. Montagem e instalação das turbinas eólicas																								
6.4. Montagem eletromecânica																								
6.5. Ensaios e colocação em serviço																								
Número de trabalhadores em obra				40	40	60	60	60	100	80	100	100	40	40										
Número total de trabalhadores em obra previstos no projeto	53	60	70	110	130	150	165	180	210	172	142	122	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0		