PMO FASE 1


2010
2011
3º Trimestre
4º Trimestre
1º Trimestre
2º Trimestre
Montagem do Estaleiro
Manutenção do Estaleiro
Desmontagem Estaleiro
Desvio de Serviços Afectados
Demolições
Terraplenagem
Drenagem
Estruturas de contenção
Acessos ao PMO
Restabelecimentos e Ampliação de PD
Vedações