SE de Ribeira de Pena

	2019												2020					
Tarefa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Adjudicação da empreitada																		
Execução da plataforma																		
Construção de infra-estruturas de civil																		
Montagens mecânicas e equipamentos AT																		
Ligações e montagens de equipamentos BT																		
Comissionamento de equipamentos																		
Ensaios finais e colocação em serviço																		