
ID Task Name
1 CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTALEIRO

2

3 A - ENTRADA

4 A1 - Pré-fabricar Portão Exterior

5 A2 - Pre-fabricar componentes Portão Interior

6 A3 - Instalar Portão Exterior

7 A4 - Instalar componentes Portão Interior

8 A5 - Dar continuidade à vala na estrada 

9 A6 - Preparar Pavimento Inter Portões

10

11 B - PARQUE AUTOMÓVEL

12 B1 -  Limpeza geral área do Parque ( 1500 m2 )

13 B2 - Aplicar 0.15 cm de tout venant

14 B3 - Instalar Vedação no Parque ( 150 mts )

15

16 C - PORTARIA / CONTROLO

17 C1 - Const. bases apoio p/ módulo Portaria

18 C2 - Instalar Módulo Portaria

19 C3 - Instalar Cancela Automática

20 C5 - Abrir vala e instal. tubo p/ agua potáv. p/ Portaria c/ respectiv. Válvula

21 C6- Abrir vala e instal. Tubag. Esgoto p/ Portar.

22 C7 - Portaria operacional

23

24 D - ACESSO PORTARIA / OBRA

25 D1 - Instalar rede ovina  nas ruas O, E, N e C

26 D2 - Abrir valas ruas D, E e N  p/ cabo de Comunic. entre Portaria e Estaleiro T/A.

27 D3 - Instalar cabo de Comunicações entre a Portaria e o Estaleiro T/A

28

29 E - ESTALEIRO T/A

30 E1 - Geral

31 E1.1 - Limpeza geral área do Estaleiro

32 E1.2 - Traçado das diversas áreas e arruamentos

33 E1.3 - Abertura caixas p/ arruament. Principais (0.20), secund. e parque auto (0.15) c/ compactação.

34 E1.4 - Abertura de valas e enterramento de tubos p/ elect., comunic.,aguas e esgotos . Tapamento

35 E1.5 - Instalação de caixas saneamento e sumidouros pluviais.

36 E2 - Vedação

37 E2.1 - Instalar Vedação e respectivos Portões  

38 E3 -  Áreas para Estaleiros e Edifícios Modulados

39 E3.1 - Tout-venant 0.10 esp. compactado e regado  

40 E4 - Acessos Principais

41 E4.1 - Aplicação de 0.20 de tout-venant

42 E4.2 - Aplicação de betum. 0.08 c/ rega de colagem

43 E5 - Acessos Secundários e Parque Auto

44 E5.1 - Aplicação de 0.15 de tout-venant

45 E5.2 - Aplicação de betum. 0.05 c/ rega de colagem

46 E7 - Edifícios modulados

47 E7.1 - Constr. Bases de apoio p/ Edificios  Modulados

48 E7.2 - Instalar Edifícios Modulados

49 E8 -  Construç. em  alvenaria p/ Quadr. BT dos PT's

50 E8.1 - Execução construção em alvenaria

51 E9- Rede MT e BT

52 E9.1 - Instalar cabo elect. e contador p/ a Portaria e Cancela Automática

53 E9.2 - Instalar  PT1  e PT2

54 E9.2 - Ligar cabo MT existente ao PT 2

55 E9.3 - Instalar cabo MT novo entre PT 1 e PT 2

56 E9.4 - Instalar (4) armários de distribuição de BT

57 E9.5 - Instalar rede de distribuição de BT

58 E9.6 - Ligações aos consumidores

59 E10 - Ligação de Redes 

60 E10.1 - Aos Edif. 1,5,3,2,4,9  ( Aguas , Agua Pluv., Esgotos)

61 E11 - Iluminação Estaleiro

62 E11.1 - Construç. bases betão p/ Colunas de Iluminação

63 E11.2 - Instalar Colunas  de Iluminação

64

65 ABERTURA DO ESTALEIRO
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ANEXO 17
Project: Constr estaleiro
Date: Tue 01-11-05


