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1. INTRODUGAO

Dando cumprimento & legislagdo sobre Avaliagdo de Impacte Ambiental {AlA), designadamente o
Decreto-Lei n.° 68/2000, de 3 de Maio, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8
de Novembro, e a Portaria n.® 330/2001, de 2 de Abril, a Direcgdo Geral de Energia e Geologia (DGEG), -
na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou & Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), para
procedimento de Pds-Avaliagdo o Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugéo
(RECAPE), relativo ac “Parque Edlico de Falperra-Rechézinha e Subestagdo de Montenegrelo
{60/220 kVY", cujo proponente é a empresa ENEOP2 — Exploragéo de Parques Edlicos, SA.

O presente projecto de execugdo & apresentado na sequéncia do procedimento de AlA n.° 2140 sobre o
estudo prévio do mesmo. A respectiva Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA) foi proferida, em
2010/05/04, por Sua Exceléncia o Secretario de Estado do Ambiente, reiterando a proposta de deciséo da
Comisséo de Avaliagdo (CA), que emitiu parecer favoravel condicionado.

Importa realgar que o presente parque edlico e subestacdo encontravam-se inseridos no Parque Edlico de
Vitas Altas, que envolvia a construgdo de varios sub-pargues, nomeadamente o Sub-Parque Edlico de
Falperra- Rechézmha Decorrente da emisséo de DIA desfavoravel para um dos sub-parques e do facto de
n&o se justificar, com este novo cenario, a construgéo de linhas eléctricas comuns de interligag&o dos sub-
parques & Subestaggo de Montenegrelo, o Parque Edlico de Vilas Altas foi desagregado flcando cada
sub-parque como um projecto independente.

A APA, como autoridade de AlA, enviou o RECAPE aos membros da CA nomeada no ambito do
procedimento de AlA, para verificagdo da conformidade do Projecto de Execugao com a DIA.

A referida CA é constitulda pelos seguintes elementos:

- - APA - Dr.® Rita Fernandes,

- APA - Dr.2 Clara Sintrao,

- Instituo da Conservagio da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) — Eng. Armando Almeida;

- Instituto de Gestao do Patrimonic Arquitectdnico e Arqueologico (IGESPAR) — Dr. Jo&o Margues;

- Comissdo de Coordenacéo e Desenvolvimento Regional do Norte {(CCDR N) — Arg. Alexandra
Cabral;

- Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) — Arq. Jo&o Jorge,

- APA -~ Eng.? Catarina Fiatho

No ambito deste processo foi anahsado 0 RECAPE acompanhado pelo Sumario Executivo, e 0s PrOjectos
de Execugao.

Foi realizada uma visita ao local de impiantagdo do Projecto, cujo relatério se anexa (Anexo ).

2. DESCRIGAO DO PROJECTO

O Parque Edlico de Falperra-Rechézinha e a Subestagdo de Montenegrelo irdo localizar-se na serra da
Falperra, abrangendo as freguesias de Teloes Soutelo de Aguiar e Vreia de Jales, do concelho de Vila Pouca

de Aguiar.
Os Projectos inserem-se no Sitio de Importéncia Comunitaria (SIC) PTCON0025 — Alvao/Marao.

No EIA previa-se que o presente pargue edlico viesse a produzir, em média, cerca de 108 GWh/ano.
Contudo, cém o aumento da poténcia instalada, devera ser indicada uma nova estimativa.

O Parque Eodlico sera constituido pelos elementos a seguir mencionados e representados na cartografia
do Anexo (|

Elementos do Projecto Principais Caracteristicas
22 aerogeradores

Poténcia unitaria de 2 MW )

Aerogera dores Torre {betdo e aco) — 85 m de altura e 6 m de di&metro na base
Diametro das pas - 82 m
Plataforma de montagem e fundagéo ~ cerca de 1200 m* incluindo a
__faixa de redagem em torno da torre

n 30 kV: 13308 m de extensao’; Largura média— 0,5 m
Rede de Cabos Subterrdneos Vala de cabos maioritariamente ao longo dos acessos

1 Esta extensdo foi estimada no ElA. Atendendo a que o Projecto foi ampliado, deverd ser indicada a extensio da rede de cabos.
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Acessos

Acesso ao Parque Edlico: EN212 e acesso aos Parques Eolicos de
Negrelo e Guilhado, e da Padrela, & Subestacéo de Vila Pouca de
Aguiar e as exploragdes de inertes existentes, ulilizando ainda as

passagens infericres da A24
Acessos a construir — 3,88 km de extens&o
Acessos a beneficiar - 2,56 km
Largura do acesso — 5 m {valeta com 1 m de largura, no casoc de
talude de escavagio, e concordancia de 0,5 m, no caso de talude de
aterro}

Subestacdo e Edificio de Comando

Cerca de 912 m* ‘

Ponto de interligacio

Subesta¢do de Montenegrelo, que ligara & Subestagao de Vila Pouca
de Aguiar

Linha Eléctrica

60 kV; 16 apoios; 3871 m de extensdo

Estaleiro

Cerca de 1000 m*

No que concerne & Subestagdo de Montenegrelo:

Area Total

Cerca de 3 500 m?

Edificio de Comando

Cerca de 300 m%; um piso

Transformador 60/220 kV
1 Grupo de equipamento a 60 kV
3 Grupo de equipamento a 220 kV {sendo um de reserva)

Estaleiro’ 900 m*
Pela EN212 e acesso aos Parques Edlicos de Negrelo e Guilhado, ¢

da Padrela, 3 Subestacio de Vila Pouca de Aguiar e &s exploragdes
de inertes existentes

Parque Exterior de Aparelhagem’

Acesso

Linha Eléctrica

220 kv, 2 Apoios; 442 m de extenséo

Nao s&o indicadas as areas afectadas, na fase de construgio e exploracio, totais e por cada elemento do
Projecto, e a estimativa da movimentag&o de terras (volumes de aterro e escavagao).

Relativamente & Subestacdo de Montenegrelo, nada é mencionado sobre o respectivo projecto, tendo a
informagé&o (ainda gue incompleta) sido recolhida do EIA e projecto de execugdo. Deveria, inclusive, ter
sido explicitado, face as alteragdes no projecto do Parque Eolico de Vilas Altas, as alteragdes produzidas
na Subestag@o, ou a justificagdo da auséncia de modificagbes face ac novo cenario das Ilgagées
eléctricas dos parques edlicos desagregados do projecto inicial.

De acordo com o cronograma apresentado, a fase de construgéo do Parque Edlico tera uma duragéo total
de 9 meses, a Linha Eléctrica de 7 meses e a Subestacdo de Montenegrelo de 10 meses.

Da analise comparativa do Projecto de Execugdo com o Estudo Prévio (solugéo estudada no EIA),
verificaram-se as seguintes alteractes:

- Aumento do ntimero de aerogeradores de 20 para 22 (um aerogerador no Nucleo de Rechézinha e
um aerogerador no Nucleo de Tourencinho) e utilizagéo de trés novas areas (locais previstos para a
implantac&o dos aerogeradores 1, 3, 4'e 8, e respectivos acessos), contiguas as analisadas no ElA;

- Em funcéo daguelas alteragdes, resulta um aumento de um aerogerador no Nucleo de Rechazmha_
(aerogerador n.°21) e um aerogerador no Nacleo de Tourencinho que obrigou a redefinicdo dos
- locais de outros quatro aerogeradores, sendo este nucleo constituido pelos aerogeradores n.®1 a
n.°5.

- Ajuste da localizagdo de alguns aerogeradores e respectivos acessos;

- Redugdo da extensdo de acessos a construir € a beneficiar;

- Relocalizagéo da subestagéo e edificio de comando;

- Ajuste do tragado da Linha Eléctrica Parque Edlico — Subestagéo de Mdntenegrelo.

Tal como j& mencionado, nada é referido relativamente & Subestagéo de Montenegrelo e linha eléctrica
associada.

2 Dados do EIA.

3 Dados do EIA.
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3. ACOMPANHAMENTO PUBLICO
O periodo do Acompanhamento PUblico decorreu durante 12 dias (teis, de 1 a 17 de Junho de 2011.

Durante este periodo foram recebidos quatro pareceres provenientes de AFN - Autoridade Florestal
Nacional, DGEG — Direcgo-Geral de Geologia e Energia, IGP — Instituto Geogréafico Portugués e ANA -
Aeroportos de Portugal, SA.

A AFN relembra da necessidade de ser respeitada toda a legislacdo florestal aplicavel, conforme j&
referido em fase de Estudo Prévio. Relativamente ao tragado proposto para a Linha Eléctrica, o qual
mereceu parecer desfavoravel, esta entidade considera a situagéo ultrapassada, uma vez que 0 RECAPE
garante gue n&o havera o corte de arvoredo (bosquete/povoamento de bétulas e resinosas diversas) junto
aos ex-viveiros de Parada de Aguiar.

A DGEG verificou que a area prevista para a implantag&o dos aerogeradores sobrepbe-se a uma area
afecta a recursos geol6gicos — drea de reserva da Serra da Falperra — Granitos Ornamentais. Quanto &
4rea projectada para a implantagdo da Linha Eléctrica e Subestag&o esta néo se sobrepie a qualquer
area afecta a recursos geolégicos. Ainda assim, embora tenham sido assinaladas sobreposi¢des, esta
entidade considera n&o serem expectaveis impactes negalivos significativos pelo que ndo se ople ao
Projecto, desde que sejam adoptadas as medidas de minimizagéo e implementados os programas de

monitorizacéo propostos.

O IGP informa que o Projecto ndc constitui impedimento para as actividades geodésicas por si
desenvolvidas.

A ANA reitera a necessidade de dotar o Projecto (Parque Edlico, Subestagsio e Linha Aérea de Energia)
da correspondente balizagem aeronautica. As necessidades de balizagem ser&o indicadas/confirmadas

aquando da apresentacdo dos projectos finais e definitivos em pedido especifico a enviar a esta entidade
no ambito da Serviddo Aeronautica Geral, devendo, ainda, ser consultada a Forga Aérea Portuguesa.

4. ANALISE DO RECAPE E VERIFICAGAO DO CUMPRIMENTO DA DIA

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, os requisitos expressos na Portaria n.? 330/2001, de 2
de Abril, designadamente, quanto as normas técnicas para a sua estrutura. Este documento foi analisado,
juntamente com os Projectos de Execugao com o objectavo de verificar 0 cumprimento dos aspectos

mencionados na DIA.

Realgam-se as lacunas apresentadas ao nivel da descrigéo do Projecto, ja referidas anteriormente, que
condicionam a analise da conformidade ambiental do projecto de execugao.

De seguida sera efectuada uma analise pormenorizada dos aspectos previstos na DIA e abordados no
RECAPE que merecem algum tipo de comentario. Considera-se que, face aos dados disponiveis, os
restantes pontos da DIA foram cumpridos.

Condicionantes

1. A configuragdo final dos aerogeradores do Sub-Parque Edlico (SPE) devera cumprir, a luz do disposto
no Decrefo-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua redacgéo actual, os limifes legais estabelecidos para
os niveis de ruido ambiente previstos nos receptores sensiveis existentes na envolvente do Projecto.

Da andlise do Estudo Aclstico apresentado, verifica-se que o Parque Edlico néo ultrapassara os
valores limite impostos pelo Regulamento Geral do Ruido, nos receptores sensiveis analisados,

Considera-se, no entanto, que deverdo ser clarificados os seguintes aspectos:

A utilizago nas simulagdes de um aerogerador de 2300 kW, quando os aerogeradores prev‘istos no
Projecto apresentam 2000 kKW,

A definicdo dos receptores sensiveis mais expostos, visto que parecem existir outras edificagbes, mais
proximas do local previsto para a implantagéo dos aerogeradores, designadamente a Noroeste e Oeste
da povoagao da Quintd e a Sul do Tourencinho, as quais se desconhece 0 seu uso.

2. A Linha Eléctrica devers ser alvo de um plano de integracéo paisagistica que vise minimizar o impacte
visual das infra-estruturas do projecto. '

Nao foi apresentado qualquer plano de integrag8o paisagistica da Linha Eléctrica. O RECAPE remete a
demonstracio do cumprimento desta condicionante para o Planc de Recuperagéo e Integragao
Paisaglstica apresentado, que apenas prevé a recuperagéo das areas afectadas pelas plataformas dos
apoios das linhas eléctricas e envolvente, e para o facto de se prever a utilizagdo de apoios com
apenas dois nlveis de cabos.

Processo de Pds-Avaliagio n.° 406
*Parque Edlico de Falperra-Rechizinha e Subestagdo de Montenegrelo (80/220 kvy

Julho, 2011



Parecer da Comisséo de Avaliagéo

r

Embora estas medidas de minimizagéo sejam adequadas, deveriam estar explicitos os pressupostos
tidos em consideracdo, aquando da definicdo do tragade da Linha e localizag&o dos apoios, gque
contribuiram para a integragéo da Linha Eléctrica na paisagem existente, com recurso a apoio
cartografico e fotografico.

3. O tragado e caracteristicas da Linha Eléctrica deverdo evifar a sobrepassagem dos perimetros urbanos
e respectivas faixas de expansédo, das zonas agricolas e das égreas florestadas, bem como tomar em
considerag8o o impacte visual causado sobre as populagbes envolventes, devendo ser ponderado o
enterramento total ou parcial da mesma.

O RECAPE informa que o tragado ndo atravessa perimefros urbanos nem as respectivas areas de
expans&o (entendidas como &reas urbanizéveis na planta de ordenamento do Plano de Director
Municipal (PDM) de Vila Pouca de Aguiar), bem como ndo interfere com zonas agricolas e zonas
florestadas. Estas zonas deveriam ter sido delimitadas na planta de condicionamentos, de forma a
demonstrar a sua ndo afectagéo. .

O RECAPE refere, igualmente, a implementagéo de algumas medidas de minimizag&o, ac nivel do
impacte visual, tais como, o afastamento do tragado de centros urbanos, zonas de concentragao de
observadores, e lirha de cumeada, e a utilizac&o de apoios com apenas dois n_[veis de cabos,

Menciona ainda que, embora tenha sido ponderada a solugdo de enterramento da linha, optou-se por o
abandono dessa solugdo, uma vez gue envolveria uma movimentagdo de terras e uma destruicéo de
vegetacdo e de afloramentos rochosos significativa e uma maior perturbagéo na fase de construgao.

4. Reformular o tragado definitivo dos acessos de ligagéo do nicleo da Rechézinha ao nicleo do Roxo e
aos niicleos de Cabreiros e Tourencinho, uma vez que colide com as 4reas, em torno das passagens
inferiores . 167 e 178 da A24, propostas pelo Grupo Lobo para recuperag&o de habitat de refugio para o
lobo, no &mbito das "Medidas Minimizadoras do Impacte do Parque Edlico de Negrelo-Guithado sobre a
Populacdo Lupina®.

O RECAPE remete para o desenho relativo as alteragdes efectuadas no Projecto, os quais n&o incluem
a alterag@o dos acessos entre os referidos nucleos.

Esta condicionante surgiu, em sede de AIA, uma vez que os acessos entre 0s nucleos foram
apresentados como acessos a beneficiar. Comparando agora com o projecto de execucao, verifica-se
gue, embora n&o haja qualquer alteragéo do tragado dos acessos, 0s acessos deixaram de necessitar
de beneficiagdo. O RECAPE alega ainda que estes acessos s&o ja utilizados pelos camides das
pedreiras e veiculos ligeiros locais. ,

Assim, importa salientar que, decorrente da aplicagéo desta condicionante e tendo em conta o
mencionado no RECAPE, os acessos em causa ndo poderae ser intervencionados.

’

Acresce ainda que estas areas de recuperagdo do habitat deveriam estar indicadas na planta de
condicionamentos, de forma a ser demonstrado o cumprimento desta condicionante.

6. Obter o levantamento das proibigbes de construgdo em éreas percorridas por incéndios florestais, nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 327/90, de 22 de Outubro, com as afteragbes introduzidas pela Lei
n.° 84/91, de 8 de Agosto, Decreto-Lei n.° 34/99, de 5 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.° 55/2007, de 12 de

Margo.

Embora o proponente ainda ndo tenha obtido este levantamento, ja procedeu as diligéncias
necessarias, comprometendo-se a remeter o mesmo logo que recepcionado. ,

Elementos a Entreqar em Fase de RECAPE

1. Estudo sobre formas de limitagdo da circulagdo de velculos motorizados e de balizagem lateral nos
acessos do SPE. Neste estudo, deve ser considerada, designadamente, a instalagdo de dispositivos
(como cancelas), utilizagdo de vigilanciaffiscalizagdo e implantagéo de valas corfa-caminhos e lombas
(frequente e longa sequéncia de valas e lombas). De referir que, junto 4s cancelas, devem ser colocadas
outras barreiras, de forma a assegurar que as cancelas néo sejam contornadas por velculos.

Definigdo dos locais e do tipo de dispositivos, de vigifdncia ou outro tipo de barreira a implantar,
. devidamente justificada, de acordo com as caracteristicas do focal e impactes identificados. :

Nos casos de instalagdo de dispositivos ou da implantaggo de valas corta-caminhos, tal devera ser
concretizado em articulagdo com a protecgdo civil, por forma a permitir a utilizagdo desses acessos, em
caso de emergéncia.

O RECAPE refere que o Projecto contempla a instalagio de trés cancelas para a limitagéo de
circulago de velculos, nomeadamente, no nucleo de Rechazinha, Cabreiro Este e no nucleo de
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Tourencinho. Salienta que nas zonas circundantes &s cancelas sero colocadas pedras de grande
dimens&o, de modo a impedir que as cancelas sejam contornadas. No nicleo de Roxo nédo sera
instalada nenhuma cancela, uma vez que o caminho existente da acesso as antenas de radiodifusao
n&o podendo ser fechado.

Atendendo a que sera necesséria a abertura de um novo acesso para construgao dos aerogeradores
16 e 17, devera ser esclarecido o facto de ndo ter sido prevista a colocagéo de cancela neste local.

Por outro lado, nada ¢ referido relativamente & ariiculagio com a protecgao civil.

Acresce ainda que devera ser analisada a eficacia das cancelas implementadas e, se necessario,
proceder 3 sua adequacdo, caso se demonstrem ineficazes.

2. Todas as solugbes adoptadas para o atravessamento de cursos de dgua e zonas hamidas exrstentes
na drea de implantagdo do SPE.
O RECAPE remete a verificag&o da apresentagéo deste elemento para o Projecto de Execugdo, onde
s40 indicadas as passagens hidraulicas a implementar. Contudo, o RECAPE tem de constituir um
documento auténomo, que possibilite a cabal verificagdo do cumprimento da DIA. Assim, deveriam ter .
sido apresentados os extractos do Projecto de Execugdo necessarios a essa verificagao.

Da andlise do Projecto de Execucdo e tendo em consideracdo que ndo seréo afectados cursos de agua
ou zonas humidas significativos, considera-se que o sistema de drenagem previsto se encontra
adequado.

3. De forma a dar cumprimento a condicionante 3 da presente DIA, identificagdo das dreas a evitar'pelos
tragados das Linhas Eléctricas, tais como perimetros urbanos e respectivas faixas de potencial expanséo,

zonas agricolas e areas florestadas, devendo para tal ser consultada a Cdmara Municipal de Vila Pouca -

de Aguiar.

Embora o RECAPE refira que n3o serdo afectados perimetros urbanos e respectivas faixas de
expans8o, zonas agricolas e areas florestadas, tal como ja mencionado e solicitado, estas deveriam ter

sido delimitadas na plania de condicionamentos. -

Por outro lado, atendendo ao teor do parecer da Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, emitido
em sede de AIA, considera-se de extrema importancia que o tragado da Linha Eléctrica seja definido
com a concordancia dessa Camara. Assim, devera ser obtido o seu parecer antes do inicio da obra.

6. Localizacdo dos apoios das Linhas Eléctricas e quadro sintese com o niimero de apoios a localizar nas
diferentes classes de ocupagdo do solo previstas nos respectivos Planos Directores Municipais (PDM).

O proponente apresenta um Quadro com a identificagéo dos 16 apoios organizados por categoria do
PDM, tendo sido também realizada a sua implantag8o na cartografia, venﬁcando -8& (ue ocupam
espacos agricolas e florestais do PDM de Vila Pouca de Aguiar.

Quanto ao enguadramento com o PDM e conforme j& consta da analise realizada em fase de Estudo
Prévio, nac existem incompatibilidades com as classes de espago mencionadas, tendo’ em
consideracdo que no Regulamento do PDM os equipamentos de interesse publico podem ser
realizados nagquelas areas.

No gue respeita & ocupagéo de areas da Reserva Ecologica Nacional (REN) com os apoios da Linha
Eléctrica, serdo afectadas Cabeceiras das linhas de 4gua e Areas com risco de eroséo, verificando-se
gue todo o corredor atravessa solos de REN, conforme previsto em fase de Estudo Prévio.

7. Relat6rios Preliminares relativos & monitorizagéo do. Ano 0 do Lobo, Avifauna, Quirépteros e Flora e
Vegetagdo. Os resultados obtidos deverdo possibilitar a identificacdo de dreas sensiveis a salvaguardar,
ou minimizar a sua afectagéo, e a eventual proposta de medidas de minimizag&o/compensagéo.

Relativamente & avifauna, o periodo de caracterizagéo da situagdo de referéncia (Ano 0) cingiu-se ao
periodo de Maio de 2010 a Fevereiro de 2011, néo tendo sido amostrados os meses de Margo e Abril,
época normalmente importante para a avifauna, nem apresentada a devida justificagéo.

Caso tenho sido realizadas amostragens nos referidos meses, devera ser apresentado um relatério
final relativo ao Ano 0, antes do inicio da construgio do Projecto. Caso contrario, devera ser colmata
esta lacuna, uma vez que se ndo existirem esses dados n&o se podera comparar com as

monitorizagdes da exploragéo. .
Importa ainda salientar a detecg8o da ocorréncia de tartaranhfo-cagador na area de implantacad do
Frojecto.
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Os resultados da monitorizacio do Ano 0 dos guirbpteros dizem respeito apenas ao periodo de Maio
de 2010 a Oufubro de 2011. Importa realgar que, segundo as recomendagdes do ICNB*, a amostragem
deveréa ser mensal entre Marco e Outubro. Tal como ja referido para a avifauna, devera ser completada
esta caracterizag@o com os resuitados da amostragem dos meses em falta, ou apresentada a devida
justificaco. '

Relativamente aos abrigos, nao foram efectuadas visitag, tendo a caracterizagfo sido elaborada com

“recurso apenas & bibliografia existente. De acordo com o plano apresentado, esta prevista a de
prospeccdo de abrigos na exploragdo. Assim, tal como previsto no Plano de Monitorizagéo e
recomendado pelo ICNB, os abrigos encontrados deverfo ser registados com GPS, gquantificado o
nimero de individuos presentes em cada abrigo e identificadas as espécies presentes, antes da
construgéo do Projecto.

No que concerne a flora e vegetacéo, é referido no RECAPE a entrega, durante a analise do RECAPE,
dos resultados da visita a realizar no perfodo de Abril-Maio. Contudo, no foi recebido na APA qualquer
relatdrio adicional ac RECAPE. Assim, devera ser apresentado o relfatério final de monitorizag&o do
Ano 0, para analise e emissfo de parecer, antes do infcio da obra, incluindo as eventuais medidas
adicionais necessérias, face aos resultados obtidos.

9. Plano de acessos ao SPE a utilizar em fase de obra, com identificag8o das vias e respectivos trogos a
beneficiar, e indicagdo das acgbes a desenvolver, bem como do prazo para a realizagdo das reparagdes
. necessarias nos caminhos que forem danificados.

O RECAPE menciona que durante a fase de obra serdo utilizados os acessos ja existentes
nomeadamente a EN212. Se for considerada necessaria a passagem de fransportes especiais, serjo
realizadas intervengdes pontuais, nomadamente atraves do nivelamento do pavimento em locais onde

- gste esteja mais degradado. O RECAPE ainda menciona que no final da obra sera realizada uma
vistoria final e ser8o reparados eventuais locais onde o pavimento se encontre mais degradado.

Considera-se que é dada resposta ao solicitado, reforgando a importancia das reparagbes dos
pavimentos estarem acordadas com as entidades gestoras e concluidas até & data de inicio da

exploragéo Parque Edlico.
10. Programa de informagdo a populagdo sobre o Projecto, riscos associados e respectivas medidas de
prevencgéo e protecgéo.

No RECAPE & apresentado um programa de informag&o a populagéo sobre o Projecto, com o qual se
concorda. O proponente devera ainda remeter os relatdrios anuais que sejam elaborados no ambito
deste Programa e dar conhecimento & Autoridade de AlA da data de inlcio do Programa de Informagao.

Realga-se ainda que os mecanismos de atendimento ao publico, a disponibilizar nas Juntas de
Freguesias, deverdo ser claramente explicitados no folheto informativo da obra. .

Uma copia do folheto actualizado devera ser remetida previamente ao inicio do Programa de
Informagé&o.

11. Estudo e valorizag8o das ocorréncias patrimoniais 1C e 2D identificadas no corredor da Linha
Electrica.

O RECAPE informa que encontram-se j& em curso os referidos trabalhos arqueolgicos. No entanto,
n&o foi apresentado no presente RECAPE o relatério relativo aos trabalhos efectuados, que deveria ter
sido enviado previamente ao IGESPAR. ‘

Na visita efectuada ao local pela CA (em que 0 IGESPAR nao participou) foi possivel verificar que os
trabalhos arqueoldgicos se encontram em desenvolvimento (foto no Anexo I).

Considera-se, no entanto, ndo ser possivel verificar o cumprimento integral deste ponto da DIA sem a
andlise do referido relatorio, pelo que o mesmo devera ser remetido com a maior brevidade e ser
analisado e emitido parecer, antes do inicio da obra.

12. Plantas de Condicionamentos do SPE e Linha Elécirica reformulados, tendo em consideragdo os
aspectos identificados no presente procedimento de AIA e os primeiros resultados da monitorizaggo.
Estas plantas deverdo contemplar ndo somente as dreas de exclusdo mas todas as areas sengsiveis

identificadas.

Tal como ja mencionado, a planta de condicionamentos ndo apresenta toda a informagéo necessaria &
verificac&o do cumprimento das condicionantes da DIA.

4 ICNB 2009, Recomendagtes para Planos de Monitorizagdo de Parques Edlicos. Instituto da Conservago da Natureza e da
Biodiversidade, Lisboa. 10 pp.
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Por outro lado, na visita ao local, efectuada pela CA, verificou-se que existem manchas de
afloramentos rochosos relevantes que ndo se encontram cartografadas na planta de condicionamentos,
designadamente nos nlcleos de Cabreiro Este e Oeste e na zona Sul do nlcleo da Rechézinha, e n&o

¢ indicado o posto de Vigla existente no nicleo de Cabreiro Oeste.

Importa ainda realgar que no. Projecto de Execucfo é apresentada uma planta de condicionamentos
que apresenta discordancias comparativamente com a planta do RECAPE, nomeadamente ao nivel da
cartografia das areas de bosquetes. Devera existir uma harmonizagéo rigorosa entre as duas pecas
desenhadas — do RECAPE (utilizado pela CA) e do Projecto de Execugéo (utilizado pelo projectista,
empreiteiro, etc.) — no sentido de serem salvaguardados os valores existentes.

N&o ¢ indicado na planta do Feixe Hertziano Mar&o <> Padrela cuja zona de intercepcéo ¢ atravessada
pela Linha Eléctrica. - ‘
13. Pareceres sobre o Projecto da Direcgéo Regional de Agricultura e Pescas do Norte e da Autofidade
Nacional de Protecgdo Civil, relativamente & proximidade de pontos de captagdo de agua para combate a
incéndios.

Segundo a Autoridade Nacional de Protecggo Civil, o Projecto néo interfere com os pontos de scooping
definidos para avibes pesados de combate a incéndios florestais. Todavia, considera que devera ser
tido em consideragio que o Projecto se localiza numa &rea critica de incéndio florestal do Barroso,
devendo ser aplicados mecanismos rigorosos de defesa da floresta contra incéndios e cumprido o
disposto na Circular Interna de Aeronautica, incluindo a balizagem [uminosa nocturna e as balizagens
constantes no n.° 7a), que deverdo ser cumulativas e ndo opcionais.

Estas medidas deverdo ser consideradas no Projecto de Execuglo e transpostas para o Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO).

No que concerne a limitag&o da circulagdo nos acessos do Parque Edlico, tal como ja mencionado, a
colocagao destas cancelas devera ser efectuada em articulagio com a Protecgéo Civil.

Acresce, por Ultimo, que devera ser consuitado o Servigo Municipal de Protecgéo Civil de Vila Pouca de
~ Aguiar, no sentido de identificar, mais detalhadamente, eventuais condicionantes existentes. Esta
consulta devera ser efectuada e comunicada antes do inicio da obra,

14. Parecer da Direcgdo Regional de Economia do Norte refativamente & construgdo do SPE de Falperra-
Rechézinha e Subestagio de Montenegrelo.
A DireccBo Regional de Economia do Norte (DREN) emitiu, a 23/03/2011, parecer favoravel a
localizag@o proposta para os aerogeradores, devendo aguardar-se o parecer relativamente a vala de
cabos.

Refere ainda a necessidade de consultar a Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, de forma a
conhecer a existéncia de pedreiras licenciadas na area do Projecto.

15. Auforfzag:ées das Assembleias de Compartes das freguesias afectadas pelo Projecto.

O proponente apresenta os contratos de cess@o de exploragéo dos terrenos baldios com as freguesias
- gque envolvem esta area de estudo, designadamente, Teldes, Soutelo de Aguiar e Vreia de Jales, pelo
que se considera ter sido dada resposta a este aspecto,

16. Parecer de viabilidade para a construgdo do SPE de Falperra-Rechézinha, Subestagdo de
Montenegrelo e respectiva Linha Eléctrica da Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

O proponente solicitou parecer final & Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar relativo ao Projecto,
incluindo a Subestagéo de Montenegrelo e respectiva Linha Eléctrica. Todavia, refere que até 4 data de
concluséo do RECAPE néo obteve qualquer resposta.

Considera-se assim que este elemento n&o foi entregue, devendo ser apresentado ate a fase do
licenciamento do Projecto.

17. Pareceres da Entidade Regional da Reserva Agricola Nacional (RAN) e do Instituto Geografico
Portugués, relativamente ao projecto da Linha Eléctrica.

Relativamente ao parecer da Entidade Regional da RAN (ERRAN), datado de 17/01/2011, e
mencionado que ndo ocorrendo a utilizag8do néo. agricola de terras e solos incluidos em Reserva
Agricola Nacional, tal como transparece dos elementos cartogréficos que nos foram enviados, néo &
exigivel a obtengéo do parecer prévio exigido no n.° 1 do art. 23.° do DL 73/2009, de 31 de Margo. -
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. O parecer do Instituto Geografico Portugués (IGP), emitido em 29/12/2010, refere que a locafizagdo
destas infra-estrufuras ndo constitui impedimento para as actividades geodésicas desenvolvidas pelo
Instituto Geografico Portugués. '

Assim, considera-se gue foi dado cumprimento a esta solicitag@o, nfo existindo medidas adicionais a
incorporar no Projecto.

18. Estudo sobre os impactes adicionais induzidos pelo eventual acréscimo do ntmero de aerogeradores,
caso venha a ser prevista a relocalizagdo dos aerogeradores dos restantes SPE do Parque Eodlico das
Vilas Altas, alvo de parecer desfavorével, dentro da érea de estudo do presente SPE.

Decorrente das alteragdes previstas no Projecto e da Andlise de Impactes Adicionais Induzidos pelo
Acréscimo de Aerogeradores de Outros SubParques Eblicos do Parque Edlico de Vilas Alfas,
considera-se de tecer as seguintes consideragdes.

Sob o ponto de vista do Ocupacdo do Solo, verifica-se que as alteragles efectuadas ndo s&o
significativas, tendo em consideracdo que os aerogeradores ocupardo as mesmas classes de espago,
isto &, “vegetacdo arbustiva baixa — matfos” e pequenas “dreas de rocha nua”.

No qgue concerne a Flora, Vegetacéo e Habitats, serdo afectados os Habitats 4030 — Charnecas secas
europeias, 8220 ~ Vertentes rochosas siliciosas com vegetagcdo casmofitica e 8230 ~ Rochas siliciosas
com vegetacio pioneira da Sedo-Sclaranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii. No entanto, verifica-
se o cuidado em evitar ao maximo a afectacdo de afloramentos rochosos associados aos Habitats
8220 e 8230, e a espécies de flora com valor conservacionista. ’

Relativamente a Fauna, o RECAPE considera que n&o existem alteragdes na caracterizagio faunistica
- estudado, com o aumento da area do Projecto, e que os impactes seréo semelhantes aos avaliados em
sede de AlA. :

No gue concerne ac Patriménio, foram efectuados trabalthos arqueoclogicos, consistindo nomeadamente
no levantamento bibliografico e a partir de bases de dados, e na prospecgéo sistematica da Area de
Incidéncia (Al) do Projecto. No decorrer dos trabalhos foram identificadas 40 ocorréncias patrimoniais,
mais quatro do que do que as identificadas no EIA, situando-se somente trés destas na Al do Projecto.
Estas ocorréncias, n.? 20, 21 e 23, inserem-se no ambito do patrimonio construido e etnoldgice com
valor patrimonial baixo. '

Foram identificados impactes negativos, directos, provaveis e de magnitude média, durante a abertura
da sapata do aerogerador 3, na ocorréncia 23 - Cerca de Gado. Foram igualmente reconhecidos
impactes negativos, directos, mas pouco provaveis, com magnitude média a baixa, durante a abertura
das valas de cabos, nas ocorréncias 20 - Casa dos Servicos Florestais ¢ 21 - Casa, devido &
movimentagéo da maquinaria. '

Para além das medidas gerais, onde se preconiza o acompanhamento arqueoldgico da obra, séo
propostas, como medidas especificas para as ocorréncias 20 e 23, 0 acompanhamento arqueologico, a
conservaco in situ e sinalizagdo e, para a segunda, o ajuste do Projecto. Relativamente a ocorréncia
21, ndo propde outras medidas para além da incluséo na planta de condicionantes, como acontece a
todas as outras ocorréncias.

Em sintese, as alteragbes ao Projecto procuraram, por um lado, evitar as afectagbes nas ocorréncias
patrimoniais, tal como preconizado na DIA. No entanto, esses ajustes e a respectiva caracterizagio
acabaram por levar a um incremento das ocorréncias (mais quatro, trés das quais na area de
incidéncia do Projecto) relativas a patriménio construldo e etnolégico, mas com vator patrimonial baixo.
Considera-se assim que esse incremento, em termos de impactes, ndo foi significativo e € minimizavel
na fase de obra. Assim, deverdo ser transpostas para as Clausulas Técnicas Ambientais do Caderno
de Encargos, anexas aos contratos da empreitada do Parque Edlico e da Subestaggo de
Montenegrelo, e para o0 PAAQ, as seguintes medidas de minimizag&o especificas para a fase de obra:

- Garantir a n&o afectacao da ocorréncia patrimonial 12 na fase de obra através da sua sinalizagdo e

vedacao.
- Garantir a ndo afectagéo da ocorréncia patrimonial 1C na fase de obra através da sua sinalizagéo e -
vedacdo. Caso seja necessdario efectuar um alargamento do acesso existente neste local, esse
alargamento serd sempre realizado para o lado oposto ao da ocorréncia.
- Garantir a ndo afectagéo da ocorréncia patrimonial 2D na fase de obra através da sua sinalizagéo e

vedagao. _ .

- Procurar a conservagdo in sifu das ocorréncias 20 e 23, pelo que deverd ser efectuado
acompanhamento arqueoldgico e sinalizago, bem como e se possivel, no caso da ocorréncia 23, o
ajuste pontual ao Projecto.
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Ao nivel do Ordenamento do Territério mantém-se a ocupacgéo de “Espagos florestais” e “Espagos
Fiorestais de Uso Condicionade”, na Planta de Ordenamento, e "Perimetro Florestal’ e "REN", na
Planta de Condicionantes do PDM. A analise que decorre destas afectagdes vai de encontro ao
verificado na fase de estudo prévio.

Conforme mencionado, o Regulamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar permite-nos verificar que n&o
existem incompatibilidades com as classes de espago e condicionantes expostas. O artigo 42.° refere
que os usos dominantes deverdo ser mantidos e que esses espagos n&o podem ser objecto de acgbes
gue diminuam as suas potencialidades. Contudo, o artigo 48.° acrescenta que para os equ:pamentos
de interesse publico as exigéncias que constam do artigo 42.° podem ser dispensadas.

No que concerne a ocupagdo de "Areas sibmetidas a regime florestal’, o proponente apresenta os
contratos de cessao de exploracdo dos terrenos baldios das Assembleias de Compartes das freguesias
de Teltes, Soutelo de Aguiar e Vreia de Jales, pelo que se encontra ultrapassada essa questéo.

‘Relativamente & ocupagéo dos solos da REN, designadamente em cabeceiras das linhas de agua e
areas com risco de erosdo, o Projecto assegura a minimizag&o dos impactes, estando previstas as
medidas necessarias no Plano de Acompanhamento Ambiental.

No que concerne aos impactes sobre a Paisagem, serfo induzidos impactes adicionais, dado o
aumento do nimero de aerogeradores, produzindo um reforgo do impacte visual, ndo sendo o
acréscimo desse impacte significativo, uma vez que os novos aerogeradores estdo previstos para
nucleos diferentes.

De acordo com o estudo adicional do Ambiente Soncro, verifica-se que o aumento do nlmero de
aerogeradores ndo provoca gualquer incumprimento dos limites legais estabelecidos.

Face ac mencionado, 0 RECAPE conclui, de acordo com o estudo relativo aos impactes provocados

pelo aumento do nimero de aerogeradores, que n&0 existem impactes adicionais significativos

decorrentes da implantagdo dos novos aerogeradores, em areas de caracteristicas semelhantes as

estudadas em fase de EIA. .
Medidas de Minimizacao

Fase de Projecto
Parque E¢lico
1. Devera ser respeitado o exposto nas plantas de condicionamentos. -

Considera-se que, no geral, o Projecto de Execugdo respeita a planta de condicionamentos. Todavia,
tal como j& mencionado, esta planta deverd ser reformulada e harmonizada com a planta de
condicionamentos apresentada no Projecto de Execugao.

2. Afastar as infra-estruturas do Projecto, preferencialmente, 50 melros das ocorréncias patrimoniais.

O RECAPE afirma que somente o aerogerador 2 encontra-se a cerca de 30 metros da ocorréncia
patrimonial 12, garantindo a sua n&o afectagfo na fase de obra através da sua sinalizagao/vedagao.
Considera-se assim que foi dado cumprimento ao preconizade pela DIA.

Relativamente a ocorréncia 1C, o RECAPE informa que conforme determinado pela DIA, a mesma
serd alvo de um estudo detalhado e projecto de valorizag8o, e que se for necessario efectuar um
alargamento do acesso existente neste local, esse alargamento sera sempre realizado para o fado

" oposto ao da ocorréncia. Implicitamente assume-se que néo foi possivel evitar a sua afectagéo ‘pelo
caminho, encontrando-se de facto em curso a sua minimizagao.

Também se verificou que a ocorréncia 23 podera sofrer um impacte directo durante a abeitura da
sapata do aerogerador 3, bem como as ocorréncias 20 e 21, durante a abertura das valas de cabos
junto ao caminho e devido @ movimentagéo da maquinaria, peio gue se precomza aqui medidas de
minimiza¢&o que garantam a preservacdo destas ocorréncias.

Por omiss8o, e de acordo com as informagbes do RECAPE, considera-se que todas as outras
ocorréncias se encontram a mais de 50 m das componentes de Projecto, nomeadamente as
ocorréncias patrimoniais 6, 7, 9 e 13, propondo-se ainda medidas especificas cautelares para as
ocorréncias 2D (cista), dado o seu valor patrimonial, e 12 (abrigo), dada a localizagéo do aerogerador
2.

Note-se que relativamente & ocorréncia 13, situada junto ao caminho a beneficiar entre os

aerogeradores 1 e 3, encontra-se prevista a sua sinalizagéo e vedagao nas Clausulas Técnicas
Ambientais do Caderno de Encargos, medidas 2 e 20, e cuja execugdo sera verificada através da
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_implementagdo do Flano de Acompanhamento Ambiental da Obra durante a fase de construgéo,
correspondendo respectivamente as suas medidas 2 e 21 e ao acompanhamento argueolégico da obra
previsto no PAAO. '

Assim, apesar de n&o ter sido dado o integral cumprimento pelo Projecto ao preconizado pela DIA, s&o
no entanto minimizéveis as situagbes de impactes directos.

.

3. Evitar ao maximo a destruig8o de afloramentos rochcsos.

Tal como j& mencionado, a planta de .condicionamentos ndo permite a cabal verificaggo do
cumprimento desta medida (zonas de afloramentos em falta). Contudo, na visita ao local verificou-se
que houve um cuidado em evitar a afectagdo dos afloramentos rochosos existentes, devendo na fase -
de construcao ser dado especial importancia & restricdo e correcta balizagem das areas de trabatho e

‘sinalizagao das areas a salvaguardar.

4. Efectuar ajustes na localizagdo de algumas partes do Projecto, des:gnadamente 0S acessos proximos

das ocorréncias pafrimoniais 1C, 6, 7, 9, 12 e 13, de modo a garantir a sua conservagdo (passiva). Os
alargamentos requeridos devem fazer-se para o lado oposto ao das ocorréncias patrimoniais

mencionadas, com um afastamento preferencial de 50 m que, no caso da ocorréncia 1C, devera ser

obrigatério, uma vez que o sitio se encontra no caminho existente.

O RECAPE afirma que esta medida foi tida em confa na elaboragdo do projecto de execucéo e
reafirma o enunciado, relativamente a ocorréncia 12 a cerca de 30 m do aerogerador 2, de que a néo
afectagdo da ocorréncia 12 estd garantida. No que se refere a ocorréncia 1C informa que conforme
deferminado pela DIA, a mesma serd alvo de um estudo detalhado e projecto de valorizagdo e que se
for necessério efectuar um alargamento do acesso existente neste local, esse alargamento sera
sempre realizado para o fado oposto ao da ocorréncia. .

Note-se que relativamente & ocorréncia 13, situada junto ao caminho a beneficiar entre os
aerogeradores 1 e 3, enconira-se prevista a sua sinalizacdo e vedagdo nas Clausulas Técnicas
Ambientais do Caderno de Encargos, medidas 2 e 20, e cuja execugdo sera verificada através da
implementag8o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra durante a fase de construgéo,
correspondendo respectivamente as suas medidas 2 e 21 e ac acompanhamento arqueologico da obra
previsto no PAAO, correspondendo & sua medida especifica 1. '

Considera-se que foi dado cumprimento ao preconizado pela DIA.

9. As valetas de drenagem néo deveréo ser em betéo, excepto nas zonas de maior declive, ol em outras
desde que dewdamente Justificado.

Segundo o RECAPE as valetas nédo serdo revestidas. Caso, durante a construgdo, se verifique a
ocorréncia de erosdo significativa, sera utilizada pedra argamassada. Estes casos deverio ser
reportados nos relatérios de acompanhamento ambiental da obra.

11. Prever, em fungdo dos resulfados do estudo preconizado no elemento n.° 1 a enfregar em sede de
RECAPE, a instalagdo de dispositivos, utilizagéo de vigilanciaffiscalizagdo, implantagdo de valas corta-
caminhos e lombas ou outro tipo de barreiras, que impegam a circulagdo de veleulos mototizados nos
acessos que venham a ser criados/beneficiados para a implantagéo do SPE. Os focais de msta.fagao eo
tino de dispositivos, barreira ou vigildncia deverdo ser definidos de acordo com o local, gréu de
melhoramento do acesso e impactes identificados, devendo solicitar o apoic do ICNB.

Concorda-se com a solugdo apresentada, questionando-se apenas a néo colocagéo de cancela no
acesso aos aerogeradores 16 e 17, uma vez que sera construido um acesso novo.

13. A rede de cabos subterrdnea deveré ser desenvolvida, preferencialmente, ao fongo dos caminhos de
acesso do SPE, devendo, sempre que tal ndo aconfega, ser devidamente justificado.

Da analise do fayoul &o Projecto, verifica-se que a rede de cabos entre o aerogerador 15 e a
subestacdo e entre os aerogeradores 20 e 21 ndo acompanha o acesso. Assim, tal como solicitado,
esta situacao deveria ter sido devidamente justificada.

16. Considerar a existéncia do Feixe Hertziano Mardo <> Padrela no corredor da Linha Eléclrica e adaptar
o tragado e caracteristicas da mesma as condicionantes existentes refativamente a presenga do Feixe.

Embora seja mencionado no RECAPE que as cotas minimas do feixe hertziano e as cotas méaximas
dos apoios da Linha Eléctrica evidenciem a auséncia de interferéncia da Linha sobre o feixe, considera-
se que deveria ter sido obtido parecer da ANACOM.

Por outro lado, considera-se que o feixe hertziano em causa devera estar cartografado na planta de
condicionamentos. .
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19. Garantir o afastamento méximo possive! das Linhas Eléctricas a zonas habitacionais.

O RECAPE informa que esta medida foi contemplada no Projecto de Execucdo, ndo existindo zonas
habitacionais no corredor da Linha Eléctrica. ’

Esta medida considera-se cumprida, devendo no entanto ser identificadas, caracterizadas e
cartografadas as eventuais construgdes isoladas na area de estudo e envolvente. Deve ser indicada a
respectiva distancia, quer ao aerogerador mais proximo quer ao eixo da Linha Eléctrica.

23. A Linha Eléclrica com trogos aéreos devera:
a} Reduzir os planos de coliso para 1-1,5(...)

(...) D Efectuar a sinalizagdo com BFD de 30 cm de didmetro de fixagéo dupla em cores de laranja e
branco, dispondo os mesmos alternadamente para que em perfil resulte numa sinalizagdo de 1 BFD em
cada 5 metros (de 15 em 15 m alternadamente em cada condutor se tiver mais de um plano de coliséo,
i.e. em apoios tipo Nappe-Voute, ou de 10 em 10 m nos condutores externos se tiver apenas um plano de
colisdo, i.e. em apoios tipo esteira horizontal ou pértico); (...}

Naio é possivel verificar a correcto cumprimento desta medida. No RECAPE ¢ referida a colocacéo de
sinalizadores no cabo de guarda de 10 em 10 m, mas n&o s&o indicados os v&os (ou a totalidade da
Linha) onde irSio ser colocados, nem a respectiva justificagdo. Ao nivel do Projecto de Execugao,
apenas na Memoria Descritiva relativa ao trogo de linha eléctrica, a 220 kV, entre as subestagbes de
Montenegrelo e Vila Pouca de Aguiar, é mencionada a colocagéo de BFD nos v&os entre os apoios 1€
3 p

| (...) g) Adoptar as medidas normalizadas pefa EDP Distribuigdo de antipouso e antinidificago.

N&o é possivel verificar o cumprimento desta medida. No RECAPE é remetida a sua verificagéo para
os desenhos do projecto da linha eléctrica, no entanto, para além do ja referido relativamente ao facto
do RECAPE ter de ser um documento autdnomo, n&o se encontra mencgdo & colocagéo de dispositivos
antipouso e antinidificag8o nos projectos de execugdo apresentados.

Fase de Construgdo

As medidas de minimizag&o previstas.para a fase de construgdo foram, no geral, transpostas para as
Clausulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos, anexas aos contractos da empreitada dos
Projectos, sendo verificada a sua execugéo no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAQ).

Relativamente as medidas ndo constantes do PAAQ e da responsabilidade do Dono da Obra, séo
apresentadas em anexo, tendo o proponente assumido o compromisso de dar cumprimento as mesmas.

Derivado das contingéncias do préprio Projecto de Execugao e dos trabalhos/estudos efectuados para o
RECAPE, estes documentos deverdo ainda prever algumas medidas de minimizag&o especificas para a
fase de obra.

Importa, no entanto, realgar os aspectos a seguir mencionados.

25. Deverd ser respeitado ¢ exposto nas plantas de condicionamentos. Sempre que se venham a
identificar elementos que justifiguem a sua salvaguarda, as plantas de condicionamentos deverdo ser

actualizadas.

Tal como referido anteriormente, a planta de condicionamentos necessitam de reformulagéo, devendo
a nova versdo ser utilizada na fase de construgdo.

27. Previamente ao inicio das obras, deverd ser apresentado & CCDRN relatério contendo informagéo
. sobre ponto de situag8o dos processos de expropriagdo/compensagdo de todas as afectagbes, quer do
SPE, quer da Linha Elgclrica.

O RECAPE informa que nao exastlu qualgquer processo de natureza expropriativa referente a terrenos.
Todavia nada é mencionado quanto a Linha Electrica.

Para que esta medida possa ser considerada cumprida, devem ser apresentadas evidéncias relativas
~ ao acordo estabelecido com eventuais proprietarios dos terrenos (devidamente identificados) em que
se localizam os apoios das Linhas e respectivos acessos.

37. As populagées afectadas deverdo ser informadas, com uma antecedéncia minima de 30 dias, sobre o
inicio dos trabalhos, o programa de execugédo das obras, o objectivo, a natureza, a localizagéo da obra, as
principais ac¢des a realizar, a calendarizagdo e os impactes previstos. Esta informagdo deve ser
disponibilizada em locais pablicos, designadamente juntas de freguesia e camaras municipais.
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Esta medida considera-se cumprida. Contudo, atendendo as caracteristicas socioecontmicas da area
de incidéncia do projecto recomenda-se vivamente que seja considerada a distribuiclo dos folhetos

.informativos porta a porta.

38. Implementar um mecanismo de atendimento ao ptblico para esclarecimento de duvidas e atendimento
de eventuais reclamagdes, designadamente a disponibilizacéo de um livro de reclamagbes nas juntas de
freguesia a que pertencem as povoagles afectadas.

Esta medida considera-se cumprida devendo, oportunamente ser apresentadas evidéncias do envio e
recepclo dos respectivos documentos as juntas de freguesia. Deverso também ser Edentlflcados 0s
meios de publicitagdo deste mecanismo de atendimento. .

39. Os estaleiros deverfo localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de
Acompanhamento Ambiental (EAA) e deverd ser organizado nas seguintes éreas: {...)

Na planta de condicionamentos s&o indicados dois locais distintos para estaleiro do Parque e Linha.
Assim, dada a proximidade dos locais propostos, devera ser utilizade um estaleiro comum para os dois
projectos, rentabilizando eventuais estruturas para uso comum e reduzindo assim a éarea afectada.
Caso seja de todo impossivel, devera ser devidamente justificado e reduzidas as areas afectas aos

estaleiros.

41. Caso ndo sefa possivel evitar a localizagdo do estaleiro do SPE em éreas de REN, deveré ficar
assegurado gue ndo havera fugar a impermeabilizagdes, e que finda a obra serdo repostas as condiges
iniciais dos terrenos.

42 A localizac8o dos estaleiros e demais zonas de apoio a construgdo da Linha Eféctrica deverdo
localizar-se fora das manchas da REN e do Dominio Hidrico e ser definidos, antes do inicio da obra, em
conjuntc com o ICNB.

Devido ao facto da quase totalidade do Projecto se incluir em REN e a necessidade do estaleiro estar
proximo do edificio de comando e subestagdo, ndo foi possivel seleccionar uma localizagéo fora da
REN. De qualquer modo, o proponente garante que o estaleiro no sera impermeabilizado e no final da
vbra serd alvo de recuperagéo paisagistica. Considera-se assim que a medida foi cumprida.

55. Os resultados oblidos no Acompanhamento Arqueologico podem determinar a adopgdo de medidas
de minimizagdo especificas (registo documental, sondagens, escavagbes arqueolbgicas, entre outras).
Em caso de ndo ser possivel determinar a importéncia cientffica e patrimonial das ocorréncias entdo
identificadas, deverdo ser efectuadas sondagens de diagndstico.

Relativamente a esta medida, e tal como surge no PAAQ, verifica-se que a mesma foi reformulada nos
seus termos. Apesar de se aceitar, na generalidade, a nova redacgéo, na primeira frase referencia-se o
IGESPAR, IP como organismo da tutela da arqueologia, ac qual dever@o ser submetidas para
apreciacdo novas medidas de minimizacdo a implementar, decorrentes da prospecgédo e do
acompanhamento e, na segunda frase, refere-se que a paragem da obra devido a detecgéo de
vestigios arqueoldgicos deverd ser igualmente comunicada @ DRC Norte. Esta ultima afirmacgéo
contrasta com 0 enunciade na primeira frase e ndo se justifica, uma vez que n&o esta em causa
qualquer imével, conjunto ou sitio classificado, ou em vias de classificagéo, ou a respectiva zona de
protecgio. Assim, julga-se que a referéncia a tutela arqueolégica devera ser reformulada, podendo ser
indicada de forma genérica ou adoptando a redacgdo da primeira frase.

75. Ndo deverdo ser ocupados os solos da REN, RAN e Espacos Agricolas para deposicdo das terras
sobrantes.

No RECAPE é referido que nio se prevé que venham a existir terras sobrantes, porque todo o material
de escavacdo sera utilizado como material de aterro das plataformas de montagem ou nos acessos.

De qualquer modo, a medida foi incluida nas Cléusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos
e serd verificada a sua execucio através da implementag@o do PAAQ, durante a fase de construgéo.
Considera-se assim que sera dado cumprimento a esta medida.

82. Limitar a circulag8o de velculos motorizados, por parte do pablico em geral, as zonas de obra.

No RECAPE é referido que esta fimitacio s podera ser aplicada nos acessos a construir, uma vez que
n&o poderd ser impedida a circulagdo em acessos plblicos existentes. Menciona ainda que acresce o
facto de que existe actualmente um trafego significativo de camides pelos acessos existentes que
provém das varias pedreiras em exploragdo na regido. Ser&o implantados avisos de obra a interditara
circulagBo a pessoas estranhas a obra. Considera-se assim que serd dado cumprimento a esta

"~ medida.
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83. Implementar medidas de informag&o ao pablico em geral sobre a sensibifidade das dreas envolventes
no acesso ao SPE.

O promotor assegura a implementagdo desta medida através da distribuicdo de um folheto de
informagao as populagbes e que sera distribuido pelas Juntas de Freguesia. Considera-se assim.que
sera cumprida esta medida.

Fases de Exploragao e Desactivacao
Segundo o RECAPE, por n8o ser possivel verificar, nesta fase, o cumprimento das medidas de

 minimizacao previstas na DIA para as fases de exploragio e desactivago, o proponente compromete-se

a cumprir as referidas medidas. Todavia, importa salientar alguns aspectos.

91. Garantir o adequado funcionamento dos dispositivos de hm.'tagéo da acessibilidade ao SPE e da
balizagem dos acessos. :

Devera ser verificada a eficacia das cancelas previstas e, se necessario, implementar medidas
“adicionais, que deverdo ser objecto de parecer prévio da Autoridade de AlA.

100. Deverd ser enviado um relatério anual, contendo evenltuais reclamagdes e pedidos de informagéo,
bem como o seguimento que thes foi dado pelo promotor.

O RECAPE da resposta a esta questdo, bem como, descreve o contetido dos relatorios a elaborar,
com 0s guais se concorda. :

Medidas Compensatorias

1. Deverd ser dedicada, em exclusivo para a conservagdo da natureza e da biodiversidade, uma dreéa com
caracteristicas idénticas aquela em que o presente projecto € implementado, sendo que essas
caracteristicas deveréo corresponder a uma drea de afectagéo de 2,5 ha x numero de aerogeradores, &
ocorréncia de habitats semelhantes e onde ocorram, ou potencialmente possam a vir a ocotrer, as
espécies da fauna mais directamente afectadas pela implementagé@o deste projecto. (...)

O propenente devera dar informagéo a Autoridade de AlA sobre o desenvolvimento do processo de
implementacdo da medida compensatoria prevista na DIA.

Plano de Recuperacio das Areas Intervencionadas

Foi apresentado um Plano de Recuperagdo das Areas Intervencionadas (PRAI), tal como solicitado na
DIA, que contempla as medidas previstas. Contudo, € importante salientar os seguintes aspectos.

9. “Apés a concretizagdo da obra e num prazo minimo de 2 anos, realizar o acompanhamento da
evolugdo do revestimento natural das superficies intervencionadas. Durante esta fase, caso sefa
necessério, deverdo ser tomadas medidas correctivas de possiveis zonas com eroséo, principalmente em
taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal
implantado. Estas medidas deveréo ser sempre aprovadas pela Autoridade de AlA.

- N&o é autorizada a realizagao de hidrossementeira, pelo que a possibilidade da mesma se vir a realizar
2 anos ap6s a construgdo do Parque Eodlico, caso a recuperagéo das areas intervencionadas se mostre

" atrasada, devera ser retirada do PRAI. Na situagao referida, deveréo ser encaradas outras solugbes
para recuperacao da flora e da vegetacéo nas areas afectadas. '

Este Planc devera ainda énglobar a area afectada pela construgo da Subestacdo de Montenegreio,
devendo ser alvo de recuperac@o as areas envolventes & mesma,

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

No RECAPE é apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAQ) previsto na DIA, no
entanto, importa salientar os seguintes aspectos.

6. A equipa de acompanhamento ambiental devera incluir um arqueélogo e um bidiogo.

O PAAQ apresentado apenas refere o acompanhamento arqueoldgico, efectuado técnico autorizado
pelo IGESPAR, IP, nada menciona sobre a integrag&o de um bidlogo na equipa de acompanhamento
ambiental. Assim, este aspecto devera ser corrigido ou devidamente justificado.

7. Incluir o cronograma dos trabalhos de construcdo e as Plantas de Condicionamentos do SPE e Linha
Eléctrica, & escala de 1:5000 e 1:25000, respectivamente, onde sdo indicados fodos os elementos do
Projecto e as areas de trabalho, estaleiro e acessos, ben como as areas a salvaguardar. ’
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O cronograma apresentado no PAAO ndc se encontra datado. Assim, aquando do aviso do inicio das
obras devera ser remetido cronograma actualizado.

8. As plantas de condicionamentos deverdo ser facultadas a cada empreiteiro e, se necessario, revistas a
fuz de eventuais elementos novos (estudos complementares, monitorizagdo e acompanhamen{o
ambiental da obra).

Tal como j& mencionado, a planta de condicionamentos necessita de reformulagdo, devendo ser
entregues ao empreiteiro a planta reformulada.

9. Os relatérios de acompanhamento ambiental da obra deveréo retractar o cumprimento das medidas de
minimizag8o, as dificuldades desse cumprimento e eveniuais alfera¢bes das medidas e das infra-
estruturas do Projecto, bem como as eventuais reclamagses e pedidos de esclarecimento recebidos. {...)

Estes aspectos deverdo estar explicitos no contetdo dos relatérios. Reforga-se a necessidade de
evidenciar o cumprimento das medidas recorrendo, nomeadamente, a apoio fotografico.

10. Caso sejam previstas alteracdes ao Projecto ou as actividades de construgdo, devera ser comunicado
antecipadamente a Autoridade de AlA, para analise e emissdo de parecer.

Este aspecto devera estar explicito nas responsabilidades do dono da obra (proponente). Reforgando a
necessidade da emiss8o de um parecer prévio da Autoridade de AIA sobre qualquer alteragéo ao

Projecto ou as actividades de construgéo prevista.

Deverao ainda ser integradas no PAAQ as medidas de minimizag&o adicionais relativas ao Patrimoénio e
as correccoes efectuadas ao longo do presente parecer,

Planos de Monitoriza¢ao

Os Planos de Monitorizagdo deveréo ser desenvolvidos e apresenfados no RECAPE, considerando os
aspectos a seguir mencionados. Os primeiros resuitados dos trabalhos a realizar no @mbito destes planos,
relativos a fase de pré-construgéo, deveréio ser enfregues com o RECAPE e propostas eventuais medidas
de minimizagdo face aos resultados oblidos.

Foram apresentados os primeiros resuitados de monitorizag@o da awfauna quirépteros e lobo, devendo
ser tidos em consideragéo os aspectos referidos anteriormente.

Deversd ainda dar-se seguimento ao estipulade nos planos apresentados, considerando os aspectos a
seguir mencionados.

Plano de Monitorizagao da Avifauna

O Plano de Monitorizac&o da Avifauna teré que incluir uma area de controlo e as amostragens a realizar
deverdo incidir sobre as trés épocas fenoléglcas Reprodugdo, Migracao de Primavera e Migragéo de
Qutono.

O Plano tera também que contemplar o estudo especifico, na situag&o de referéncia e nas restantes fases
do empreendimento, das aves de rapina e outras planadoras e a defini¢8o de eventuais areas sensiveis
com as correspondentes medidas de minimizagdo a implementar.

Plano de Monitorizagio dos Quirépteros

Deverd ser apresentada uma justificacdo para a ndo mciusao de uma 4rea controle na &rea de estudo
desta plano, tal como previsto nas recomendagbes do ICNB®, que refere que em srtuagées excepcionals e
mediante uma justificagdo muito clara poderé ser solicitado ao ICNB antes do inicio do trabalho de campo
que ndo se amostre a drea controlo; estas situagcdes carecem de autorizagdo do ICNB.

’

Plano de Monitorizagiio do Lobo

Concorda-se com o plano apresentado. Contudo, importa realgar que as alteragbes mais significativas na
ecologia do lobo e com maiores consequéncias na sua conservacdo s&o o efeito de excluséo e,
eventualmente, o efeito de barreira, pelo gue este plano devera visar, além da monitorizagdo dos
parametros ecologicos da espécie, a determinac&o da ocorréncia ou ndo destes efeitos e qual a sua

magnitude.

5 |ICNB 2009. Recomendagdes para Planos de Momtonzar;ao de Parques Eolicos. Instituto da Conservagéo da Natureza e da
Biodiversidade, Lishoa. 10 pp.
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6. CONCLUSOES

Face ac acima exposto e embora a CA tenha constatado que o presente Projecto contempla, no gefal, as
condicionantes, as medidas de minimizag8o e compensacdo, e os planos de recuperagdo das areas
intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e monitorizag&o, previstos na DiA, o RECAPE nio
da resposta integral ao solicitado na DIA, designadamente no que se refere aos elementos em falta
" relativos ao Patriménio Arqueoldgico, Arquitectonico e Etnoldgico.

Assim, considera-se que nédo poderéd ser considerado que o Projecto de Execugéo do “Pargue Edlico de
Falperra-Rech&zinha e Subestagéo de Montenegrelo (60/220 kV)" estd conforme com a DIA, sem que
~ sefam apresentados os elementos em falta, referidos ao longo do presente parecer.

Em sintese, realca-se deste parecer a necessidade de;

- Apresentar & Autoridade de AlA, para andlise e emissdo de parecer sobre a conformidade do
Projecto de Execu¢do com a DIA:

+ Nova estimativa da producédo média anual do Parque Eolico.

* Indicagdo da extensdo da rede de cabos, estimativa das adreas afectadas pelo Projecto de
Execucdo (totais e cada elemento do Projecto) nas fases de construgdo e exploragdo, e
estimativa da movimentacao de terras (volumes de escavacgao e aterro).

» Caracteristicas do projectc da Subestagdo de Montenegrelo e indicacdo das eventuais
alteragbes (ou justificacdo da auséncia das mesmas), face ao novo cenario de linhas electricas e
da desagregac&o dos sub-parques edlicos do Parque Eélico de Vilas Altas.

* Confirmagao, pela ANA, da balizagem a implementar no Parque Eélico e Linhas Eléctricas.

s Esclarecimentos relativos ao Estudo Aclstico, 4 escolha dos locais de colocagio das cancelas,
aos resuitados da monitorizacdo do Ano 0, aos frogos da rede de cabos que ndo acompanham
0s acessos do Pargue e a colocagdo de sinalizagdo BFD, dispositivos antipouso e antinidificagdo
€ acs planos de monitorizagdo, mencionados ao longo do presente parecer.

+ Pressupostos tidos em consideragao, aquando da definigdo do tragado da Linha e localizagao
dos apeios, que contribuiram para a integragé@o da Linha Eléctrica na paisagem existente, com
recurso a apoio cartografico e fotografico,

* Parecer final da Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar relativo ao Projecto, incluindo
Parque Edlico, Subestacéo de Montenegrelo e respectivas Linhas Eléctricas.

+ Relatorio relativo aos trabalhos arqueoldgicos efectuados para as ocorréncias 1C e 2D.

s Plania de condicionamentos reformulada, tendo em consideragfio 0 mencionado ao longo do
presente parecer.

¢ Pareceres do Servige Municipal de Protecgéo Civil de Vila Pouca de Aguiar e ANACOM.

+ |ndicagdo do afastamento dos aerogeradores e das Linhas Eléctricas as eventuais habitacbes
isoladas.

+ FEvidéncias relativas ao acordo estabelecido com eventuais proprietarios dos tefrenos
{devidamente identificados) em que se localizam os apoios das Linhas e respectivos acessos.

* Ponderagdo sobre a dimenséo e localizagao do(s) estaleiro(s), de acordo com o mencionado no
presente parecer. )

« Plano de Recuperagéo das Areas Intervencionadas (PRAI) reformulado, tendo em consideragéo
¢ mencionado no presente parecer.

e Plano de Acompanhamentc Ambiental da Obra (PAAQO) reformulado, tendo em consideragdo o
mencionado ao longo do presente parecer.

s Planos de Monitorizagéo da Avifauna e dos Quirdpteros reformulados.

- Apresentar, logo que possivel, o levantamento das proibigdes de construr;éo em areas percorridas
por incéndios florestais.

- Néo efectuar a beneficiagcBo dos acessos de ligagdo do niicleo da Rech&zinha ao nticleo do Roxo e
aos nlcleos de Cabreiros e Tourencinho.

- Analisar a eficacia das cancelas e proceder, se necessario, a sua adequacio.
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- Aprésentar copia do folheto e 0 modo de publicitacdo previsto, previamente ao inicio do Programa
de Informagéao.

- Apresentar evidéncias do envio e recepgdo dos documentos &s juntas de freguesia, relativos ao

atendimento ao publico e a identificagdo dos meios de publicitagdo deste mecanismo de

atendimento.

- Dar conhecimento & Autoridade de AlA do desenvolvimento da medida de compensagéo relativa a
' conservacéo da natureza. .

Reforca-se ainda que o proponente tera de informar a Autoridade de AlA do incio da fase de construgéo,
a fim de possibilitar o desempenho das suas competéncias na Pés-Avaliagéo do Projecto, e de qualquer
alteragdo ou acgdo desenvolvida ndo prevista no Projecto.

Os relatérios de acompanhamento ambiental da obra e de monitorizaglo deverfo ser entregues &
Autoridade de AlA com a periodicidade proposta.

No final da fase de construgdo e antes da-entrada em funcionamento do Projecto, o Promotor devera
solicitar & Autoridade de AIA uma reunido de obra com a Comisséo de Avafiagéo a fim de verificar a
execugio de todas as medidas contempladas na DIA relativas & fase de construcéo. :
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RELATORIO FOTOGRAFICO
Visita da Comissédo de Avaliagdo ao local de implantagio do “Parque Eélico de Falperra-Rechazinha e
Subestagio de Montenegrelo (60/220 kV)”
7 de Junho de 2011

i

Foto 1 — Local previsto para a implantagdo do Foto 2 - Local previsto para o acesso ao
aerogerador 1 aerogerador 1

Foto 3 — Local previsto para a implantagdo do Foto 4 - Local previsto para o acesso ao
aerogerador 2 aerogerador 2

Foto 5 ~ Local previsto para a implantagdo do Foto 6 — Acesso existente ao aerogerador 3
aerogerador 3




Foto 7 — Local previsio para o acesso ao Foto 8 — Local previsto para o acesso ao
aerogerador 4 aerogerador 4

o "" —~ -'.--'l ol . -
Foto 9 — Local previsto para a implantagdo do Foto 10 — Local previsto para a implantacdo do
aerogerador 4 aerogerador 6

Foto 12 — Local previsto para a implantacdo do Foto 13 — Local previsto para a implanta¢do do
aerogerador 7 aerogerador 8



Foto 14 — Cumeada prevista para a implantagdo Foto 15 — Cabeco previsto para a implantagao do
dos aerogeradores 6 a 8, vista do local previsto aerogerador 9 '
para a implantagdo do aerogerador 10

Foto 16 — Local previsto para o acesso ao aerogerador 9

-

Foto 17 — Cumeada prevista para a implantagéo Foto 18 — Local previsto para a implantacdo do
dos aerogeradores 10 e 11, vista do local aerogerador 10
previsto para a implantagao do aerogerador 4



Foto 19 - Local previsto para o acesso ao

aerogerador 10

Foto 21 — Encosta adjacente a cumeada de
implantacdo dos aerogeradores 10 e 11 e
respectivo acesso, vista do local previsto para a
implantagdo do aerogerador 10

| -

Foto 23 — Local previsto para a implantagdo do
aerogerador 21 e respectivo acesso

{

Foto 20 - Local previsto para o acesso aos
aerogeradores 10 e 11, vista do loca! previsto

para a implantagéo do aerogerador 10

Foto 22 — Local previsto para a implantacédo do

aerogerador 11

Foto 24 — Local previsto para a implantagdo do
aerogerador 22 e respectivo acesso




Foto 25 — Local previsto para a implantagido da Foto 26 — Local previsto para a implantacéo do
subestagao e edificio de comando estaleiro :

Foto 27 — Trabalhos arqueolégicos a decorrer no
acesso ao Parque Edlico (mamoa — ocorréncia
1C)
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