

PLANO DE TRABALHOS

Nome da Tarefa

Início

Conclusão

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PLANO DE TRABALHOS MINA DE ARGEMELA

21/10/2024

31/12/2059

Conclusão do Projeto de execução e do EIA

Entrega da EIA

Avaliação de Impacte Ambiental

Emissão da DIA

FASE DE CONSTRUÇÃO

Plataformas de anexos mineiros e acessos

- Movimento de terras
- Drenagem profunda
- Pavimento
- Drenagem de superfície
- Trabalhos de proteção ambiental
- Redes técnicas
- Construção/instalação de edifício
- Rede de águas de contacto
- Instalação da Brilhagem e Lavaria
- Ensaio da lavaria

Instalação de resíduos rejeitados 1 (IRR1)

- Movimentos de terras
- Tratamento da superfície da bacia
- Drenagem periferica
- Trabalhos de proteção ambiental

Barragem de Ximassas (BX)

- Movimentos de terras
- Tratamento da superfície da bacia
- Órgãos hidráulicos
- Trabalhos de proteção ambiental
- Instalação da captação de água

Corta

- Desmatização e decapagem
- Rede de águas de controlo de poeiras

Instalação de resíduos estereis (IRE)

- Desmatização e decapagem

FASE DE EXPLORAÇÃO

Corta

- Desmonte da corta
- Recuperação paisagística da corta

Instalação de resíduos rejeitados 1 (IRR1)

- Enchimento/exploração
- Encerramento
- Recuperação paisagística

Instalação de resíduos rejeitados 3 (IRR3)

- Movimentos de terras
- Tratamento da superfície da bacia
- Drenagem periferica
- Trabalhos de proteção ambiental
- Enchimento/exploração
- Encerramento
- Recuperação paisagística

Instalação de resíduos rejeitados 2 (IRR2)

- Movimentos de terras
- Tratamento da superfície da bacia
- Drenagem periferica
- Trabalhos de proteção ambiental
- Enchimento/exploração
- Encerramento
- Recuperação paisagística

Instalação de resíduos rejeitados 4 (IRR4)

- Movimentos de terras
- Tratamento da superfície da bacia
- Drenagem periferica
- Trabalhos de proteção ambiental
- Enchimento/exploração
- Encerramento
- Recuperação paisagística

Instalação de resíduos rejeitados 5 (IRR5)

- Movimentos de terras
- Tratamento da superfície da bacia
- Drenagem periferica
- Trabalhos de proteção ambiental
- Enchimento/exploração

FASE DE ENCERRAMENTO

Corta

- Encerramento da corta
- Recuperação paisagística final da corta

Instalação de resíduos rejeitados 5 (IRR5)

- Encerramento
- Recuperação paisagística

Plataformas de anexos mineiros e acessos

- Desmontagem/demolição de edifício
- Desmontagem de equipamentos
- Limpeza geral
- Trabalhos de proteção ambiental
- Recuperação paisagística final da instalação de resíduos estereis (IRE)
- Recuperação paisagística final

