

Tabela Síntese das Ações de compensação do Plano de Ação

| CÓD | DESIGNAÇÃO  | CATEGORIA                 | ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE  | ENTIDADE RESPONSÁVEL | ATIVIDADES A REALIZAR   | ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)  | OBSERVAÇÕES   |
|-----|---|---------------------------|---|----------------------|---|---|---|
| 01  | Estrada EM-549 e ponte sobre a ribeira deoura           | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.4 c) + Medida Minimização 59                            | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que tem como finalidade a construção de um troço de novo traçado na EM 549, ficando a transposição da albufeira assegurada por uma nova Ponte sobre a Ribeira da Oura.                      | Em curso, processo de consulta para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projectos de execução. | O projeto estará disponível em Abril de 2017.                         |
| 02  | Estrada EM-312 e ponte sobre o rio Tâmega               | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59                            | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste construção de um troço de novo traçado, ficando a transposição da albufeira assegurada por uma nova ponte.   | Em curso, processo de consulta para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projectos de execução. | O projeto estará disponível em Abril de 2017.                         |
| 03  | Caminho Municipal CM-1128 de acesso a Viela             | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.4.d) + Medida Minimização 59                            | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na reposição do CM 1128 e melhoria da acessibilidade.  | Em curso, processo de consulta para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projectos de execução. | O projeto estará disponível em Abril de 2017.                         |
| 04  | Caminho Municipal de acesso a Ruival                    | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59                            | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na reposição do acesso a Ruival e melhoria da acessibilidade.  | Em curso, processo de consulta para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projectos de execução. | O projeto estará disponível em Abril de 2017.                         |
| 05  | Estrada Municipal EM-557 e Ponte sobre o Rio Torno      | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59                            | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na construção de um troço de novo traçado atravessa o rio Torno por cima da coroação da barragem de Gouvães intersectando a atual EM-557 nas proximidades de Gouvães da Serra. | Não aplicável   |   |
| 06  | Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Gouvães | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59                            | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na nova construção de caminhos de acesso a propriedades agrícolas situadas no contorno da albufeira de Gouvães.  | Não aplicável   |   |
| 07  | Açude Vale de Pitos (UNICER)                            | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61 | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria do acesso às infraestruturas de captação (compartimento dos grupos) da nova captação propriedade de UNICER.  | Não aplicável   | Está a ser articulada com os proprietários a melhor solução possível. |
| 08  | Captação de água para rega AT12                         | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61 | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria dos regadios na ribeira de Oura.   | Não aplicável   |   |

| CÓD | DESIGNAÇÃO   | CATEGORIA                 | ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE  | ENTIDADE RESPONSÁVEL | ATIVIDADES A REALIZAR   | ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)            | OBSERVAÇÕES   |
|-----|--|---------------------------|---|----------------------|---|---|---|
| 09  | Captação de água para rega AT13                                | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61                   | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria dos regadios na ribeira deoura.  | Não aplicável                                   |   |
| 10  | Captação de água no Torno 74/N1 (SNIRH)                        | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61                   | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na construção de somente uma estrutura de captação e elevação que permita conduzir o caudal captado atualmente, mediante as canalizações existentes, até aos depósitos em Lixa do Alvão. | Não aplicável                                   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM VPA e Águas do Norte.                                    |
| 11  | Alteração do projeto do subsistema do Cabouço.                 | Compensações - Exclusivas | Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61 + Condicionante 4 | IBERDROLA            | A ação consiste na alteração do projeto de execução da Barragem do Cabouço e dos sistemas de distribuição e tratamento de água. O cumprimento desta ação só é possível se se construir a Barragem de Cabouço.   | Não aplicável                                   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM VPA e Águas do Norte.                                    |
| 12  | ETAR de Vidago   | Compensações - Exclusivas | Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61                                       | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto de modificação e a execução da presente medida que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.  | Não aplicável                                   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com as Águas do Norte.  |
| 13  | ETAR de Balteiro   | Compensações - Exclusivas | Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61                                       | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.   | Não aplicável                                   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM RP.  |
| 14  | ETAR de Friúme   | Compensações - Exclusivas | Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61                                       | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.   | Não aplicável                                   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM RP.  |
| 15  | Linhas elétricas 15-30-60 KV (construção de linhas eléctricas) | Compensações - Exclusivas | Condicionante 9   | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na construção de novas linhas eléctricas de MT e BT (15-30-60KV), e desmantelamento das linhas antigas.  | Em curso  | Projectos responsabilidade da EDP.  |
| 16  | Linhas de comunicações (construção de linhas telefónicas)      | Compensações - Exclusivas | Condicionante 9   | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na construção de novas linhas de comunicações e desmantelamento das antigas.   | Em curso  | Projectos responsabilidade da PT.   |
| 17  | Pontão medieval sobre a Ribeira deoura (Ocorrência 69)         | Compensações - Exclusivas | Prévio Recape. II.2.d) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)                      | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na realocação da ponte medieval na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.                       | O projeto será entregue à tutela em junho 2017. | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Chaves/ DRC-N. O projeto será entregue em Abril de 2017. |

| CÓD | DESIGNAÇÃO  | CATEGORIA                            | ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE   | ENTIDADE RESPONSÁVEL | ATIVIDADES A REALIZAR   | ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)  | OBSERVAÇÕES   |
|-----|---|--------------------------------------|--|----------------------|---|---|---|
| 18  | Ponte de Arame de Veral- Monteiros (Ocorrência 46)  | Compensações - Exclusivas            | Prévio Recape. II.2.c) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h) | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na realocização da ponte (séc. XX) na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.                                    | O projeto será entregue à tutela em junho 2017.   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Boticas/Vilapouca/ DRC-N. O projeto deve estar fechado pela Engenharia em Abril de 2017. |
| 19  | Ponte de Arame de Santo Aleixo  | Compensações - Exclusivas            | Prévio Recape. II.2.a) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h) | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na realocização da ponte contemporânea na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.                                | O projeto será entregue à tutela em junho 2017.   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N. O projeto deve estar fechado pela Engenharia em Abril de 2017.           |
| 20  | Casa, capela, armazém e espigueiro em Ribeira de Baixo (Oc.115, 143, 145)   | Compensações - Exclusivas            | Prévio Recape. II.2.e) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h) | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na realocização dos elementos na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos mesmos.   | O projeto será entregue à tutela em junho 2017.   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.  |
| 21  | Pontão de Viela sobre o rio Tâmega (Oc.116)   | Compensações - Exclusivas            | Prévio Recape. II.2.f) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h) | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na realocização do pontão contemporâneo na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos do pontão.                              | O projeto será entregue à tutela em junho 2017.   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.  |
| 22  | Mamoas em Chã das Arcas, coitada da Rebolga e Penouças  | Compensações - Exclusivas            | Património VIII.5 e 8 + Medida Minimização 6 e 7                     | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução das seguintes atividades: para Chã das Arcas e para a Coitada de Rebolga - Escavação integral de todos os monumentos (e parte envolvente), selagem e transladação; para Penouças – trabalhos arqueológicos de estudo e registo e Selagem | O trabalho de prospeção e escavação arqueológica está terminado. Falta a transladação dos esteios do M3 (e um esteio do M4) e a selagem definitiva deste Monumento. | Falta confirmar com a DRC-N o local de destino dos esteios.   |
| 23  | Ampliação da Pista de Pesca de Cavez (A alterar)  | Compensações – Conjuntas (Iberdrola) | Recursos Hídricos III.22 + Medida Minimização 54                     | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na compensação aos impactos na atividade de pesca desportiva competitiva internacional   | Não aplicável. Passa a ser uma reposição.   |   |
| 24  | Restauro de regadios tradicionais e sistemas de rega existentes nas freguesias afetadas pelos AH (Salvador, Santa Marinha, Santo Aleixo Além Tâmega, Arcossó, Vilarinho das | Compensações – Conjuntas (Iberdrola) | Socioeconomia V.3.g) + Medida Minimização 61                         | IBERDROLA            | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que integra duas intervenções diferenciadas, nomeadamente o restauro de regadios tradicionais existentes (Chaves) e o restauro e limpeza de levadas nos lugares afetados (Ribeira de Pena).                           | Não aplicável   |   |

| CÓD | DESIGNAÇÃO  | CATEGORIA                            | ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE   | ENTIDADE RESPONSÁVEL                            | ATIVIDADES A REALIZAR   | ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)   | OBSERVAÇÕES  |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
|     | Paranheiras)  |                                      |  |   |   |  |  |
| 25  | Variante de Seirós até barragem de Alto Tâmega, comunicação entre ambas margens e requalificação da estrada Pensalvos/Cabanés | Compensações – Conjuntas (Iberdrola) | Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 50 e 59                    | IBERDROLA                                       | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na construção de novo acesso que unirá ambas as margens do rio Tâmega (Boticas e Vila Pouca de Aguiar), à altura da barragem do Alto Tâmega  | Em fase de execução a parte da requalificação da estrada Pensalvos/ Cabanes. A variante de Seirós/resto do C30 está em fase de desmatção para realizar topografia e projeto de execução. |  |
| 26  | Integração paisagística Capela de Santa Bárbara (Ocorrência 32)   | Compensações – Conjuntas (Iberdrola) | Prévio Recape. II.2.b) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h) | IBERDROLA                                       | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na conservação e a requalificação do elemento e da sua envolvente.   | O projeto será entregue à tutela em junho 2017.  | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a DRC-N.             |
| 27  | Relocalização e requalificação de alguns patrimónios vernaculares de maior relevância submersos                               | Compensações – Conjuntas (Iberdrola) | Património VIII.10 + Medida Minimização 7                            | IBERDROLA                                       | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na possibilidade de relocalização e requalificação de algumas ocorrências patrimoniais, as quais serão propostas pelo Promotor e concertadas após a prospecção arqueológica sistemática.   | Não aplicável  |  |
| 28  | Requalificação do pátio da Capela de Granja Velha   | Compensações – Conjuntas (Iberdrola) | Prévio Recape. II.2) + Medida Minimização 9                          | IBERDROLA                                       | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na requalificação e integração paisagística do elemento patrimonial.   | O projeto será entregue à tutela em junho 2017.  | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N. |
| 29  | Realojamento, terrenos agrícolas e organismo de assessoramento da gestão das indemnizações                                    | Compensações – Conjuntas (Iberdrola) | Socioeconomia V.3.b) + Medida Minimização 52 e 53                    | IBERDROLA                                       | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na trabalhar diretamente com as pessoas/famílias cujas moradias e/ou terras agrícolas requererão ser indemnizadas ou realocizadas devido às afetações diretas no âmbito do Projeto Tâmega. | Em fase de preparação de um documento, a coordenar com a CAA e as CMs, sobre como se realizará a execução desta medida. Deve ser desenvolvido em 2016-2017.                              |  |
| 30  | Parque de Lazer de Sobradelo (Parque de Lazer de Gomeiros)  | Compensações – Conjuntas (CM)        | Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54                         | Iberdrola                                       | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na relocalização de infraestruturas e Equipamentos de recreio e de lazer.  | Não aplicável  | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Boticas.        |
| 31  | Parque de Lazer de Capeludos (Parque de Lazer de Lama da Bouça)   | Compensações – Conjuntas (CM)        | Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54                         | CM Vila Pouca de Aguiar                         | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na relocalização de infraestruturas e Equipamentos de recreio e de lazer.  | Não aplicável  | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Vilapouca.      |
| 32  | Percurso Pedestre "Grande Rota"+ Melhoria dos acessos no entorno da albufeira   | Compensações – Conjuntas (CM)        | Socioeconomia V.3.a) + Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59  | CM Vila Pouca de Aguiar (Grande Rota) Iberdrola | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria da acessibilidade (Acessos Alto Tâmega) e na adequação de caminhos   | Não aplicável  | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Vilapouca.      |

| CÓD | DESIGNAÇÃO   | CATEGORIA                     | ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE   | ENTIDADE RESPONSÁVEL   | ATIVIDADES A REALIZAR   | ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)  | OBSERVAÇÕES   |
|-----|--|-------------------------------|--|--|---|---|---|
|     | de Alto Tâmega   |                               |  | (acessos)  | existentes numa extensão de aproximada de 12 Km no percurso pedestre (Grande Rota).   |   |   |
| 33  | Percurso pedestre do Abade + Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Daivões                 | Compensações – Conjuntas (CM) | Socioeconomia V.3a) + Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59 | CM Ribeira de Pena/ Iberdrola (rota do Abade)<br><br>Iberdrola (acessos) | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na adequação de caminhos existentes para dar continuidade ao percurso pedestre do Abade no rio Tâmega e nova construção de caminhos de acesso a propriedades agrícolas situadas no contorno da albufeira de Daivões.   | Não aplicável   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira.                           |
| 34  | Percurso pedestre entre Povoação e a EN-206 - CM1153. Trilho do Castelo                              | Compensações – Conjuntas (CM) | Socioeconomia V.3.a) e V.4.b)                                      | CM Vila Pouca de Aguiar  | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na construção de um troço de novo traçado do CM1153, integrado num percurso pedestre turístico (Trilho do Castelo), contornando o regolho da albufeira de Gouvães; e ainda a adequação de caminhos existentes para dar continuidade ao mesmo Trilho na envolvente do ribeiro do Cabouço. | Ainda não aplicável   | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Vilapouca.                         |
| 35  | Valorização do Complexo Três Minas   | Compensações – Conjuntas (CM) | Património VIII.14) + Medida Compensatória Património 2.           | CM Vila Pouca de Aguiar  | Esta prevê uma série de atividades no entorno do Complexo Mineiro de Três Minas, para potenciar o estudo científico, cultural e de desenvolvimento de atividades de promoção turística.   | Em fase de articulação de um Protocolo (sobre como realizar pagamentos, aprovação de actividades) com a CM Vilapouca/ DRC-N para que sejam estas entidades as executantes das ações. As actividades a executar já estão definidas por estas entidades. Serão apresentadas anualmente para sua aprovação Já existem algumas actividades que foram executadas pela CM e que requerem o “financiamento” o quanto antes por parte da IDB. | A modificação das actividades aprovadas em RECAPE deve ser validada pela Autoridade de AIA. |
| 36  | Valorização e Requalificação do pátio da Capela de Nossa Senhora da Guia e da Fonte de Santo António | Compensações – Conjuntas (CM) | Prévio Recape. II.2 + Medida Minimização 9                         | CM Ribeira de Pena/ Iberdrola  | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na requalificação e integração paisagística dos elementos patrimoniais.  | O projeto será entregue em junho 2017.  | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.                    |

| CÓD | DESIGNAÇÃO  | CATEGORIA                     | ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE                                     | ENTIDADE RESPONSÁVEL          | ATIVIDADES A REALIZAR   | ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)   | OBSERVAÇÕES  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|
| 37  | Criação da área de Lazer de Nossa Senhora da Guia                                 | Compensações – Conjuntas (CM) | Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54                 | CM Ribeira de Pena/ Iberdrola | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na criação de uma zona de estadia para merendas no espaço adjacente à Fonte de Santo António e de acordo com as ideias e interesses da comunidade local.                   | O projeto será entregue em junho 2017. | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N. |
| 38  | Criação da área de lazer de Daivões   | Compensações – Conjuntas (CM) | Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54 + Paisagem IX.8 | CM Ribeira de Pena/ Iberdrola | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na integração paisagística da área de lazer de Daivões na zona da escombreira mais importante da barragem, na margem esquerda do rio Tâmega, uma vez que esta será selada. | Ainda não aplicável                    | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira.        |
| 39  | Parque de lazer da Foz do Oura (antiga Requalificação da praia fluvial de Vidago) | Compensações – Conjuntas (CM) | Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54                 | Iberdrola                     | A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na criação de um espaço de recreio e lazer junto ao rio Tâmega, na futura albufeira do Alto Tâmega, visando substituir algumas das utilizações da “Praia de Vidago”.       | Ainda não aplicável                    | Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Chaves.         |