

**Ata da XI Reunião Plenária da Comissão de Acompanhamento Ambiental
do Sistema Eletroprodutor do Tâmega**

Dia: 13 de dezembro de 2018

Hora: 10h30-13h00

Local: Cabeceiras de Basto

Participantes: Pimenta Machado (APA), Lara Carvalho (APA/ARH do Norte), Dora Barros (APA/ARH do Norte), Cecília Simões (APA/DAIA), Rui Fonseca (CCDR-N), Andreias Cabral (CCDR-N), João Noronha (CM Ribeira de Pena), Susana Teixeira (CM Ribeira de Pena), Conceição Clemente (CM Ribeira de Pena), Eulália Valadares (CM Ribeira de Pena), Francisco Alves (CM Cabeceiras de Basto), Carlos Pedro Santos (ICNF), David Ferreira (DRC-N), Ana Brazão (CPADA), Ricardo Próspero (CPADA), Sara Hoya (Iberdrola), José Maria Otero (Iberdrola), Juan Dapena (Iberdrola), Diego Fernández (Biosfera/Iberdrola), Inês Garcia (Biosfera/Iberdrola), David Bernardo (Iberdrola), Margarida Magina (Iberdrola/Procesl), Nádía Santiago (Iberdrola), e Tiago Amaral (Abreu Advogados/Iberdrola).

Ordem de trabalhos: Comissão de Acompanhamento Ambiental do Sistema Eletroprodutor do Tâmega

10h30 – Boas-Vindas

10h40 – Deliberação sobre a proposta de Ata da X Reunião da CAASET

10h50 – Balanço da visita à frente de obra

11h00 – Ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos até ao momento

11h20 – Apresentação do 10.º Relatório Trimestral de Acompanhamento Ambiental

11h50 – Outros assuntos

12h15 – Calendarização dos próximos trabalhos da CAASET

12h30 – Encerramento

	obra estiverem em fase de declínio, no caso específico de Fonte de Mouro, está previsto para o Verão de 2019.
Lara Carvalho (APA/ARH do Norte)	Recordou que a ARH do Norte promoveu e acolheu, a pedido da Associação de Moradores de Fonte do Mouro, no dia 16 de novembro de 2018, uma reunião entre a Iberdrola, a Associação de Moradores de Fonte do Mouro e a Câmara Municipal de Ribeira de Pena com vista à articulação e entendimento entre as três entidades.
José Maria Otero (Iberdrola)	Relativamente à visita dos técnicos do BEI, explicou que várias pessoas do BEI visitaram o Alto Tâmega para verificar se a Iberdrola cumpria os requisitos para o financiamento antes de ele ser aprovado e que o financiamento já foi concedido à Iberdrola. Afirmou desconhecer se está prevista uma nova visita.
Dora Barros (APA/ARH do Norte)	Leu a posição do LNEG relativa ao 10.º RTAA: Posição do LNEG à XI Reunião da CAASET O LNEG não entende a razão pela qual, quase um ano e meio após a reunião tida entre o LNEG e a Iberdrola (em 14 de julho de 2017) para a definição da metodologia a aplicar para o reporte do cumprimento da Medida 48, a Iberdrola continua a mencionar no 10.º RTAA que aguarda aprovação das Fichas de Acompanhamento da Medida 48 por parte do LNEG, mesmo sabendo que essas fichas foram aprovadas sem condicionalismos no Parecer da Comissão ao 9º RTAA, em 24 de outubro de 2018. Sucessivamente, a Iberdrola continua a adiar a entrega dos primeiros resultados analíticos. A sua entrega, inicialmente prevista para fevereiro de 2018, está agora prevista apenas para o 11.º RTAA em 2019.





















Justificação:

No âmbito do cumprimento da Medida 48 da DIA a Iberdrola deveria realizar o acompanhamento geológico da obra, desde o seu início, sempre que ocorresse potencial afetação de recursos geológicos. A Iberdrola, embora procedendo a esse acompanhamento, entendeu não existir a necessidade de o reportar formalmente.

Após ter ficado acertada a necessidade de se proceder a esse reporte na reunião da Comissão em 28 de junho de 2017, em reunião entre LNEG e Iberdrola em 14 de julho de 2017, ficou acordado:

- A metodologia a utilizar
- Que a partir de novembro de 2018 a Iberdrola enviaria ao LNEG, com periodicidade de 3 meses, propostas de estruturas filoneanas a amostrar para análises geoquímicas
- Que no RTAA de fevereiro de 2018 a Iberdrola apresentaria um primeiro relatório síntese do acompanhamento geológico e os resultados das primeiras análises

Contudo, desde então, entrou-se num processo em que o LNEG, repetidamente, aprova Fichas de Acompanhamento da Medida 48 condicionadas a pequenos ajustes; ajustes esses que a Iberdrola, passados 3 meses, incorpora em nova versão das fichas para aprovação pelo LNEG, com sucessivos adiamentos dos prazos estipulados para apresentação dos resultados, em particular, de resultados analíticos.

Juan Dapena
(Iberdrola)

Em resposta, salientou que a Iberdrola apresentou as fichas segundo o acordado com o LNEG.

	<p>Explicou ainda que a UTAD já foi contratada para proceder à monitorização dos filões de lítio, encontrando-se a Iberdrola a aguardar a receção dos resultados.</p> <p>Garantiu que assim que a Iberdrola receber os resultados remetê-los-á de imediato para o LNEG.</p>
<p>Rui Fonseca (CCDR-N)</p>	<p>Afirmou que ainda não teve tempo para concluir a análise ao 10.º RTAA porque, uma vez mais, a sua entrega sofreu um atraso.</p>
<p>Sara Hoya (Iberdrola)</p>	<p>Recordou que a entrega dos RTAA dependem do envio do parecer final dos membros da CAASET, pelo que a Iberdrola não atrasou deliberadamente a sua disponibilização na <i>workspace</i>.</p>
<p>Andreia Cabral (CCDR-N)</p>	<p>Recordou que a APA, enquanto entidade que preside à CAASET, apresenta em todas as reuniões uma proposta de calendário, pelo que apelou a todos os presentes para que se pronunciarem sobre a exequibilidade do cumprimento dos prazos estipulados.</p> <p>Em jeito de conclusão, todos concordaram com as datas propostas e garantiram um esforço adicional para em 2019 cumprir todos os prazos.</p>
<p>Ricardo Próspero (CPADA)</p>	<p>Perguntou se a Iberdrola pode disponibilizar as fichas das reclamações em formato <i>excel</i>, de forma a facilitar a pesquisa e análise.</p>
<p>Sara Hoya (Iberdrola)</p>	<p>Respondeu que irá disponibilizar as fichas em formato editável.</p>
<p>Seguiu-se o ponto 5. da Ordem de trabalho: Outros assuntos.</p>	
<p>João Noronha (CM Ribeira de Pena)</p>	<p>Referiu os trabalhos diários da Iberdrola no território de Ribeira de Pena, que causam várias perturbações no dia-a-dia da população. Nesse sentido, destacou os danos</p>

Seguiu-se o ponto 6. da Ordem de trabalho: Calendarização dos próximos trabalhos da CAASET.

<p>Dora Barros (APA/ARH do Norte)</p>	<p>Sugeriu as seguintes datas para os próximos trabalhos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 09.jan.2019 – Carregamento, na WS, dos pareceres setoriais sobre o 10.º RTAA;• 16.jan.2019 - Carregamento, na WS, da proposta de parecer final da CAASET sobre 10.º RTAA;• 18.jan.2019 – Carregamento, na WS, do parecer final da CAASET sobre 10.º RTAA;• 18.fev.2019 – Carregamento, na WS, do 11.º RTAA;• 15.mar.2019 - Carregamento, na WS, dos pareceres setoriais sobre o 11.º RTAA;• 22.mar.2019 - Carregamento, na WS, da proposta de parecer final da CAASET sobre 11.º RTAA;• 27.mar.2019 – Visita técnica;• 28.mar.2019 – 12.ª reunião da CAASET/Acordo sobre o parecer final da CAASET sobre o 11.º RTAA.
<p>Francisco Alves (CM Cabeceiras de Basto)</p>	<p>Em jeito de conclusão, agradeceu, uma vez mais, a presença de todos.</p>
<p>Pimenta Machado (APA)</p>	<p>A terminar, agradeceu o empenho de todas as entidades representadas na CAASET no decorrer das diversas visitas ao terreno e reuniões, tendo destacado a disponibilidade e cooperação com que pautam a sua atuação.</p> <p>Fez votos de um bom 2019 para todos e sugeriu que a próxima reunião decorresse na cidade do Porto, nas instalações da ARH do Norte.</p>

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including initials like 'DF', '8', and 'B'.

Pimenta Machado

Lara Carvalho

(APA)	(APA/ARH do Norte)
Dora Barros 	Cecília Simões
(APA/ARH do Norte)	(APA/DAIA)
Rui Fonseca 	Andreia Cabral 
(CCDR-N)	(CCDR-N)
Carlos Pedro Santos 	David Ferreira 
(ICNF)	(DRC-N)
João Noronha 	Susana Teixeira 
(CM Ribeira de Pena)	(CM Ribeira de Pena)
Eulália Valadares 	Conceição Clemente 
(CM Ribeira de Pena)	(CM Ribeira de Pena)
Francisco Alves 	Ana Brazão 
(CM Cabeceira de Basto)	(CPADA)
Ricardo Próspero 	Sara Hoya 
(CPADA)	(Iberdrola)
Juan Dapena 	José María Otero 
(Iberdrola)	(Iberdrola)
David Bernardo	Nádia Santiago

 (Iberdrola)	 (Iberdrola)
 Diego Fernández (Biosfera/Iberdrola)	Margarida Magina  (Iberdrola/Procesl)
Inês Garcia  (Biosfera/Iberdrola)	Tiago Amaral  (Abreu Advogados/Iberdrola)