

CÓDIGO	FO.07.01	PERÍODO	Jan 2017 – Mar 2017
TÍTULO	Alterações de Projeto		
SUBTÍTULO	Alterações de projeto		
DESCRIÇÃO	Avaliar ambientalmente todas as modificações de projeto, resultantes do avanço das obras ou do projeto de execução, que possam alterar a avaliação ambiental realizada em fase de EIA/ RECAPE dos Aproveitamentos		
DOCUMENTO REFERÊNCIA	N/A		
CAPÍTULO DIA	Cond. 9		
MEDIDA MINIMIZADORA DIA	4, 15, 17, 18, 20, 43		
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentar à CAA a avaliação ambiental das alterações de projeto que possam resultar em impactes ambientais diferentes dos já identificados e avaliados em sede de RECAPE e/ou que se desenvolvam em zonas não avaliadas anteriormente. - Propor MM associadas se for necessário 		
PERIODICIDADE	Em contínuo, de acordo com as necessidades.		
DEFINIÇÃO INDICADOR	Número de modificações apresentadas. Número de novas MM propostas.		
ANÁLISE DO INDICADOR/ RESUMO DO ESTADO	<p>No 1º trimestre de 2017, foram apresentadas as seguintes alterações ao projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Janeiro de 2017: Entrega das alterações do acesso B11 (trabalhos na vala) como resposta ao parecer da APA de dezembro de 2016. • Abril de 2017: Entrega das alterações do acesso C25, C17. <p>Foram rececionados os seguintes pareceres aos documentos apresentados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fevereiro 17: Análise do documento "...Alteração do Projeto da Escombeira 11- reedição". S007811-201702-DAIA.DPP. • Março 17: Análise do documento "Esclarecimento à Nota Técnica de Análise Ambiental das AP 30set2016 - Acessos Intermédios - B11". S017872-201703-DAIA.DPP. <p>Na sequência dos Pareceres rececionados, encontram-se aprovadas, na generalidade, todas as alterações ao projeto propostas (para alguns casos foram solicitados esclarecimentos). Para nenhum dos casos se considera necessário a aplicação de medidas de minimização adicionais. Seguidamente são analisados os indicadores propostos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de modificações apresentadas: 3 • Número de novas MM propostas: 0 		
INCIDÊNCIAS/ EXCEPÇÕES DO PERÍODO	N/A		
AValiação, conclusões	<p>As diversas alterações ao projeto irão sendo apresentadas para Avaliação da CAA conforme se forem identificando como necessárias. As alterações ao projeto resultam geralmente de ajustes em fase de projeto de execução ou mesmo em fase da construção, motivando a apresentação de proposta de alteração apenas conforme a execução vai sendo realizada. De realçar que o cronograma de execução da obra, na maioria dos casos, não é compatível com os tempos necessários à aprovação dos documentos de alteração pela CAA, podendo levar a condicionamentos ao projeto.</p> <p>É ainda de referir que, da análise, por parte da Iberdrola e da Autoridade de AIA, das alterações que têm sido propostas, não se identificou a necessidade de propor qualquer medida de minimização adicional.</p>		
EVIDÊNCIAS/ ANEXOS	N/A (a documentação será apresentada a APA em sede de AIA).		
FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS ELEMENTOS	N/A		
MOTIVO DA REVISÃO/ ALERAÇÕES EFETUADAS PROPOSTAS	N/A		