

<b>CÓDIGO</b>	<b>FO.02.03</b>	<b>PERIODO</b>	<b>Abr2017-Jun2017</b>
<b>TÍTULO</b>	<b>PSP - Plano Salvaguarda Patrimonial</b>		
<b>SUBTÍTULO</b>	<b>Relocalização de elementos patrimoniais e Projetos de integração paisagística</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	Relocalização de elementos patrimoniais (OP 23, 69, 115, 116) e Projetos de integração paisagística (OP 19, 20 e 21) definidos em DIA/RECAPE/PSP.		
<b>DOCUMENTO REFERÊNCIA</b>	Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões – Outubro 2015		
<b>CAPÍTULO DIA</b>	A.II.2, A.II.3, B.VIII.1, B.VIII.13		
<b>MEDIDA MINIMIZADORA DIA</b>	7,9		
<b>ATIVIDADES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apresentação, à Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), dos projetos relativos ao desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais (OP) identificadas na DIA/RECAPE.</li> <li>2. Apresentação à DRC-N dos projetos de integração paisagística das OPs identificadas em DIA/RECAPE.</li> <li>3. Execução do desmonte e relocalização da ponte de arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (OP 23), da ponte de arame em Veral (OP 46), da ponte sobre o rio Oura (OP 69), Casa e Capela de Ribeira de Baixo (OP 115) e espigueiro e armazém agrícola implantados a Este da OP 115 e ainda do pontão de Viela (OP 116) de acordo com os projetos de execução a submeter e aprovar pela DRC-N.</li> <li>4. Execução da integração paisagística da Capela de Nossa Senhora da Guia e Fonte de Santo António (OP 19 e 21) e da Capela da Granja Velha (OP 20) de acordo com os projetos a submeter e aprovar pela DRC-N.</li> </ol>		
<b>PERIODICIDADE</b>	<p>1 e 2: até junho 2017</p> <p>3 e 4: antes do enchimento das albufeiras, durante a desmatização. (A desmatização Daivões prevê-se que venha a ocorrer entre fevereiro 2019 e junho 2020. A desmatização no Alto Tâmega prevê-se entre fevereiro 2020 e junho 2021).</p>		
<b>DEFINIÇÃO INDICADOR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Número de ocorrências trasladadas e/ou com integração paisagística concluída.</li> </ol>		

<b>ANÁLISE DO INDICADOR/ RESUMO DO ESTADO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Até ao momento não existem ocorrências trasladadas ou integrações paisagísticas concluídas. Foram apresentados em RECAPE, em março 2011, os ante-projetos, que foram devidamente aprovados pela tutela. Importa referir que as trasladações fazem parte das ações do Plano de Ação Socioeconómico que se encontram a ser fechadas entre a Iberdrola e os Municípios, podendo as alterações a estas fichas originar eventuais modificações face ao já apresentado em ante-projeto.</li> </ol>
<b>INCIDÊNCIAS/ EXCEPÇÕES DO PERIODO</b>	Nada identificado no período
<b>AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES</b>	Está atualmente a decorrer a articulação com as Câmaras Municipais e a DRC-N para novas soluções, que poderão ser diferentes das apresentadas nos ante-projetos entregues em RECAPE (março 2011).

<b>EVIDÊNCIAS/ ANEXOS</b>	Nada a incluir.
---------------------------	-----------------

**FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS  
ELEMENTOS**



**Figuras 1 a 3** – Alguns exemplos das OPs a relocizar ou integrar paisagisticamente.

**MOTIVO DA REVISÃO/  
ALERAÇÕES EFETUADAS  
PROPOSTAS**

Não se considera qualquer proposta de alteração.