


CÓDIGO	FO.02.03	PERIODO	Jan2017-Mar2017
TÍTULO	PSP - Plano Salvaguarda Patrimonial		
SUBTÍTULO	Relocalização de elementos patrimoniais e Projetos de integração paisagística		
DESCRIÇÃO	Relocalização de elementos patrimoniais (OP 23, 69, 115, 116) e Projetos de integração paisagística (OP 19, 20 e 21) definidos em DIA/RECAPE/PSP.		
DOCUMENTO REFERÊNCIA	Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões – Outubro 2015		
CAPÍTULO DIA	A.II.2, A.II.3, B.VIII.1, B.VIII.13		
MEDIDA MINIMIZADORA DIA	7,9		
ATIVIDADES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentação, à Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), dos projetos relativos ao desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais (OP) identificadas na DIA/RECAPE. 2. Apresentação à DRC-N dos projetos de integração paisagística das OPs identificadas em DIA/RECAPE. 3. Execução do desmonte e relocalização da ponte de arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (OP 23), da ponte de arame em Veral (OP 46), da ponte sobre o rio Oura (OP 69), Casa e Capela de Ribeira de Baixo (OP 115) e espigueiro e armazém agrícola implantados a Este da OP 115 e ainda do pontão de Viela (OP 116) de acordo com os projetos de execução a submeter e aprovar pela DRC-N. 4. Execução da integração paisagística da Capela de Nossa Senhora da Guia e Fonte de Santo António (OP 19 e 21) e da Capela da Granja Velha (OP 20) de acordo com os projetos a submeter e aprovar pela DRC-N. 		
PERIODICIDADE	1 e 2: até junho 2017 3 e 4: antes do enchimento das albufeiras, durante a desmatização. (A desmatização Daivões prevê-se que venha a ocorrer entre fevereiro 2019 e junho 2020. A desmatização no Alto Tâmega prevê-se entre fevereiro 2020 e junho 2021).		
DEFINIÇÃO INDICADOR	1. Número de ocorrências trasladadas e/ou com integração paisagística concluída.		
ANÁLISE DO INDICADOR/ RESUMO DO ESTADO	1. Até ao momento não existem ocorrências trasladadas ou integrações paisagísticas concluídas. Foram apresentados em RECAPE, em março 2011, os ante-projetos, que foram devidamente aprovados pela tutela. Importa referir que as trasladações fazem parte das ações do Plano de Ação Socioeconómico que se encontram a ser fechadas entre a Iberdrola e os Municípios, podendo as alterações a estas fichas originar eventuais modificações face ao já apresentado em ante-projeto.		
INCIDÊNCIAS/ EXCEPÇÕES DO PERIODO	Nada identificado no período		
AValiação, conclusões	Os projetos estão a ser elaborados para apresentação e aprovação, por parte da tutela, até junho 2017, tal como indicado na Comunicação do Parecer da DRC-N, enviado pela APA em 20-07-2016. Está atualmente a decorrer a articulação com as Câmaras Municipais e a DRC-N para novas soluções, que poderão ser diferentes das apresentadas nos ante-projetos entregues em RECAPE (março 2011).		

EVIDÊNCIAS/ ANEXOS	Nada a incluir.
FOTOS / CARTOGRAFIA/ OUTROS ELEMENTOS	 <p data-bbox="608 947 1329 969">Figuras 1 a 3 – Alguns exemplos das OPs a relocar ou integrar paisagisticamente.</p>
MOTIVO DA REVISÃO/ ALERAÇÕES EFETUADAS PROPOSTAS	Não se considera qualquer proposta de alteração.