

Tabela Síntese das Ações de compensação do Plano de Ação

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
01	Estrada EM-549 e ponte sobre a ribeira de Oura	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.c) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que tem como finalidade a construção de um troço de novo traçado na EM 549, ficando a transposição da albufeira assegurada por uma nova Ponte sobre a Ribeira da Oura.	Projeto de execução em elaboração.	O projeto estará disponível na primavera de 2018.
02	Estrada EM-312 e ponte sobre o rio Tâmega	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de um troço de novo traçado, ficando a transposição da albufeira assegurada por uma nova ponte.	Projeto de execução em elaboração.	O projeto estará disponível na primavera de 2018.
03	Caminho Municipal CM-1128 de acesso a Viela	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.d) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na reposição do CM 1128 e melhoria da acessibilidade.	Projeto de execução em elaboração. Feita solicitação à APA com modificação do traçado desta reposição.	O projeto estará disponível na primavera de 2018.
04	Caminho Municipal de acesso a Ruival	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na reposição do acesso a Ruival e melhoria da acessibilidade.	Em elaboração o projeto de execução.	O projeto estará disponível na primavera de 2018.
05	Estrada Municipal EM-557 e Ponte sobre o Rio Torno	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na construção de um troço de novo traçado que atravessa o rio Torno por cima da coroação da barragem de Gouvães intersectando a atual EM-557 nas proximidades de Gouvães da Serra.	Não aplicável	
06	Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Gouvães	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na nova construção de caminhos de acesso a propriedades agrícolas situadas no contorno da albufeira de Gouvães.	Não aplicável	
07	Açude Vale de Pitos (UNICER)	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na melhoria do acesso às infraestruturas de captação (compartimento dos grupos) da nova captação propriedade de UNICER.	Não aplicável	Está a ser articulada com os proprietários a melhor solução possível.
08	Captação de água para rega AT12	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria dos regadios na ribeira de Oura.	Não aplicável	

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
09	Captação de água para rega AT13	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria dos regadios na ribeira de Oura.	Não aplicável	
10	Captação de água no Torno 74/N1 (SNIRH)	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de somente uma estrutura de captação e elevação que permita conduzir o caudal captado atualmente, mediante as canalizações existentes, até aos depósitos em Lixa do Alvão.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM VPA.
11	Alteração do projeto do subsistema do Cabouço.	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61 + Condicionante 4	IBERDROLA	A ação consiste na alteração do projeto de execução da Barragem do Cabouço e dos sistemas de distribuição e tratamento de água. O cumprimento desta ação só é possível se se construir a Barragem de Cabouço.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM VPA e Águas do Norte.
12	ETAR de Vidago	Compensações - Exclusivas	Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto de modificação e a execução da presente medida, que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com as Águas do Norte.
13	ETAR de Balteiro	Compensações - Exclusivas	Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM RP.
14	ETAR de Friúme	Compensações - Exclusivas	Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM RP.
15	Linhas elétricas 15-30-60 KV (construção de linhas elétricas)	Compensações - Exclusivas	Condicionante 9	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de novas linhas elétricas de MT e BT (15-30-60KV), e desmantelamento das linhas antigas.	Em curso	Projetos responsabilidade da EDP.
16	Linhas de comunicações (construção de linhas telefónicas)	Compensações - Exclusivas	Condicionante 9	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de novas linhas de comunicações e desmantelamento das antigas.	Em curso	Projetos responsabilidade da PT.
17	Pontão medieval sobre a Ribeira de Oura (Ocorrência 69)	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.d) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação da ponte medieval na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.	Aguarda-se emissão de Parecer da DRC-N/ CM Chaves sobre as alternativas, dada a não realocação desta ponte.	

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
18	Ponte de Arame de Veral-Monteiros (Ocorrência 46)	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.c) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação da ponte (séc. XX) na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.	Após reunião com a DRC-N, verificou-se a necessidade de articular estes projetos com as CMs. Aguarda-se a emissão de um parecer da tutela sobre a melhor solução para a realocação desta ponte.	
19	Ponte de Arame de Santo Aleixo	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.a) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação da ponte contemporânea na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.	Em elaboração o projeto de execução.	
20	Casa, capela, armazém e espigueiro em Ribeira de Baixo (Oc.115, 143, 145)	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.e) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação dos elementos na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos mesmos.	Após reunião com a DRC-N, verificou-se a necessidade de articular estes projetos com as CMs. Aguarda-se a emissão de um parecer da tutela sobre a melhor solução para esta realocação.	
21	Pontão de Viela sobre o rio Tâmega (Oc.116)	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.f) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação do pontão contemporâneo na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos do pontão.	Após reunião com a DRC-N, verificou-se a necessidade de articular estes projetos com as CMs. Aguarda-se a emissão de um parecer da tutela sobre a melhor solução para esta realocação.	
22	Mamoas em Chã das Arcas, coitada da Rebolga e Penouças	Compensações - Exclusivas	Património VIII.5 e 8 + Medida Minimização 6 e 7	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução das seguintes atividades: para Chã das Arcas e para a Coitada de Rebolga - Escavação integral de todos os monumentos (e parte envolvente), selagem e transladação; para Penouças – trabalhos arqueológicos de estudo e registo e Selagem	Trabalhos de escavação e traslado dos esteios concluídos.	Os esteios do M3 e um do M4 foram entregues a CM Vila Pouca para os armazéns até a sua musealização.
23	Ampliação da Pista de Pesca de Cavez (A alterar)	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Recursos Hídricos III.22 + Medida Minimização 54	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na compensação aos impactes na atividade de pesca desportiva competitiva internacional	Não aplicável. Passa a ser uma reposição.	
24	Restauro de regadios tradicionais e sistemas de rega existentes nas freguesias afetadas pelos AH (Salvador, Santa Marinha, Santo Aleixo Além Tâmega, Arcossó, Vilarinho das	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Socioeconomia V.3.g) + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que integra duas intervenções diferenciadas, nomeadamente, o restauro de regadios tradicionais existentes (Chaves) e o restauro e limpeza de levadas nos lugares afetados (Ribeira de Pena).	Não aplicável	

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
	Paranheiras)						
25	Variante de Seirós até barragem de Alto Tâmega, comunicação entre ambas margens e requalificação da estrada Pensalvos/Cabanes	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 50 e 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de novo acesso que unirá ambas as margens do rio Tâmega (Boticas e Vila Pouca de Aguiar), à altura da barragem do Alto Tâmega	Em fase de execução, de acordo com o cronograma da obra, do acesso C30 (variante Parada de Monteiros) e os trabalhos no acesso C25 (variante Seirós).	
26	Integração paisagística Capela de Santa Bárbara (Ocorrência 32)	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Prévio Recape. II.2.b) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na conservação e a requalificação do elemento e da sua envolvente.	Projeto de execução em elaboração.	
27	Relocalização e requalificação de alguns patrimónios vernaculares de maior relevância submersos	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Património VIII.10 + Medida Minimização 7	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na possibilidade de relocalização e requalificação de algumas ocorrências patrimoniais, as quais serão propostas pelo Promotor e concertadas após a prospeção arqueológica sistemática.	Não aplicável	
28	Requalificação do pátio da Capela de Granja Velha	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Prévio Recape. II.2) + Medida Minimização 9	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na requalificação e integração paisagística do elemento patrimonial.	Após reunião com a DRC-N, verificou-se a necessidade de articular estes projetos com as CMs. Aguarda-se a emissão de um parecer da tutela relativamente as novas datas de entrega.	
29	Realojamento, terrenos agrícolas e organismo de assessoramento da gestão das indemnizações	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Socioeconomia V.3.b) + Medida Minimização 52 e 53	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na em trabalhar diretamente com as pessoas/famílias cujas moradias e/ou terras agrícolas requererão ser indemnizadas ou realocizadas devido às afetações diretas no âmbito do Projeto Tâmega.	As habitações afetadas estão incluídas na fase 3º da DUP que foi publicada em agosto 2017. Em estudo as respostas, expectativas das pessoas afetadas uma vez recebidas as notificações do processo de expropriação.	Realizados três realojamentos.
30	Parque de Lazer de Sobradelo (Parque de Lazer de Gomeiros)	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na relocalização de infraestruturas e Equipamentos de recreio e de lazer.	Não aplicável	Acordada a solução com a CM Boticas.
31	Parque de Lazer de Capeludos (Parque de Lazer de Lama da Bouça)	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54	CM Vila Pouca de Aguiar	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na relocalização de infraestruturas e Equipamentos de recreio e de lazer.	Não aplicável	Acordada a solução com a CM Vilapouca.

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
32	Percurso Pedestre "Grande Rota"+ Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Alto Tâmega	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.a) + Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	CM Vila Pouca de Aguiar (Grande Rota) Iberdrola (acessos)	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na melhoria da acessibilidade (Acessos Alto Tâmega) e na adequação de caminhos existentes numa extensão de aproximada de 12 Km no percurso pedestre (Grande Rota).	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Vilapouca.
33	Percurso pedestre do Abade + Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Daivões	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3a) + Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	CM Ribeira de Pena/ Iberdrola (rota do Abade) IBERDROLA (acessos)	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na adequação de caminhos existentes para dar continuidade ao percurso pedestre do Abade no rio Tâmega e nova construção de caminhos de acesso a propriedades agrícolas situadas no contorno da albufeira de Daivões.	Projeto de execução da Rota do Abade, em elaboração.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira.
34	Percurso pedestre entre Povoação e a EN-206 - CM1153. Trilho do Castelo	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.a) e V.4.b)	CM Vila Pouca de Aguiar	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de um troço de novo traçado do CM1153, integrado num percurso pedestre turístico (Trilho do Castelo), contornando o rego da albufeira de Gouvães; e ainda a adequação de caminhos existentes para dar continuidade ao mesmo Trilho na envolvente do ribeiro do Cabouço.	Uma vez que a CM de Vila Pouca de Aguiar demonstra intenção de executar esta MC, a Iberdrola aguarda o envio do projeto base para iniciar os Estudos Ambientais e a aprovação da solução perante a CA.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Vilapouca.
35	Valorização do Complexo Três Minas	Compensações – Conjuntas (CM)	Património VIII.14) + Medida Compensatória Património 2.	CM Vila Pouca de Aguiar	Esta prevê uma série de atividades no entorno do Complexo Mineiro de Três Minas, para potenciar o estudo científico, cultural e de desenvolvimento de atividades de promoção turística.	Em fase de licitação ou execução por parte da CM Vilapouca/ DRC-N dos trabalhos de 2017.	A modificação das atividades aprovadas em RECAPE é validada pela Autoridade de AIA no seu Parecer de 31-Out-2016.
36	Valorização e Requalificação do pátio da Capela de Nossa Senhora da Guia e da Fonte de Santo António	Compensações – Conjuntas (CM)	Prévio Recape. II.2 + Medida Minimização 9	CM Ribeira de Pena/ Iberdrola	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na requalificação e integração paisagística dos elementos patrimoniais.	Após reunião com a DRC-N, verificou-se a necessidade de articular estes projetos com as CMs. Aguarda-se a emissão de um parecer da tutela relativamente as novas datas de entrega.	
37	Criação da área de Lazer de Nossa Senhora da Guia	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54	CM Ribeira de Pena/ Iberdrola	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na criação de uma zona de estadia para merendas no espaço adjacente à Fonte de Santo António e de acordo com as ideias e interesses da comunidade local.	Projeto do parque de Lazer em estudo com articulação com a CM de Ribeira de Pena.	
38	Criação da área de lazer de Daivões	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54 + Paisagem IX.8	CM Ribeira de Pena/ Iberdrola	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na integração paisagística da área de lazer de Daivões na zona da escombreira mais importante da barragem, na margem esquerda do rio Tâmega, uma vez que esta será selada.	Ainda não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira.

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
39	Parque de lazer da Foz do Ora (antiga Requalificação da praia fluvial de Vidago)	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na criação de um espaço de recreio e lazer junto ao rio Tâmega, na futura albufeira do Alto Tâmega, visando substituir algumas das utilizações da “Praia de Vidago”.	Ainda não aplicável	Acordada a solução com a CM Chaves.

Activity ID	Nombre Actividad	Paquetes	Duration	Start	Finish	2018												2019												2020												2021												2022												2023																																			
						2018				2019				2020				2021				2022				2023																																																																											
						N	D	J	F	A	J	J	A	S	N	D	J	F	A	J	J	A	S	N	D	J	F	A	J	J	A	S	N	D	J	F	A	J	J	A	S	N	D	J	F	A	J	J	A	S	N	D	J	F	A	J	J	A	S	N	D	J	F																																						
COMPENSACÕES-AÇÕES CAMARAS MUNICIPAIS																																																																																																					
Área de lazer de Sobradelo																																																																																																					
SSAA08009	Área de lazer de Sobradelo	SA08	265	14-Jan-20	18-Jan-21																																																																																																
Área de lazer de Capeludos																																																																																																					
SSAA08008	Área de lazer de Capeludos	SA08	90	15-Sep-20	18-Jan-21																																																																																																
Percuso pedonal "Grande Rota" + melhoria dos acesos no entorno da albufeira de Alto Tâmega																																																																																																					
SSAA02003	Percuso pedonal "Grande Rota"	SA02	261	21-Apr-20	20-Apr-21																																																																																																
SSAA8109	Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Alto Tâmega	SA02	261	21-Apr-20	20-Apr-21																																																																																																
Percurso pedonal do Abade + melhoria dos acesos no entorno da albufeira de Daivões																																																																																																					
SSAA02002	Percurso pedonal do Abade	SA02	261	22-Apr-19	20-Apr-20																																																																																																
SSAA8119	Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Daivões	SA02	261	22-Apr-19	20-Apr-20																																																																																																
Percurso pedonal entre Povoação e a EN-206 - CM 1145. Trilho do Castelo																																																																																																					
SSAA8079	Percurso pedonal entre Povoação e a EN-206 - CM 1145. Trilho do Castelo	SA02	261	22-Apr-19	20-Apr-20																																																																																																
Valorização do Complexo Mineiro de Três minas																																																																																																					
SSAA8069	Valorização do Complexo Mineiro de Três minas		1277	03-Oct-16	23-Aug-22																																																																																																
Valorização e requalificação do pátio da Capela de Nossa																																																																																																					
SSAA08003	Valorização e requalificação do patio da Capela de Nossa Senhora da Guia e d	SA08	198	29-Dec-21	30-Sep-22																																																																																																
Criação da área de lazer de Nossa Senhora da Guia																																																																																																					
MA0003C	Criação da área de lazer de Nossa Senhora da Guia	SA08	198	29-Dec-21	30-Sep-22																																																																																																
Criação de área lazer de Daivões																																																																																																					
SSAA08004	Criação de area lazer de Daivões	SA08	265	23-Jan-19	28-Jan-20																																																																																																
Requalificação de Praia fluvial de Vidago																																																																																																					
SSAA08007	Requalificação de praia fluvial de Vidago	SA08	265	14-Jan-20	18-Jan-21																																																																																																

- Linea B direc
- Trabajo Actual
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Hito

SET - SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA
EXECUÇÃO