

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	2017															
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021									
	Realojamiento, terrenos agrícolas e organismo de assessoramento da gestasao das in	02-01-17 A	01-10-20																
SSAA8059	Realojamiento, terrenos agrícolas e organismo de assessoramento da ge:	02-01-17 A	01-10-20																
	COMPENSACÕES-AÇÕES CAMARAS MUNICIPALES	03-10-16 A	30-09-22																
	Área de lazer de Sobradelo	09-06-20	09-06-21																
SSAA08009	Área de lazer de Sobradelo	09-06-20*	09-06-21																
	Área de lazer de Capeludos	09-06-20	09-06-21																
SSAA08008	Área de lazer de Capeludos	09-06-20*	09-06-21																
	Percuso pedestre "Grande Rota" + melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Al	09-06-20	09-06-21																
SSAA02003	Percuso pedestre "Grande Rota"	09-06-20*	09-06-21																
SSAA8109	Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Alto Tâmega	09-06-20*	09-06-21																
	Percurso pedestre do Abade + melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Daivõe	18-06-19	17-06-20																
SSAA02002	Percurso pedestre do Abade	18-06-19*	17-06-20																
SSAA8119	Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Daivões	18-06-19*	17-06-20																
	Percurso pedestre entre Povoação e a EN-206 - CM 1145. Trilho do Castelo	03-12-19	06-04-20																
SSAA8079	Percurso pedestre entre Povoação e a EN-206 - CM 1145. Trilho do Cas	03-12-19*	06-04-20																
	Valorização do Complexo Mineiro de Três minas	03-10-16 A	23-08-22																
SSAA8069	Valorização do Complexo Mineiro de Três minas	03-10-16 A	23-08-22																
	Valorização e requalificasao do patio da Capela de Nossa	30-12-21	30-09-22																
SSAA08003	Valorização e requalificasao do patio da Capela de Nossa Senhora da Gu	30-12-21*	30-09-22																
	Criação da área de lazer de Nossa Senhora da Guia	30-12-21	30-09-22																
MA0003C	Criação da área de lazer de Nossa Senhora da Guia	30-12-21*	30-09-22																
	Criação de area lazer de Daivões	19-06-19	18-06-20																
SSAA08004	Criação de area lazer de Daivões	19-06-19*	18-06-20																
	Requalificação de praia fluvial de Vidago	09-06-20	09-06-21																
SSAA08007	Requalificação de praia fluvial de Vidago	09-06-20*	09-06-21																

- Trabajo Actual
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- ◆ ◆ Hito

SE ALTO TAMEGA
PLANO DE AÇÃO

Tabela Síntese das Ações de compensação do Plano de Ação

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
01	Estrada EM-549 e ponte sobre a ribeira de Oura	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4 c) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que tem como finalidade a construção de um troço de novo traçado na EM 549, ficando a transposição da albufeira assegurada por uma nova Ponte sobre a Ribeira da Oura.	Em curso, processo de consulta para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projectos de execução.	O projeto estará disponível em Junho de 2017.
02	Estrada EM-312 e ponte sobre o rio Tâmega	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de um troço de novo traçado, ficando a transposição da albufeira assegurada por uma nova ponte.	Em curso, processo de consulta para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projectos de execução.	O projeto estará disponível em Junho de 2017.
03	Caminho Municipal CM-1128 de acesso a Viela	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.d) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na reposição do CM 1128 e melhoria da acessibilidade.	Em curso, processo de consulta para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projectos de execução.	O projeto estará disponível em Junho de 2017.
04	Caminho Municipal de acesso a Ruival	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na reposição do acesso a Ruival e melhoria da acessibilidade.	Em curso, processo de consulta para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projectos de execução.	O projeto estará disponível em Junho de 2017.
05	Estrada Municipal EM-557 e Ponte sobre o Rio Torno	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na construção de um troço de novo traçado que atravessa o rio Torno por cima da coroação da barragem de Gouvães intersectando a atual EM-557 nas proximidades de Gouvães da Serra.	Não aplicável	
06	Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Gouvães	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na nova construção de caminhos de acesso a propriedades agrícolas situadas no contorno da albufeira de Gouvães.	Não aplicável	
07	Açude Vale de Pitos (UNICER)	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na melhoria do acesso às infraestruturas de captação (compartimento dos grupos) da nova captação propriedade de UNICER.	Não aplicável	Está a ser articulada com os proprietários a melhor solução possível.
08	Captação de água para rega AT12	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria dos regadios na ribeira de Oura.	Não aplicável	
09	Captação de água para rega AT13	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na melhoria dos regadios na ribeira de Oura.	Não aplicável	

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
10	Captação de água no Torno 74/N1 (SNIRH)	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de somente uma estrutura de captação e elevação que permita conduzir o caudal captado atualmente, mediante as canalizações existentes, até aos depósitos em Lixa do Alvão.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM VPA e Águas do Norte.
11	Alteração do projeto do subsistema do Cabouço.	Compensações - Exclusivas	Socioeconomia V.3.g) + Recursos Hídricos III.21 + Medida Minimização 61 + Condicionante 4	IBERDROLA	A ação consiste na alteração do projeto de execução da Barragem do Cabouço e dos sistemas de distribuição e tratamento de água. O cumprimento desta ação só é possível se se construir a Barragem de Cabouço.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM VPA e Águas do Norte.
12	ETAR de Vidago	Compensações - Exclusivas	Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto de modificação e a execução da presente medida, que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com as Águas do Norte.
13	ETAR de Balteiro	Compensações - Exclusivas	Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM RP.
14	ETAR de Friúme	Compensações - Exclusivas	Recursos Hídricos III.21 + Medida de Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na melhoria da funcionalidade da ETAR.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM RP.
15	Linhas elétricas 15-30-60 KV (construção de linhas eléctricas)	Compensações - Exclusivas	Condicionante 9	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de novas linhas elétricas de MT e BT (15-30-60KV), e desmantelamento das linhas antigas.	Em curso	Projetos responsabilidade da EDP.
16	Linhas de comunicações (construção de linhas telefónicas)	Compensações - Exclusivas	Condicionante 9	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de novas linhas de comunicações e desmantelamento das antigas.	Em curso	Projetos responsabilidade da PT.
17	Pontão medieval sobre a Ribeira de Oura (Ocorrência 69)	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.d) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação da ponte medieval na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.	O projeto será entregue à tutela em Junho 2017.	Acordada a solução com a CM Chaves. Pendente o acordo com a DRC-N.

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
18	Ponte de Arame de Veral-Monteiros (Ocorrência 46)	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.c) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação da ponte (séc. XX) na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.	O projeto será entregue à tutela em Junho 2017.	Acordada a solução com as CMs de Vilapouca e Boticas. Pendente o acordo com a DRC-N.
19	Ponte de Arame de Santo Aleixo	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.a) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação da ponte contemporânea na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos da ponte.	O projeto será entregue à tutela em Junho 2017.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.
20	Casa, capela, armazém e espigueiro em Ribeira de Baixo (Oc.115, 143, 145)	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.e) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação dos elementos na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos mesmos.	O projeto será entregue à tutela em Junho 2017.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.
21	Pontão de Viela sobre o rio Tâmega (Oc.116)	Compensações - Exclusivas	Prévio Recape. II.2.f) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na realocação do pontão contemporâneo na alternativa escolhida através da desmontagem e remontagem dos seus elementos constituintes e o restauro dos elementos do pontão.	O projeto será entregue à tutela em Junho 2017.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.
22	Mamoas em Chã das Arcas, coitada da Rebolga e Penouças	Compensações - Exclusivas	Património VIII.5 e 8 + Medida Minimização 6 e 7	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução das seguintes atividades: para Chã das Arcas e para a Coitada de Rebolga - Escavação integral de todos os monumentos (e parte envolvente), selagem e transladação; para Penouças – trabalhos arqueológicos de estudo e registo e Selagem	O trabalho de prospeção e escavação arqueológica está terminado. Falta a transladação dos esteios do M3 (e um esteio do M4) e a selagem definitiva deste Monumento.	Falta confirmar com a DRC-N o local de destino dos esteios.
23	Ampliação da Pista de Pesca de Cavez (A alterar)	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Recursos Hídricos III.22 + Medida Minimização 54	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na compensação aos impactes na atividade de pesca desportiva competitiva internacional	Não aplicável. Passa a ser uma reposição.	
24	Restauro de regadios tradicionais e sistemas de rega existentes nas freguesias afetadas pelos AH (Salvador, Santa Marinha, Santo Aleixo Além Tâmega,	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Socioeconomia V.3.g) + Medida Minimização 61	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que integra duas intervenções diferenciadas, nomeadamente, o restauro de regadios tradicionais existentes (Chaves) e o restauro e limpeza de levadas nos lugares afetados (Ribeira de Pena).	Não aplicável	

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
	Arcossó, Vilarinho das Paranhos)						
25	Variante de Seirós até barragem de Alto Tâmega, comunicação entre ambas margens e requalificação da estrada Pensalvos/Cabanes	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 50 e 59	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de novo acesso que unirá ambas as margens do rio Tâmega (Boticas e Vila Pouca de Aguiar), à altura da barragem do Alto Tâmega	Em fase de execução, de acordo com o cronograma da obra, do acesso C30 (variante Parada de Monteiros) e da requalificação da estrada Pensalvos/ Cabanes. Já iniciaram também os trabalhos no acesso C25 (variante Seirós).	
26	Integração paisagística Capela de Santa Bárbara (Ocorrência 32)	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Prévio Recape. II.2.b) + Medida Minimização 7 + Socioeconomia V.3.h)	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na conservação e a requalificação do elemento e da sua envolvente.	O projeto será entregue à tutela em Junho 2017.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a DRC-N.
27	Relocalização e requalificação de alguns patrimónios vernaculares de maior relevância submersos	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Património VIII.10 + Medida Minimização 7	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na possibilidade de relocalização e requalificação de algumas ocorrências patrimoniais, as quais serão propostas pelo Promotor e concertadas após a prospeção arqueológica sistemática.	Não aplicável	
28	Requalificação do pátio da Capela de Granja Velha	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Prévio Recape. II.2) + Medida Minimização 9	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida que consiste na requalificação e integração paisagística do elemento patrimonial.	O projeto será entregue à tutela em Junho 2017.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.
29	Realojamento, terrenos agrícolas e organismo de assessoramento da gestão das indemnizações	Compensações – Conjuntas (Iberdrola)	Socioeconomia V.3.b) + Medida Minimização 52 e 53	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na em trabalhar diretamente com as pessoas/famílias cujas moradias e/ou terras agrícolas requererão ser indemnizadas ou relocalizadas devido às afetações diretas no âmbito do Projeto Tâmega.	Em fase de preparação de um documento, a coordenar com a CAA e as CMs, sobre como se realizará a execução desta medida. Deve ser desenvolvido até 2018.	Realizadas entrevistas às pessoas afetadas (janeiro 2017). Realizados dois realojamentos. Brevemente decorrerá outro (zona Ribeira de Pena).
30	Parque de Lazer de Sobradelo (Parque de Lazer de Gomeiros)	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na relocalização de infraestruturas e Equipamentos de recreio e de lazer.	Não aplicável	Acordada a solução com a CM Boticas.
31	Parque de Lazer de Capeludos (Parque de Lazer de Lama da Bouça)	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54	CM Vila Pouca de Aguiar	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na relocalização de infraestruturas e Equipamentos de recreio e de lazer.	Não aplicável	Acordada a solução com a CM Vilapouca.
32	Percurso Pedestre "Grande Rota"+ Melhoria dos acessos no entorno da albufeira	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.a) + Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	CM Vila Pouca de Aguiar (Grande Rota) Iberdrola	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na melhoria da acessibilidade (Acessos Alto Tâmega) e na adequação de	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Vilapouca.

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
	de Alto Tâmega			(acessos)	caminhos existentes numa extensão de aproximada de 12 Km no percurso pedestre (Grande Rota).		
33	Percurso pedestre do Abade + Melhoria dos acessos no entorno da albufeira de Daivões	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3a) + Socioeconomia V.4.a) + Medida Minimização 59	CM Ribeira de Pena/ Iberdrola (rota do Abade) IBERDROLA (acessos)	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na adequação de caminhos existentes para dar continuidade ao percurso pedestre do Abade no rio Tâmega e nova construção de caminhos de acesso a propriedades agrícolas situadas no contorno da albufeira de Daivões.	Não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira.
34	Percurso pedestre entre Povoação e a EN-206 - CM1153. Trilho do Castelo	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.a) e V.4.b)	CM Vila Pouca de Aguiar	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na construção de um troço de novo traçado do CM1153, integrado num percurso pedestre turístico (Trilho do Castelo), contornando o regolfo da albufeira de Gouvães; e ainda a adequação de caminhos existentes para dar continuidade ao mesmo Trilho na envolvente do ribeiro do Cabouço.	Ainda não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Vilapouca.
35	Valorização do Complexo Três Minas	Compensações – Conjuntas (CM)	Património VIII.14) + Medida Compensatória Património 2.	CM Vila Pouca de Aguiar	Esta prevê uma série de atividades no entorno do Complexo Mineiro de Três Minas, para potenciar o estudo científico, cultural e de desenvolvimento de atividades de promoção turística.	Realizados a totalidade dos pagamentos correspondentes a 2016. Em fase de preparação, por parte da CM Vilapouca e a DRC-N, os trabalhos correspondentes a 2017.	A modificação das atividades aprovadas em RECAPE é validada pela Autoridade de AIA no seu Parecer de 31-Out-2016.
36	Valorização e Requalificação do pátio da Capela de Nossa Senhora da Guia e da Fonte de Santo António	Compensações – Conjuntas (CM)	Prévio Recape. II.2 + Medida Minimização 9	CM Ribeira de Pena/ Iberdrola	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na requalificação e integração paisagística dos elementos patrimoniais.	O projeto será entregue em Junho 2017.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.
37	Criação da área de Lazer de Nossa Senhora da Guia	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54	CM Ribeira de Pena/ Iberdrola	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na criação de uma zona de estadia para merendas no espaço adjacente à Fonte de Santo António e de acordo com as ideias e interesses da comunidade local.	O projeto será entregue em Junho 2017.	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira/ DRC-N.
38	Criação da área de lazer de Daivões	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54 + Paisagem IX.8	CM Ribeira de Pena/ Iberdrola	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na integração paisagística da área de lazer de Daivões na zona da escombreira mais importante da barragem, na margem esquerda do rio Tâmega, uma vez que esta será selada.	Ainda não aplicável	Necessária análise da solução (ainda a definir) com a CM Ribeira.

CÓD	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	ENQUADRAMENTO DIA/RECAPE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADES A REALIZAR	ESTADO ACTUAL (ver cronograma anexo)	OBSERVAÇÕES
39	Parque de lazer da Foz do Oura (antiga Requalificação da praia fluvial de Vidago)	Compensações – Conjuntas (CM)	Socioeconomia V.3.f) + Medida Minimização 54	IBERDROLA	A ação inclui a elaboração do projeto e a execução da presente medida, que consiste na criação de um espaço de recreio e lazer junto ao rio Tâmega, na futura albufeira do Alto Tâmega, visando substituir algumas das utilizações da "Praia de Vidago".	Ainda não aplicável	Acordada a solução com a CM Chaves.