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1 – SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente documento constitui o Relatório de Controlo

HIDROELÉCTRICO DE RIBEIRADIO-ERMIDA

Maio de 2013 (entre 21 de Abril e 20 de 

a empreitada em termos ambientais, bem como discriminar sumariamente as 

É ainda objetivo deste documento sintetizar o estado da m

no âmbito da empreitada. 

Durante o período a que respeita este relatório

atividades da Empreitada ocorridas.

No escalão de Ribeiradio, as principais atividades correspondentes a este período foram, montagem de armaduras, 

execução de cofragens e betonagens, pegas de fogo, contenções,

destrutivos, assim como montagem de estruturas e execução

Já no escalão de Ermida, decorreram alguns trabalhos de limpezas de lamas e remoção de solos, remoção de 

cofragens e armaduras danificadas, 

equipamentos de apoio às betonagens

No período em referência, foram efetuadas Campanhas de monitorizaç

Ecológicos – Elementos Biológicos e Hidromorfológicos

Industriais. 

Este Relatório de Controlo Ambiental de Empreitada é mensal e preconizador do estipulado nas Condições de 

Contrato – Fornecimento de serviços de fiscalização 
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O presente documento constitui o Relatório de Controlo Ambiental n.º 34 na Empreitada do 

ERMIDA”, no âmbito dos serviços de Fiscalização, referente aos meses de 

e 20 de Maio). Pretende-se com o mesmo, documentar o estado em que se encontra 

a empreitada em termos ambientais, bem como discriminar sumariamente as atividades

sintetizar o estado da monitorização ambiental e dos licenciamentos e autorizações 

a que respeita este relatório, as atividades de Controlo Ambiental principais estão associadas às 

ocorridas. 

adio, as principais atividades correspondentes a este período foram, montagem de armaduras, 

execução de cofragens e betonagens, pegas de fogo, contenções, injeções, limpezas, 

destrutivos, assim como montagem de estruturas e execução de soldaduras. 

Já no escalão de Ermida, decorreram alguns trabalhos de limpezas de lamas e remoção de solos, remoção de 

as danificadas, bombagem de água e betonagens, tendo decorrido também 

agens. 

No período em referência, foram efetuadas Campanhas de monitorização à Qualidade Ecológica da Água e Sistema

Elementos Biológicos e Hidromorfológicos, às Águas para Consumo Humano

trolo Ambiental de Empreitada é mensal e preconizador do estipulado nas Condições de 

Fornecimento de serviços de fiscalização – Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio 
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na Empreitada do “APROVEITAMENTO 

”, no âmbito dos serviços de Fiscalização, referente aos meses de Abril e 

se com o mesmo, documentar o estado em que se encontra 

atividades em execução neste período. 

onitorização ambiental e dos licenciamentos e autorizações 

mbiental principais estão associadas às 

adio, as principais atividades correspondentes a este período foram, montagem de armaduras, 

ções, limpezas, reparações, ensaios não 

Já no escalão de Ermida, decorreram alguns trabalhos de limpezas de lamas e remoção de solos, remoção de 

bombagem de água e betonagens, tendo decorrido também a manutenção de 

à Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 

, às Águas para Consumo Humano e às Águas Residuais 

trolo Ambiental de Empreitada é mensal e preconizador do estipulado nas Condições de 

Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio – Ermida. 



 

 

 

 

    

2 – DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 – Principais atividades 

As principais atividades para execução da Empreitada iniciaram

Assim, encontravam-se em desenvolvimento os seguintes trabalhos executados pelo 

Construção: 

Escalão de Montante - Ribeiradio 

• ESTALEIRO /INSTALAÇÕES 

- Moldagem de armaduras para os elementos das diferentes frentes de obra

- Reparações e manutenção dos equipamentos de apoio às betonagens

- Execução da travessia a jusante com Box Culv
 

• BARRAGEM 

- Pega de fogo na galeria de drenagem GD1 para avanço da escavação
- Montagem de armaduras 

- Bloco 5: Betonagem 

- Bloco 8: Betonagem e Montagem de cofragem

- Bloco 9: Betonagem e Montagem de armaduras e cofragem

- Bloco 10: Betonagem 

- Bloco 11: Betonagem e limpezas

- Bloco 12: Betonagem e limpezas

- Bloco 13: Betonagem e Montagem de armaduras e cofragem

- Bloco 14: Betonagem 

 

• TOMADA DE ÁGUA 

- Betonagem do fuste
- Montagem de armaduras e cofragem

• GALERIA DE ADUÇÃO 

- Execução de ranhura de injeção na parede da zona de transição com o poço da central
 

• CENTRAL 
- Poço: 

- Betonagem na parede 2 (zona das escadas)
- Betonagem das escadas
- Betonagem da parede interior das escadas
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DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 no período em análise 

As principais atividades para execução da Empreitada iniciaram-se a 21 de Julho de 2010.

se em desenvolvimento os seguintes trabalhos executados pelo 

 

Moldagem de armaduras para os elementos das diferentes frentes de obra

Reparações e manutenção dos equipamentos de apoio às betonagens

Execução da travessia a jusante com Box Culvert 

Pega de fogo na galeria de drenagem GD1 para avanço da escavação e 
Montagem de armaduras e Betonagem da viga de recrava nos blocos 6 e 7 (perfil P1)

e Montagem de cofragem 

Betonagem e Montagem de armaduras e cofragem na estrutura de jusante na descarga de f

Betonagem e limpezas 

Betonagem e limpezas 

: Betonagem e Montagem de armaduras e cofragem 

Betonagem do fuste 
Montagem de armaduras e cofragem 

Execução de ranhura de injeção na parede da zona de transição com o poço da central

Betonagem na parede 2 (zona das escadas) 
Betonagem das escadas e dos plintos de apoio à espiral e do envolvimento do cone da espiral

m da parede interior das escadas 
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se a 21 de Julho de 2010. 

se em desenvolvimento os seguintes trabalhos executados pelo Empreiteiro Geral de 

Moldagem de armaduras para os elementos das diferentes frentes de obra 

Reparações e manutenção dos equipamentos de apoio às betonagens 

e contenções 
Betonagem da viga de recrava nos blocos 6 e 7 (perfil P1) 

na estrutura de jusante na descarga de fundo 

Execução de ranhura de injeção na parede da zona de transição com o poço da central 

e dos plintos de apoio à espiral e do envolvimento do cone da espiral 



 

 

 

 

    

- Edifício: 

- Betonagem da parede do alçado frontal entre pilares P1 e P
- Alinhamento dos pilares P2 e P4
- Montagem de armaduras e 
Betonagem do alçado direito
 

• RESTITUIÇÃO 

- Betonagem de vigas

 

• BACIA DE DISSIPAÇÃO  

- Alinhamento dos Blocos 6 e 7: 

- Betonagem da recrava de jusante
- Limpeza da recrava da falha
- Drenagem, furação e selagem das pregagens verticais na zona do canal revestido a betão
 

Escalão de Jusante - Ermida 

• ESTALEIRO / INSTALAÇÕES 

- Manutenção de equipamentos de apoio às betonagens
- Bombagem de água no tardoz do muro corta águas de montante
- Aterro do pé de talude da escombreira 6
- Moldagem de armaduras para
 

• BARRAGEM 

- Bloco 3 e 4: Remoção de lamas e limpezas

- Bloco 5: Betonagem

- Bloco 6: Betonagem

- Bloco 7: Tratamento de junta por hidrodemol

• CENTRAL / RESTITUIÇÃO 

- Início da montagem de armaduras da parede do lado do bloco 5
- Betonagem da lage de fundo da central
- Escavação para fundação da recrava da restituição
- Betonagem da parede de montante e do lado do de
- Limpezas na fundação do 
- Montagem de armaduras e cofragem
 

• BACIA DE DISSIPAÇÃO  

- Montagem de armaduras na recrava do bloco 6 

 - Bombagem de água e limpeza de lamas

- Reposicionamento e desmontagem de armaduras
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Betonagem da parede do alçado frontal entre pilares P1 e P7 
Alinhamento dos pilares P2 e P4 
Montagem de armaduras e Betonagem do alçado esquerdo 

Betonagem do alçado direito 

Betonagem de vigas 

Alinhamento dos Blocos 6 e 7:  

Betonagem da recrava de jusante 
Limpeza da recrava da falha 
Drenagem, furação e selagem das pregagens verticais na zona do canal revestido a betão

  

Manutenção de equipamentos de apoio às betonagens 
Bombagem de água no tardoz do muro corta águas de montante 
Aterro do pé de talude da escombreira 6 
Moldagem de armaduras para os diferentes elementos de obra 

Bloco 3 e 4: Remoção de lamas e limpezas 

Bloco 5: Betonagem 

Bloco 6: Betonagem 

Bloco 7: Tratamento de junta por hidrodemolição e montagem de cofragem

Início da montagem de armaduras da parede do lado do bloco 5 
Betonagem da lage de fundo da central 
Escavação para fundação da recrava da restituição 
Betonagem da parede de montante e do lado do descarregador (bloco 5)
Limpezas na fundação do bloco 5 
Montagem de armaduras e cofragem 

Montagem de armaduras na recrava do bloco 6  

Bombagem de água e limpeza de lamas 

Reposicionamento e desmontagem de armaduras 
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Drenagem, furação e selagem das pregagens verticais na zona do canal revestido a betão 

e montagem de cofragem 

scarregador (bloco 5) 



 

 

 

 

    

- Execução de pregagens verticais
 

• DESVIO DO RIO  

- Conclusão do muro em pedra argamassada na parte interior da ensecadeira de jusante 
 

Relativamente aos trabalhos executados pelo 

estiveram em desenvolvimentos os seguintes trabalhos:

• CENTRAL 

- Ligação da virola à blindagem de adução pelo fundo copado
- Entrega da frente de obra ao EGC para selagem dos carris da ponte rolante
- Selagem do cone difusor da turbina
 

• GALERIA DE ADUÇÃO 

- Ensaios não destrutivos às soldaduras dos troços da blindagem metálica
 

• RESTITUIÇÃO 

- Ensaios não destrutivos e controlo dimensional às soldaduras do cone difusor (draft tube) da 
turbina 
- Posicionamento das bordaduras da comporta ensecadeira à cota 61.50
 
 

No Escalão de Montante (Ribeiradio), não se desenvolveram trabalhos nos Acessos Definitivo nem nos Acessos 

Provisórios, assim como no Desvio do Rio Vouga. No Escalão de Jusante (Ermida), decorreram trabalhos em todos os 

locais intervencionados. 

2.2 – Localização esquemática das 

A localização esquemática das atividades

das atividades por frentes de obra, encontram

Construtivas. 
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Execução de pregagens verticais 

ão do muro em pedra argamassada na parte interior da ensecadeira de jusante 

Relativamente aos trabalhos executados pelo Fornecedor de Equipamentos, no Escalão de Montante 

estiveram em desenvolvimentos os seguintes trabalhos: 

Ligação da virola à blindagem de adução pelo fundo copado 
Entrega da frente de obra ao EGC para selagem dos carris da ponte rolante
Selagem do cone difusor da turbina 

ão destrutivos às soldaduras dos troços da blindagem metálica

Ensaios não destrutivos e controlo dimensional às soldaduras do cone difusor (draft tube) da 

Posicionamento das bordaduras da comporta ensecadeira à cota 61.50

calão de Montante (Ribeiradio), não se desenvolveram trabalhos nos Acessos Definitivo nem nos Acessos 

Provisórios, assim como no Desvio do Rio Vouga. No Escalão de Jusante (Ermida), decorreram trabalhos em todos os 

o esquemática das atividades construtivas 

atividades construtivas ao longo do Rio Vouga e suas margens, bem como a localização 

por frentes de obra, encontram-se no Anexo I – Mapa de Localização Esquemática das 
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ão do muro em pedra argamassada na parte interior da ensecadeira de jusante  

Escalão de Montante - Ribeiradio 

Entrega da frente de obra ao EGC para selagem dos carris da ponte rolante 

ão destrutivos às soldaduras dos troços da blindagem metálica 

Ensaios não destrutivos e controlo dimensional às soldaduras do cone difusor (draft tube) da 

Posicionamento das bordaduras da comporta ensecadeira à cota 61.50 

calão de Montante (Ribeiradio), não se desenvolveram trabalhos nos Acessos Definitivo nem nos Acessos 

Provisórios, assim como no Desvio do Rio Vouga. No Escalão de Jusante (Ermida), decorreram trabalhos em todos os 

construtivas ao longo do Rio Vouga e suas margens, bem como a localização 

Mapa de Localização Esquemática das Atividades 



 

 

 

 

    

2.3 – Reportagem fotográfica das 

São apresentadas as atividades inerentes ao período em referência, com registo fotográfico:

Foto 2.3.1 – Ribeiradio – ME - Tomada de Água 
do Fuste (Fase 4). 

Foto 2.3.3 – Ribeiradio – Betonagem do
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Reportagem fotográfica das atividades construtivas desenvolvidas 

inerentes ao período em referência, com registo fotográfico:

 

Tomada de Água - Betonagem Foto 2.3.2 – Ribeiradio – Trabalhos na Bacia de Dissipação 
(Falha). 

 

Betonagem do Bloco 8. Foto 2.3.4 – Ribeiradio –
Betonagem dos Plintos. 
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inerentes ao período em referência, com registo fotográfico: 

 

Trabalhos na Bacia de Dissipação 

 

– ME - Central Hidroelétrica - 



 

 

 

 

    

Foto 2.3.5 – Ermida – MD - Central Hidroelétrica 
da Tubagem de Esvaziamento das Condutas dos Grupos

Foto 2.3.7 – Ermida – MD - Central Hidroelétrica 
da Laje de Fundo. 
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Central Hidroelétrica - Montagem 
da Tubagem de Esvaziamento das Condutas dos Grupos. 

Foto 2.3.6 – Ermida – MD - Estaleiro 
para Aplicação no Bloco 5. 

 

Central Hidroelétrica - Betonagem Foto 2.3.8 – Ermida – Retirada de água e material lenhoso da 
zona de trabalhos. 
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Estaleiro - Lavagem de Armaduras 

 

Retirada de água e material lenhoso da 



 

 

 

 

    

Foto 2.3.9 – Ermida - Barragem - Bloco 5 

Foto 2.3.11 – Ermida – MD – Trabalhos na Central 
Hidroelétrica. 
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Bloco 5 - Hidrodemolição. Foto 2.3.10 – Ribeiradio – Barragem 
10. 

 

Trabalhos na Central Foto 2.3.12 – Ermida – Trabalhos na Barragem
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Barragem – Betonagem do Bloco 

 

Trabalhos na Barragem. 



 

 

 

 

    

Foto 2.3.13 - Ermida - MD – Central Hidroelétrica 
Montagem da Tubagem de Esvaziamento do Circuito 
Hidráulico. 

Foto 2.3.15 – Ribeiradio - Barragem - Bloco 14 
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Central Hidroelétrica – 
Montagem da Tubagem de Esvaziamento do Circuito 

Foto 2.3.14 - Ribeiradio - Barragem 

 

Bloco 14 - Betonagem. Foto 2.3.16 – Ermida – 
Betonagem da 2ª Camada na Zona da Parede Lateral e da 
Junta de Betonagem. 
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Barragem - Blocos 6 e 7 - Recrava. 

 

 MD - Central Hidroelétrica - 
Camada na Zona da Parede Lateral e da 



 

 

 

 

    

Foto 2.3.17 – Ribeiradio – MD - Poço da Central Hidroelétrica 
- Posicionamento das Placas para Selagem do 
Antedistribuidor. 

  

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO 
APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE RIBEI

RELATÓRIO DE CONTROLO AMBIENTAL N.34
21 de Abril a 20 de Maio de 2013

Relatório Controlo Ambiental_N34

      

 

Poço da Central Hidroelétrica 
Posicionamento das Placas para Selagem do 

Foto 2.3.18 – Ermida - Restituição 
Recrava. 
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Restituição – Abertura da Fundação da 



 

 

 

 

    

3 – LICENCIAMENTOS E CONTACTOS COM ENTIDADES COMPETENTES

Durante o período a que se refere o relatório, 

de Utilização dos Recursos Hídricos n.º 741/2011 

Descarga de Águas Residuais de Ermida, junto da APA

Pesquisa e Exploração de Águas Subterrâneas para Apoio a

As licenças/ autorizações e os pedidos de alteração, encontram

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO 
APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE RIBEI

RELATÓRIO DE CONTROLO AMBIENTAL N.34
21 de Abril a 20 de Maio de 2013

Relatório Controlo Ambiental_N34

      

LICENCIAMENTOS E CONTACTOS COM ENTIDADES COMPETENTES 

que se refere o relatório, foram instruídos os Pedidos de Autorização para Alteração da Licença 

Hídricos n.º 741/2011 – Travessia a Jusante da Barragem de Ribeiradio e das Licenças de 

Descarga de Águas Residuais de Ermida, junto da APA. Pela Entidade mencionada, foi emitido o Requerimento para 

Pesquisa e Exploração de Águas Subterrâneas para Apoio ao Estaleiro de Ermida (Furo 3)

As licenças/ autorizações e os pedidos de alteração, encontram-se incluídas no Anexo II. 
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s Pedidos de Autorização para Alteração da Licença 

Travessia a Jusante da Barragem de Ribeiradio e das Licenças de 

Pela Entidade mencionada, foi emitido o Requerimento para 

o Estaleiro de Ermida (Furo 3). 

 



 

 

 

 

    

4 – MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

4.1 – Monitorização ambiental realizada

No período de 21 de Abril a 20 de Maio

e Sistemas Ecológicos – Elementos Biológicos e Hidromorfológicos (4.ª Campanha), às Águas para Consumo Humano, 

nos Escritório (11.ª Campanha) e às Águas Residuais Industriais, em Ribeiradio nos tanques de deca

Hidráulico (7.ª Campanha) e das Centrais de Betão (3.ª Campanha) e, em Ermida nos taques de decantação da Central 

de Betão (2.ª Campanha) e da Barragem (2.ª Campanha).

O Mapa de Controlo de Monitorizações A

4.2 – Monitorização ambiental adicional

Pretende-se com este ponto, para além da monitorização prevista, inserir monitorização ambiental adicional, 

resultante do acompanhamento ambiental, dos pareceres, decorrente de licenciamentos e de solicitações

fiscalização e resultante de reclamações.

No período em referência, não foi necessário 

4.3 – Acompanhamento arqueológico

A execução do Acompanhamento Arqueológico está a cargo da equipa de arqueologia

OPWAY / FCC / RRC, constituída nesta fase por um 

de minimização do descritor Património, previstas pela tutela. 

No período em questão, o acompanhamento

desmatação da margem direita da albufeira de Ribeiradio, tendo também sido concluídas as parcelas que ainda se 

encontravam pendentes em Ermida. Foi ainda executada prospeção arqueológica prévia na margem 

Foram assim identificadas 11 novas ocorrências patrimoniais: 9 estruturas de apoio agrícola (nº86 

nº87 Bouça do Rio 4, nº90 Pedre 1, nº91 Pedre 2, nº92 Pedre 3, nº93 Casal Bom 1, nº94 Souto de Alves 1, nº 95 

Carvalhas 2 e nº96 Carvalhas 3); o núcleo habitacional de Pedre (nº88) e o moinho e a

Tabela 1: Acompanhamento Arqueológico

Nº de identificação/ 
Designação 

Nº1 – Muros de Sustentação de 
terras 
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MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Monitorização ambiental realizada 

Maio, foram efetuadas Campanhas de monitorização à Qualidade Ecológica da Água 

Elementos Biológicos e Hidromorfológicos (4.ª Campanha), às Águas para Consumo Humano, 

nos Escritório (11.ª Campanha) e às Águas Residuais Industriais, em Ribeiradio nos tanques de deca

Hidráulico (7.ª Campanha) e das Centrais de Betão (3.ª Campanha) e, em Ermida nos taques de decantação da Central 

de Betão (2.ª Campanha) e da Barragem (2.ª Campanha). 

O Mapa de Controlo de Monitorizações Ambientais está incluído no Anexo III. 

Monitorização ambiental adicional 

se com este ponto, para além da monitorização prevista, inserir monitorização ambiental adicional, 

resultante do acompanhamento ambiental, dos pareceres, decorrente de licenciamentos e de solicitações

fiscalização e resultante de reclamações. 

No período em referência, não foi necessário efetuar até á data nenhuma monitorização adicional.

Acompanhamento arqueológico 

A execução do Acompanhamento Arqueológico está a cargo da equipa de arqueologia

onstituída nesta fase por um arqueólogo, responsável pela implementação prática das medidas 

de minimização do descritor Património, previstas pela tutela.  

acompanhamento arqueológico foi retomado a 29 de Abril com o início da 1ª fase de 

desmatação da margem direita da albufeira de Ribeiradio, tendo também sido concluídas as parcelas que ainda se 

encontravam pendentes em Ermida. Foi ainda executada prospeção arqueológica prévia na margem 

Foram assim identificadas 11 novas ocorrências patrimoniais: 9 estruturas de apoio agrícola (nº86 

nº90 Pedre 1, nº91 Pedre 2, nº92 Pedre 3, nº93 Casal Bom 1, nº94 Souto de Alves 1, nº 95 

); o núcleo habitacional de Pedre (nº88) e o moinho e açude de Pedre

Tabela 1: Acompanhamento Arqueológico 

Nº de ficha de 
registo de 
ocorrência 

patrimonial (FROP) 

Tipologia/cronologia 

Nº 1 e 2 Muro / Contemporâneo 
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à Qualidade Ecológica da Água 

Elementos Biológicos e Hidromorfológicos (4.ª Campanha), às Águas para Consumo Humano, 

nos Escritório (11.ª Campanha) e às Águas Residuais Industriais, em Ribeiradio nos tanques de decantação do Circuito 

Hidráulico (7.ª Campanha) e das Centrais de Betão (3.ª Campanha) e, em Ermida nos taques de decantação da Central 

se com este ponto, para além da monitorização prevista, inserir monitorização ambiental adicional, 

resultante do acompanhamento ambiental, dos pareceres, decorrente de licenciamentos e de solicitações da 

até á data nenhuma monitorização adicional. 

A execução do Acompanhamento Arqueológico está a cargo da equipa de arqueologia do consórcio construtor 

arqueólogo, responsável pela implementação prática das medidas 

i retomado a 29 de Abril com o início da 1ª fase de 

desmatação da margem direita da albufeira de Ribeiradio, tendo também sido concluídas as parcelas que ainda se 

encontravam pendentes em Ermida. Foi ainda executada prospeção arqueológica prévia na margem esquerda. 

Foram assim identificadas 11 novas ocorrências patrimoniais: 9 estruturas de apoio agrícola (nº86 Bouça do Rio 3, 

nº90 Pedre 1, nº91 Pedre 2, nº92 Pedre 3, nº93 Casal Bom 1, nº94 Souto de Alves 1, nº 95 

çude de Pedre 1 (nº89). 

Localização face ao 
Projecto 

 Toda a área da obra 



 

 

 

 

    

Nº de identificação/ 
Designação 

Nº2 – Tapada Nova 1 

Nº 3 – Tapada Nova 2 

Nº4 – Tapada Nova 3 

Nº5 – Tapada Nova 4 

Nº 6 – Tapada Nova 5 

Nº7 – Tapada Nova 6 

Nº 8 – Tapada Nova 7 

Nº9 – Quinta Ventura 

Nº10 – Tapada Nova 8 

Nº11 – Tapada Nova 9 

Nº12 – Tapada Nova 10 

Nº 13 – Vilarinho 1 

Nº14 – Vilarinho 2 

Nº15 – Vilarinho 3 

Nº16 – Calçada de Modorno 

Nº17 – Modorno 1 

Nº18 – Modorno 2 

Nº19 – Modorno 3 

Nº20 – Modorno 4 

Nº21 – Modorno 5 

Nº22 – Açude e Moinho das 
Carvalhas 
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Nº de ficha de 
registo de 
ocorrência 

patrimonial (FROP) 

Tipologia/cronologia 

Nº8 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº9 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº12 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº13 Curral / Contemporâneo 

Nº14 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº15 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº16 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº40 
Casal rústico 

Moderno/Contemporâneo

Nº10 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº11 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº49 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporâneo 

Em elaboração Curral / Contemporâneo 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporâneo 

Nº26 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporâneo 

Destruída sem 
registo 

Calçada / Contemporâneo

Nº3 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Nº4 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 
 

Nº5 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 

Em elaboração 
Estrutura de apoio agrícola /

Contemporâneo 

Nº6 
Estrutura de apoio agrícola / 

Contemporâneo 
 

Em elaboração 

Açude e Moinho / 
Contemporâneo 
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Localização face ao 
Projecto 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

 Escombreira 1 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

Moderno/Contemporâneo 
Escombreira 1 

strutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 1 

 
Caminho de acesso 

(margem direita) 

Estrutura de apoio agrícola / Caminho de acesso 
(margem direita) 

Estrutura de apoio agrícola / Barragem de Ribeiradio 
(margem direita) 

Calçada / Contemporâneo Estaleiro 

Estrutura de apoio agrícola / 
Estaleiro/Caminho de 

acesso (margem 
esquerda) 

a de apoio agrícola / Estaleiro/Caminho de 
acesso (margem 

esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / 
Estaleiro/Caminho de 

acesso (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Caminho de acesso a 
Barragem de Ribeiradio 

Estrutura de apoio agrícola / 
Caminho de acesso a 

Barragem de Ribeiradio 

Possível zona de caminho 
de acesso (margem 



 

 

 

 

    

Nº de identificação/ 
Designação 

Nº23 – Carvalhas 1 

Nº24 – Moinho Gresso 1 

Nº25 – Moinho Gresso 2 

Nº26 – Tapada Nova 11 

Nº27 – Amiais 1 

Nº28 – Amiais 2 

Nº29 - Espindelo 1
1
 

Nº30 – Cerejinha 1 

Nº31 – Açude dos Mortinhos 

Nº32 – Mortinhos 1 

Nº33 – Moinho da Salgueira 1 

Nº34 – Moinho da Salgueira 2 

Nº35 – Cabeço 1 

Nº 36 – Cabeço 2 

Nº 37 – Cerejinha 2 

Nº 38 – Cerejinha 3 

Nº 39 – Alminha Ermida (nº15 

                                                           

1 Este sítio não devia ter sido considerado de valor patrimonial, por não possuir qualquer característica que permita 
classificá-lo como tal. 
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Nº de ficha de 
registo de 
ocorrência 

patrimonial (FROP) 

Tipologia/cronologia 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporâneo 

Nº 35 Moinho / Contemporâneo

Nº 36 Moinho / Contemporâneo

Em elaboração Poço / Contemporâneo 

Em elaboração Alminha / Contemporâneo

Em elaboração Alminha / Contemporâneo

- 

Construção em tijolo inacabada/ 
Contemporânea 

Nº 7 

Estrutura de apoio agrícola / 
Curral / Contemporânea 

Nº 34 

Açude / Contemporânea 
(anos 40 do séc. XX) 

Nº 20 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº 27 Moinho / Contemporâneo

Nº 28 Moinho / Contemporâneo

Nº 32 

Casa de habitação e adega / 
Contemporânea 

Nº 33 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº 18 Curral / Contemporânea 

Nº 19 Curral / Contemporânea 

- Alminha / Contemporânea

                   

Este sítio não devia ter sido considerado de valor patrimonial, por não possuir qualquer característica que permita 
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Localização face ao 
Projecto 

esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Caminho de acesso 
(margem esquerda) 

Moinho / Contemporâneo 
Caminho de acesso 

(margem direita do rio 
Gresso) 

Moinho / Contemporâneo 
Caminho de acesso 

(margem direita do rio 
Gresso) 

 Escombreira 1 

Alminha / Contemporâneo 
Zona de depósito de 

madeiras 

Alminha / Contemporâneo 
Zona de depósito de 

madeiras 

Construção em tijolo inacabada/ 
Caminho de acesso 

margem esquerda (Rio 
Vouga) 

cola / 
 

Caminho de acesso 
margem esquerda (Rio 

Vouga) 

 
Barragem de Ermida 

(ambas as margens do Rio 
Vouga) 

a / 
Barragem de Ermida 

(margem direita do Rio 
Vouga) 

Moinho / Contemporâneo 
Restabelecimento EM 569 

(Ribeira da Salgueira) 

Moinho / Contemporâneo 
Restabelecimento EM 569 

(Ribeira da Salgueira) 

Casa de habitação e adega / 
Escombreira 4 

Estrutura de apoio agrícola / 
Escombreira 4 

 
Barragem Ribeiradio 

(margem esquerda do Rio 
Vouga) 

 
Barragem Ribeiradio 

(margem esquerda do Rio 
Vouga) 

Alminha / Contemporânea Povoação de Ermida 

Este sítio não devia ter sido considerado de valor patrimonial, por não possuir qualquer característica que permita 



 

 

 

 

    

Nº de identificação/ 
Designação 

do EIA) 

Nº 40 – Capela Ermida 

Nº 41 – Casa / Mosteiro de São 
Tiago 

Nº 42 – Mortinhos 2 

Nº 43 – Mortinhos 3 

Nº 44 – Mortinhos 4 

Nº 45 – Mortinhos 5 

Nº 46 – Modorno 6 

Nº 47 - Vilarinho 4 

Nº 48 – Moinho Velho 1 

Nº 49 – Modorno 7 

Nº 50 – Moinho Velho 2 

Nº 51 – Moinho Velho 3 

Nº 52 – Vilarinho 5 

Nº 53 – Tapada Nova 12 

Nº 54 – Ermida 1 

Nº 55 – Tapada Nova 13 

Nº 56 – Cabeço 3 

Nº 57 – Ermida 2 

Nº 58 – Alminha da Foz do 
Lordelo 

Nº 59 – Calçada da Foz do 
Lordelo 

Nº 60 – Couto de Baixo 1 
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Nº de ficha de 
registo de 
ocorrência 

patrimonial (FROP) 

Tipologia/cronologia 

- Capela / Contemporânea

- 
Casa / Mosteiro / Medieval a 

Contemporânea 

Nº 25 Curral / Contemporânea 

Nº 24 Curral / Contemporânea 

Nº 23 
Estrutura de apoio agrícola / 

Curral / Contemporânea 

Nº 21 
Estrutura de apoio agrícola / 

Curral / Contemporânea 

Nº 22 Curral / Contemporânea 

Nº 39 Curral / Contemporânea 

Nº 30 
Casa de habitação, lagar e 

possível moinho / 
Contemporâneo 

Nº 46 Curral / Contemporânea 

Nº 29 Moinho / Contemporânea

Nº 31 

Casa de habitação e curral / 
Contemporânea 

Nº 67 

Valas e muros de suporte / 
Contemporâneo 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Curral / Contemporânea 

Em elaboração 
Estrutura piscatória / 

Contemporânea 

Nº 68 
Peças líticas e estrutura negativa 

/ Pré-História 

Nº 37 
Curral / palheiro 
Contemporânea 

Nº 38 
Curral / palheiro 
Contemporânea 

Nº 42 Alminha / Contemporânea

Nº 44 Calçada / Contemporânea

Em elaboração Curral /  
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Localização face ao 
Projecto 

 Povoação de Ermida 

Casa / Mosteiro / Medieval a 
Povoação de Ermida 

 Restabelecimento EM 569 

 Restabelecimento EM 569 

Estrutura de apoio agrícola / 
 

Restabelecimento EM 569 

Estrutura de apoio agrícola / 
 

Escombreira 6 

 
Acesso estaleiro 

Ribeiradio 

 
Barragem Ribeiradio 
(caminho de acesso 

margem direita) 

Casa de habitação, lagar e Barragem Ribeiradio 
(caminho de acesso 
margem esquerda) 

 
Barragem Ribeiradio 
(caminho de acesso 
margem esquerda) 

Moinho / Contemporânea 
Barragem Ribeiradio 
(caminho de acesso 
margem esquerda) 

Casa de habitação e curral / 
Barragem Ribeiradio 
(caminho de acesso 
margem esquerda) 

Valas e muros de suporte / 
Barragem Ribeiradio 
(caminho de acesso 

margem direita) 

Estrutura de apoio agrícola / 
 

Escombreira 1 

Escombreira 5 

Peças líticas e estrutura negativa 
Escombreira 1 

Escombreira 4 

Escombreira 5 

Alminha / Contemporânea Escombreira 3 

Calçada / Contemporânea Escombreira 3 

Escombreira 3 



 

 

 

 

    

Nº de identificação/ 
Designação 

Nº61 - Barreiro 1 

Nº62 – Cereijinha 4 

Nº 63 – Quinta Nova 

Nº 64 – Bouça do Rio 1 

Nº 65 – Bouça do Rio 2 

Nº 66 – Paço 1 

Nº 67 - Paço 2 

Nº 68 – Paço 3 

Nº 69 – Paço 4 

Nº 70 – Paço 5 

Nº 71 – Paço 6 

Nº 72 – Vale Água 1 

Nº 73 – Vale Água 2 

Nº 74 – Vale Água 3 

Nº 75 – Vale Água 4 

Nº 76 – Ribeirada 1 

Nº 77 – Salgueira 3 

Nº 78 – Ponte da Salgueira 

Nº 79 – Quinta Nova 2 

Nº 80 – Lembro 1 

Nº 81 – Salgueira 4 
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Nº de ficha de 
registo de 
ocorrência 

patrimonial (FROP) 

Tipologia/cronologia 

Contemporânea 

Nº 41 
Casa de habitação e curral / 

Contemporânea 

Nº 43 Moinho / Contemporânea

Nº 45 Curral / Contemporânea 

Nº48 
Mina e tanque / 
Contemporânea 

Nº50 Cruz insculpida / Moderna 
Contemporânea 

Nº47 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº64 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº56 Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº54 Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº55 Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº57 Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº61 Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº58 Moinho / Contemporânea

Nº59 Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº60 Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Destruída sem 
registo 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Nº 51 Moinho / Contemporâneo

Nº65 Ponte / Contemporâneo 

Em elaboração Moinho / Contemporâneo

Em elaboração Açude / Contemporâneo 

Nº 52 Moinho / Contemporâneo
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Localização face ao 
Projecto 

Casa de habitação e curral / 
Caminho de acesso entre 

a Escombreira 1 e 3 
(margem direita) 

Moinho / Contemporânea 
Barragem Ribeiradio 
(Caminho de acesso 
margem esquerda) 

 
Barragem de Ermida 
(margem esquerda) 

Escombreira 3 (margem 
direita) 

Cruz insculpida / Moderna - Acesso Escombreira 3 
(margem direita) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

tura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

/ Contemporânea Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ermida (margem 
direita) 

Moinho / Contemporâneo Albufeira Ermida (margem 
direita) 

 Albufeira Ermida (margem 
direita) 

Moinho / Contemporâneo Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

 Albufeira Ermida (ambas 
as margens) 

Moinho / Contemporâneo 
Albufeira Ermida (margem 

direita) 



 

 

 

 

    

Nº de identificação/ 
Designação 

Nº 82 – Salgueira 5 

Nº 83 – Vale de Água 5 

Nº 84 – Ribeirada 2 

Nº 85 – Ribeirada 3 

Nº 86 – Bouça do Rio 3 

Nº 87 – Bouça do Rio 4 

Nº 88 – Lugar de Pedre 

Nº 89 – Moinho e Açude de 
Pedre 

Nº 90 – Pedre 1 
 

Nº 91 – Pedre 2 
 

Nº 92 – Pedre 3 
 

Nº 93 – Casal Bom 1 
 

Nº 94 – Souto de Alves 1 
 

Nº 95 – Carvalhas 2 
 

Nº 96 – Carvalhas 3 
 

    Sítios já desmantelados 
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Nº de ficha de 
registo de 
ocorrência 

patrimonial (FROP) 

Tipologia/cronologia 

Nº 53 Moinho / Contemporâneo

Nº 66 
Estrutura de apoio agrícola / 

Curral / Contemporânea 

Nº63 Curral / Contemporânea 

Nº62 Curral / Contemporânea 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Em elaboração 

Núcleo habitacional / 
Contemporâneo 

Em elaboração 

Moinho e açude / 
Contemporâneo 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola /
Contemporânea 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 

Em elaboração 

Estrutura de apoio agrícola / 
Contemporânea 
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Localização face ao 
Projecto 

Moinho / Contemporâneo 
Albufeira Ermida (margem 

direita) 

Estrutura de apoio agrícola /  
 

Albufeira Ermida (margem 
esquerda) 

 Albufeira Ermida (margem 
direita) 

 Albufeira Ermida (margem 
direita) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem direita) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem direita) 

Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 

Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 

io agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 

Estrutura de apoio agrícola / Albufeira Ribeiradio 
(margem esquerda) 



 

 

 

 

    

5 – GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

Nas atividades desenvolvidas descritas no capítulo 2, não contemplaram a incorporação de reciclados nem 

reutilização em obra de terras vegetais.

No período em referência, nas frentes de obra

algumas infraestruturas, que permite

Existem pequenos estaleiros em obra

nomeadamente com a existência de recipientes para deposição 

encaminhamento a destino final adequado.

No período em referência, procedeu

A Entidade Executante e respetiva cadeia de subcontratação têm a responsabilidade de gerir os seus resíduos, 

estando essa situação contemplada nos contratos de subempreitada, situação verificada presencialmente pelo

de Ambiente no estaleiro da Entidade Executante

Os Mapas relativos à Gestão de Resíduos
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GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

desenvolvidas descritas no capítulo 2, não contemplaram a incorporação de reciclados nem 

reutilização em obra de terras vegetais. 

as frentes de obra e nos estaleiros provisórios do empreiteiro e subempreiteiros

, que permitem o correto acondicionamento e triagem de resíduos produzidos em obra. 

pequenos estaleiros em obra que permitem assegurar de melhor forma

existência de recipientes para deposição de resíduos e a 

nto a destino final adequado. 

procedeu-se ao encaminhamento de resíduos para operadores licenciados.

e respetiva cadeia de subcontratação têm a responsabilidade de gerir os seus resíduos, 

estando essa situação contemplada nos contratos de subempreitada, situação verificada presencialmente pelo

de Ambiente no estaleiro da Entidade Executante. 

os à Gestão de Resíduos estão incluídos no Anexo IV. 
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desenvolvidas descritas no capítulo 2, não contemplaram a incorporação de reciclados nem 

e nos estaleiros provisórios do empreiteiro e subempreiteiros, existem 

acondicionamento e triagem de resíduos produzidos em obra. 

de melhor forma as condições ambientais, 

e a sua correta separação até 

de resíduos para operadores licenciados. 

e respetiva cadeia de subcontratação têm a responsabilidade de gerir os seus resíduos, 

estando essa situação contemplada nos contratos de subempreitada, situação verificada presencialmente pelos Fiscais 



 

 

 

 

    

6 – GESTÃO DOCUMENTAL, ACTIVIDADES DE CONTROLO AMBIENTAL EM OBRA DESENVOLVIDAS 
E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

6.1 – Gestão documental 

No período em referência, foram desenvolvidos, analisados e encontram

apresentam na tabela seguinte: 

Tabela 2: Gestão documental
 

Documentos  

Plano de Desmatação 
das Albufeiras 

Plano de Desmatação das 

Plano de Recuperação e 
Integração Paisagística 

Nota Técnica 

Projeto das Escombreiras Projeto da Escombreira 1

Relatório de 
Monitorização Ambiental 

Relatório de 
Monitorização Ambiental  

Monitorização Ambiental 
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GESTÃO DOCUMENTAL, ACTIVIDADES DE CONTROLO AMBIENTAL EM OBRA DESENVOLVIDAS 
E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

No período em referência, foram desenvolvidos, analisados e encontram-se aprovados os documentos que se 

Gestão documental 

Designação 
Parecer emitido 
pela fiscalização 

Estado do documento 

Plano de Desmatação das 
Albufeiras 

Parecer Ref.ª 
COBAFA-EMAIL 

006603 datada de 
01/02/2012 

documento a 22/03/2012 
(COBAFA

Escalão de Jusante – 
Recuperação e 

Integração Paisagística 

Parecer Ref.ª 
COBAFA - EMAIL 

007410 datado de 
06/03/2012 

Foi solicitado 
desenvolvimento do 

Projeto de 
Recuperação P

Estabilização dos taludes 
da escombreira 6 - 
Escalão de Ermida 

- 

Foi solicitado ao EGC o 
complemento da nota 
técnica a 11/10/2012 

(COBAFA

Projeto da Escombreira 1 

Parecer Ref.ª 
COBAFA-EMAIL-

014215 de 
25/03/2013 

Foi solicitado ao EGC o 

documento apresen

referentes à modelação e 

Adenda 2.º Relatório 
Anual da Monitorização 
da Qualidade Ecológica 

da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos 
Biológicos - Ictiofauna 

Parecer COBAFA -
EMAIL 014753 de 

30/04/2013 
documento a 22/02/2013 
(COBAFA

6.º Relatório de 
Monitorização Ambiental 
Qualidade Ecológica da 

Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos 
Biológicos - Ictiofauna 

- 

O EGC apresentou o 
documento a 13/02/2013 
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GESTÃO DOCUMENTAL, ACTIVIDADES DE CONTROLO AMBIENTAL EM OBRA DESENVOLVIDAS 

se aprovados os documentos que se 

Estado do documento  

O EGC apresentou 
documento a 22/03/2012 
(COBAFA-EMAIL-007827).  

Em análise. 

Foi solicitado ao EGC o 
desenvolvimento do 
rojeto de Integração e 

Recuperação Paisagística. 

Foi solicitado ao EGC o 
complemento da nota 
técnica a 11/10/2012 

(COBAFA-EMAIL-011395). 

Foi solicitado ao EGC o 
complemento do 

documento apresentado 
com os elementos 

referentes à modelação e 
estabilização da 

Escombreira. 

O EGC apresentou 
documento a 22/02/2013 
(COBAFA-EMAIL-013703). 

O EGC apresentou o 
documento a 13/02/2013 

(COBAFA - EMAIL- 
013515) 

Em análise. 



 

 

 

 

    

Documentos  

Relatório de 
Monitorização Ambiental 

Relatório de 
Monitorização Ambiental 

Relatório de 
Monitorização Ambiental 

AHRE/E/SS/8953/12 
Relat

AHRE/E/SS/9836/13 
Relatório de Progresso nº 

AHRE/E/SS/9954/13 

AHRE/E/SS/10586/13 

 

6.2 – Atividades de controlo ambiental em obra desenvolvidas e m
implementadas 

 

Durante o período a que respeita este relatório, as atividades de Controlo Ambiental principais e

atividades da Empreitada ocorridas.

 

No escalão de Ribeiradio, as principais atividades correspondentes a este período foram, montagem de armaduras, 

execução de cofragens e betonagens, pegas de fogo, contenções,

destrutivos, assim como montagem de estruturas e execução de soldaduras.
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Designação 
Parecer emitido 
pela fiscalização 

Estado do documento 

Relatório de 
Monitorização do Ruído 

Ambiental (10.ª 
Campanha) 

Parecer Ref.ª 
COBAFA-EMAIL- 

014976 de 
09/05/2013 

Relatório de Análise às 
Águas Residuais 

Domésticas (Campanha 
Abril 2013) – ETAR`s 

Ribeiradio 

Parecer Ref.ª 
COBAFA-EMAIL-

015059 de 
15/05/2013 

Relatório de 
Monitorização da 

Qualidade Ecológica da 
Água e Sistemas 

Ecológicos - Elementos 
Físico-Químicos (11.ª 

Campanha) 

Parecer Ref.ª 
COBAFA-LETTER-

002487 de 
22/04/2013 

O EGC apresentou o 
documento em versão 

definitiva em 22/04/2013 

Relatório de Progresso nº 
26 

Parecer Refª 
053/ARQ 

Validado pela Fiscalização 
a 07/11/2012 e enviado à 

Relatório de Progresso nº 
28 

Parecer Refª 
057/ARQ 

Aprovado pela tutela 
ofício refª S
datado de 24/5/2013

Relatório Anual de 2012 
do Acompanhamento 

Arqueológico 

Parecer Refª 
061/ARQ 

Aprovado pela tutela 
ofício refª S
datado de 24/5/2013

Relatório de Progresso 
Patrimonial de 2012 

Parecer Refª 
062/ARQ 

Aprovado pela tutel
ofício refª S
datado de 25/5/2013

de controlo ambiental em obra desenvolvidas e medidas de minimização ambiental 

Durante o período a que respeita este relatório, as atividades de Controlo Ambiental principais e

atividades da Empreitada ocorridas. 

No escalão de Ribeiradio, as principais atividades correspondentes a este período foram, montagem de armaduras, 

execução de cofragens e betonagens, pegas de fogo, contenções, injeções, limpezas, 

destrutivos, assim como montagem de estruturas e execução de soldaduras. 
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Estado do documento  

Validado. 

Fechado. 

O EGC apresentou o 
documento em versão 

definitiva em 22/04/2013 
(COBAFA-LETTER-

002487). 

Fechado. 

Validado pela Fiscalização 
a 07/11/2012 e enviado à 

tutela 01/12/2012 

Aprovado pela tutela 
ofício refª S-2013/1650 
datado de 24/5/2013 

Aprovado pela tutela 
ofício refª S-2013/1644 
datado de 24/5/2013 

Aprovado pela tutela 
ofício refª S-2013/1647 
datado de 25/5/2013 

edidas de minimização ambiental 

Durante o período a que respeita este relatório, as atividades de Controlo Ambiental principais estão associadas às 

No escalão de Ribeiradio, as principais atividades correspondentes a este período foram, montagem de armaduras, 

ções, limpezas, reparações, ensaios não 



 

 

 

 

    

Já no escalão de Ermida, decorreram alguns trabalhos de limpezas de lamas e remoção de solos, remoção de 

cofragens e armaduras danificadas, 

equipamentos de apoio às betonagens

 

Foram implementadas atividades 

desenvolvidas que se exemplificam na tabela seguinte:

 

Tabela 3: Atividades de controlo ambiental

Atividades 
Desenvolvidas 

Localização

Limpeza de Vias e 
Acessos 

MD/ ME 

Trasfega de combustível 
ME/MD 

Ribeiradio/Ermida

Trasfega de betão 
ME/MD 

Ribeiradio/Ermida

Trabalhos de Escavação 

MD – 

Ermida 

Betonagem Ribeiradio 

Manutenção de 
Equipamentos 

ME/MD 
Ribeiradio/Ermida
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Já no escalão de Ermida, decorreram alguns trabalhos de limpezas de lamas e remoção de solos, remoção de 

as danificadas, bombagem de água e betonagens, tendo decorrido também 

equipamentos de apoio às betonagens. 

 de controlo ambiental em obra e minimização com as respetivas medidas 

desenvolvidas que se exemplificam na tabela seguinte: 

de controlo ambiental 

Localização Ação/ Medidas Minimizadoras 

MD/ ME – Ribeiradio/ 
Ermida  

• Os acessos/ vias deverão ser 
regados/ mantidos limpos e 
regularizados. 

ME/MD – 
Ribeiradio/Ermida 

• Os recipientes, presentes nas 
frentes de obra e nas viaturas a 
circular em obra, contendo 
combustível deverão possuir 
identificação e meio de 
contenção. 

ME/MD – 
Ribeiradio/Ermida 

• A trasfega de betão das 
autobetoneiras para as bombas 
de betão deve ser efectuada de 
forma a não haver derrames 
acidentais para o solo. 

Escombreiras 

• As terras resultantes dos 
trabalhos de escavação estão a 
ser depositadas e 
acondicionadas devidamente. 

Ermida - Barragem 

• O sistema de decantação 
deve ser dimensionado de 
acordo com o efluente a tratar 
e devem ser removidas as 
lamas com periodicidade 
adequada. 

Ribeiradio - Barragem 

• O sistema de decantação 
deve ser dimensionado de 
acordo com o efluente a tratar 
e devem ser removidas as 
lamas com periodicidade 
adequada. 

ME/MD – 
Ribeiradio/Ermida • A manutenção de 
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Já no escalão de Ermida, decorreram alguns trabalhos de limpezas de lamas e remoção de solos, remoção de 

agens, tendo decorrido também a manutenção de 

de controlo ambiental em obra e minimização com as respetivas medidas 

Eficácia/ Observações 

� 
Foi possível verificar alguma 
dispersão de poeiras nas vias 
e acessos. 

☺ 

� 
Foi possível constatar 
ocorrências de derrames de 
betão para o solo aquando 
da trasfega de betão. 

☺ 

☺ 

� 
 

☺ 



 

 

 

 

    

Atividades 
Desenvolvidas 

Localização

Armazenamento 
temporário de Materiais 

ME –
Estaleiro Industrial

MD 
Estaleiro Industrial

Armazenamento 
temporário de Produtos 

ME –

MD – Ermida 
de betão / Estaleiro 

Industrial

Monitorização 
Ambiental 

Pontos de 
Monitorização pré 

estabelecidos

Desmatação 

Albufeira da Barragem 
de Ermid

que estavam 
pendentes)

Albufeira da Barragem 
de Ribeiradio (1ª fase)

6.3 – Auditorias, vistorias, 

Desde que se iniciaram os trabalhos 

empreitada, no sentido de obter dados de referência das mesmas, bem como acompanhar a evolução dos trabalhos e 

os aspetos ambientais a considerar 

diversas fases de obra, bem como dos aspetos ambientais a considerar e foram preenchidos 

relativos ao Ambiente: Ficha de Controlo 

ao EGC e, a Ficha de Controlo Ambienta

A 7 de Maio de 2013 realizou-se a 25ª Reunião da Comissão de Acompanhamento Ambiental, sem a presença da 

DGPC, tendo sido abordado o reinício do acompanhamento arqueológico sistemático que ocorreu no fim do mês de 

Abril. 

Foi realizada no dia 20 de Maio, uma auditoria ao FE por parte da Fiscalização/ Dono da Obra. 
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Localização Ação/ Medidas Minimizadoras 

equipamentos deverá ser 
efetuada de modo a que não 
ocorram derrames acidentais. 

– Ribeiradio – 
Estaleiro Industrial 

• As frentes de obra deverão 
permanecer limpas e 
organizadas. 

MD – Ermida – 
Estaleiro Industrial 

– Ribeiradio - 
Central 

• Os recipientes devem 
encontrar-se em bacia de 
retenção e estar devidamente 
cobertos, mediante as 
condições climatéricas. 

Ermida – Central 
de betão / Estaleiro 

Industrial 

Pontos de 
Monitorização pré 

estabelecidos 

• Deverá ser realizado e 
cumprido o planeamento das 
Monitorizações Ambientais. 

Albufeira da Barragem 
de Ermida (parcelas 

que estavam 
pendentes) 

• Acompanhamento 
arqueológico integral das ações 
de desmatação 

• Prospeção arqueológica 

Albufeira da Barragem 
de Ribeiradio (1ª fase) 

• Acompanhamento 
arqueológico integral das ações 
de desmatação 

• Prospeção arqueológica 

Auditorias, vistorias, inspeções 

iniciaram os trabalhos é realizado acompanhamento às frentes de obra, acessos e área

empreitada, no sentido de obter dados de referência das mesmas, bem como acompanhar a evolução dos trabalhos e 

os aspetos ambientais a considerar durante o período em análise. Destas visitas obteve

obra, bem como dos aspetos ambientais a considerar e foram preenchidos 

ontrolo Ambiental (FCA) n.º 16/2013, 17/2013, 18/2013 e 20/2013_ARQ 

Controlo Ambiental (FCA) n.º 03/2013_FE, relativa ao FE. 

se a 25ª Reunião da Comissão de Acompanhamento Ambiental, sem a presença da 

DGPC, tendo sido abordado o reinício do acompanhamento arqueológico sistemático que ocorreu no fim do mês de 

zada no dia 20 de Maio, uma auditoria ao FE por parte da Fiscalização/ Dono da Obra. 
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Eficácia/ Observações 

☺ 

☺ 

☺ 

☺  

☺ Identificação de 11 sítios 
patrimoniais (nº 86 a 96) 
� Necessidade de reforço 
da equipa de 
acompanhamento 
arqueológico 

entes de obra, acessos e áreas afetas à 

empreitada, no sentido de obter dados de referência das mesmas, bem como acompanhar a evolução dos trabalhos e 

durante o período em análise. Destas visitas obteve-se o registo fotográfico das 

obra, bem como dos aspetos ambientais a considerar e foram preenchidos os registos semanais 

, 18/2013 e 20/2013_ARQ referentes 

se a 25ª Reunião da Comissão de Acompanhamento Ambiental, sem a presença da 

DGPC, tendo sido abordado o reinício do acompanhamento arqueológico sistemático que ocorreu no fim do mês de 

zada no dia 20 de Maio, uma auditoria ao FE por parte da Fiscalização/ Dono da Obra.  



 

 

 

 

    

6.4 – Formação/Sensibilização

Aquando da admissão de todos os colaboradores foram 

formação e informação estabelecido para a presente empreitada, visando alertar para 

aceitáveis em matéria de ambiente. Foram realizadas reuniões de arranque com os novos Subempreiteiros para 

divulgar o Sistema de Gestão Ambiental aplicado à empreitada.

Foram realizadas, pelo Empreiteiro Geral de Construção,

período a que se refere o presente relatório:

Tabela 4: Ações de formação e reuniões de arranque

Empresas 

BIOFLORESTAL 

CONSTRUGOMES

CONSTRUTORA PAULISTA

GPMP 

GRAU INVISIVEL

LOURIZELA 

LUSO MOREIRA

LUSOTEMP – TALENTER

MANUEL SILVA BATATA & FILHOS

PAVICENTRO 

Nº total de trabalhadores

Relativamente ao Fornecedor de Equipamentos, também foram realizadas ações de formação de acolhimento aos 
trabalhadores presentes em obra: 

 

Tabela 5: Ações de formação e reuniões de arranque do FE

Empresas 

AZURMETAL 

 ANDRITZ 

ANICETO ALMEIDA
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Formação/Sensibilização 

Aquando da admissão de todos os colaboradores foram efetuadas ações de acolhimento no âmbito do programa de 

do para a presente empreitada, visando alertar para 

aceitáveis em matéria de ambiente. Foram realizadas reuniões de arranque com os novos Subempreiteiros para 

divulgar o Sistema de Gestão Ambiental aplicado à empreitada. 

, pelo Empreiteiro Geral de Construção, as seguintes ações de formação e reuniões de arranque no 

período a que se refere o presente relatório: 

de formação e reuniões de arranque do EGC 

Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação de 
Acolhimento 

Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação 
Específica 

 7 7 

CONSTRUGOMES 5 4 

CONSTRUTORA PAULISTA 1 - 

1 1 

GRAU INVISIVEL 1 1 

1 1 

REIRA 3 - 

TALENTER 1 1 

MANUEL SILVA BATATA & FILHOS 1 1 

 5 - 

Nº total de trabalhadores 26 16 

ao Fornecedor de Equipamentos, também foram realizadas ações de formação de acolhimento aos 

Tabela 5: Ações de formação e reuniões de arranque do FE 

Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação de 
Acolhimento 

Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação 
Específica 

2 - 

1 - 

ANICETO ALMEIDA 1 - 
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de acolhimento no âmbito do programa de 

do para a presente empreitada, visando alertar para adoção de comportamentos 

aceitáveis em matéria de ambiente. Foram realizadas reuniões de arranque com os novos Subempreiteiros para 

de formação e reuniões de arranque no 

Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação de 
Reunião de 
arranque 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ao Fornecedor de Equipamentos, também foram realizadas ações de formação de acolhimento aos 

Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação de 
Reunião de 
arranque 

- 

- 

- 



 

 

 

 

    

Empresas 

MAGNETIKTALENT

PEMEL 

MIM 

TOPHL 

Nº total de trabalhadores

 

6.5 – Entradas de subempreiteiros/Prestadores de serviços e equipamentos

No período em análise não foram realizad

entraram em obra. 

Nestas reuniões de enquadramento, deve ser divulgado

esclarecimentos relativos a aspetos

visando a identificação dos riscos inerentes à 

Os Mapas relativos à entrada de subempreiteiros, p

Anexo VI. 

6.6 – Divulgação e informação à comunidade local

No período em análise não foi efetuado nenhum tipo de divulgação à comunidade local.

6.7 – Ocorrências ambientais

No período em análise não foram emitidos autos de ocorrência, no entant

conforme se pode observar na tabela seguinte:

Tabela 6: Ocorrências Ambientais

Designação da 
Ocorrência 

Anomalia Ambiental 

• Verificou
provenientes 
equipamentos da central de betão 
não estavam a ser corretamente 
encaminhadas para o sistema de 
decantação existente no local.

Anomalia Ambiental 
• Os resíduos de betão encontravam

se i
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Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação de 
Acolhimento 

Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação 
Específica 

MAGNETIKTALENT 1 - 

2 - 

2 - 

1 - 

Nº total de trabalhadores 10 - 

Entradas de subempreiteiros/Prestadores de serviços e equipamentos 

foram realizadas reuniões de arranque com subempreiteiros e prestadores de serviços que 

s reuniões de enquadramento, deve ser divulgado o Sistema de Gestão Ambiental, assim como dados 

aspetos ambientais e cuidados gerais a ter, tendo em vista os trabalhos contratados, 

visando a identificação dos riscos inerentes à atividade e definição das medidas preventivas a 

entrada de subempreiteiros, prestadores de serviços e equipamentos

Divulgação e informação à comunidade local 

No período em análise não foi efetuado nenhum tipo de divulgação à comunidade local. 

ambientais 

No período em análise não foram emitidos autos de ocorrência, no entanto registaram

conforme se pode observar na tabela seguinte: 

Ambientais do EGC 

Descrição da Ocorrência Localização

Verificou-se que as águas 
provenientes da lavagem de 
equipamentos da central de betão 
não estavam a ser corretamente 
encaminhadas para o sistema de 
decantação existente no local. 

ME - Ribeiradio 
Central de betão

Os resíduos de betão encontravam-
se incorretamente depositados no 

MD - Ribeiradio 
Escombreira 1
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Nº Trabalhadores 
que receberam 

formação de 
Reunião de 
arranque 

- 

- 

- 

- 

- 

as reuniões de arranque com subempreiteiros e prestadores de serviços que 

stão Ambiental, assim como dados 

s a ter, tendo em vista os trabalhos contratados, 

e definição das medidas preventivas a adotar. 

restadores de serviços e equipamentos, encontram-se incluídos no 

 

o registaram-se algumas ocorrências 

Localização 
Data 

(Semana) 

Ribeiradio - 
Central de betão 

22.04.2013 a 
29.04.2013 

Ribeiradio - 
Escombreira 1 

30.04.2013 a 
10.05.2013 



 

 

 

 

    

Designação da 
Ocorrência 

local para deposição temporária. A 
referida zona não estava 
devidamente delimitada.

Anomalia Ambiental 
• Os resíduos de betão estavam 

depositados indevidamente no solo.

Anomalia Ambiental 
• Constatou

nas vias e acessos da obra.

Anomalia Ambiental 
• Verificou

betão no solo.

 

Tabela 7: Ocorrências Ambientais

Designação da 
Ocorrência 

- • - 

6.8 - Reclamações 

Não se registaram reclamações no período a que se refere o presente r

6.9 – Controlo das captações de água, 

Empreiteiro Geral de Construção: 

Foram efetuadas, no período a que respeita o relatório, 

betão de Ribeiradio, para lavagem e 

Escalão de Montante como de Jusante

utilizada até à data foi de 102.295,2

Relativamente à quantidade de terras e solos que foram removidos e transportados para escombreiras existentes ou 

inseridos em acessos e plataformas de estaleiro, não foram apurados/disponibilizados

de emissão do relatório. No entanto para o período do re

para as escombreiras 6.718 m
3
 de de solos e rochas referente a escavações em Ribeiradio. A quantidade total 

e rochas removidos foi de 1.978.121,59

aterro. 

A quantidade de água captada do furo existente no estaleiro social 

m
3
. Em Ermida, o fornecimento de água à central de betão e outras atividades do estaleiro industrial e social é 

efetuada por 2 furos, e neste período f
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Descrição da Ocorrência Localização

local para deposição temporária. A 
referida zona não estava 
devidamente delimitada. 

Os resíduos de betão estavam 
depositados indevidamente no solo. 

ME - Ribeiradio 
Central de Betão

Constatou-se a dispersão de poeiras 
nas vias e acessos da obra. 

MD/ME - Ermida

Verificou-se deposição indevida de 
betão no solo. 

MD - Ermida 
Estaleiro Industrial

: Ocorrências Ambientais do FE 

Descrição da Ocorrência Localização

 - 

Não se registaram reclamações no período a que se refere o presente relatório. 

ontrolo das captações de água, movimentações de terra e consumos energéticos

, no período a que respeita o relatório, captações de água para fornecimento de água à central de 

lavagem e rega das vias, acessos e caminhos e atividades diversas do Empreiteiro

Escalão de Montante como de Jusante, perfazendo um valor total de 8955 m
3
 do Rio Vouga.

102.295,2 m
3 

proveniente do Rio Vouga e do tanque existente na escombreira 1.

Relativamente à quantidade de terras e solos que foram removidos e transportados para escombreiras existentes ou 

inseridos em acessos e plataformas de estaleiro, não foram apurados/disponibilizados pelo EGC os valores até à data 

No entanto para o período do relatório do mês anterior, Abril de 2013, foram transportados 

de solos e rochas referente a escavações em Ribeiradio. A quantidade total 

1.978.121,59 m
3
, dos quais 1.507.052,7 m

3
 são relativos a escavação e 

A quantidade de água captada do furo existente no estaleiro social de Ribeiradio para utilização no mesmo foi de 

mida, o fornecimento de água à central de betão e outras atividades do estaleiro industrial e social é 

efetuada por 2 furos, e neste período foram captados 1201 m
3 

de água. A quantidade total ut
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Localização 
Data 

(Semana) 

Ribeiradio - 
Central de Betão 

30.04.2013 a 
10.05.2013 

Ermida 
13.05.2013 a 
17.05.2013 

mida - 
Estaleiro Industrial 

13.05.2013 a 
17.05.2013 

Localização Data 

- 

e consumos energéticos 

fornecimento de água à central de 

diversas do Empreiteiro tanto no 

Vouga. A quantidade de água 

que existente na escombreira 1. 

Relativamente à quantidade de terras e solos que foram removidos e transportados para escombreiras existentes ou 

pelo EGC os valores até à data 

de 2013, foram transportados 

de solos e rochas referente a escavações em Ribeiradio. A quantidade total de solos 

são relativos a escavação e 471.068,89 m
3
 de 

a utilização no mesmo foi de 390 

mida, o fornecimento de água à central de betão e outras atividades do estaleiro industrial e social é 

tidade total utilizada é de 9.521 m
3
. 



 

 

 

 

    

Relativamente ao mês de Maio, os c

de gasolina e gasóleo desde o início da empreitada é de 

O valor do consumo eléctrico relativo às instalações sociais referentes ao período d

integrando um consumo total de 2.321.652

 

Fornecedor de Equipamentos: 

No período de 21 de Abril a 20 de Maio

quantidade total de 9.803 KW, 45 m
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, os consumos de gasolina foram de 0 L e de gasóleo 30.4

de gasolina e gasóleo desde o início da empreitada é de 5.934,2 L e 2.759.175,17 L, respetivamente.

consumo eléctrico relativo às instalações sociais referentes ao período d

2.321.652 KW. 

Maio foram consumidos 848 KW, 6 m
3
 de água e 60 L de gasóleo, acumu

m
3
 de água e 2.775 L de gasóleo.  
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m de 0 L e de gasóleo 30.420 L, o consumo acumulado 

L, respetivamente. 

consumo eléctrico relativo às instalações sociais referentes ao período de Maio foi de 196.751 KW, 

L de gasóleo, acumulando uma 



 

 

 

 

    

7 – PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES/MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA O PRÓXIMO PERÍODO 
E GESTÃO DOCUMENTAL 

7.1 – Gestão documental 

Relativamente à gestão documental, os documentos em fase de preparação e a desenvolver no período próximo, 

encontram-se na tabela seguinte. Esta tabela resume a gestão documental prevista.

Tabela 8: Documento a emitir no próximo período

Documentos  

Plano de Recuperação e 
Integração Paisagística 

Plano de Desmatação das 
Albufeiras 

Nota Técnica 
Estabilização dos taludes 

Projeto das Escombreiras Projeto da Escombreira 1

Relatório Anual de 
Monitorização 

Adenda ao 2.º Relatório 
Anual de Monitorização 

Ecológicos 

Relatório de Monitorização 
Ambiental  

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO 
APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE RIBEI

RELATÓRIO DE CONTROLO AMBIENTAL N.34
21 de Abril a 20 de Maio de 2013

Relatório Controlo Ambiental_N34

      

PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES/MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

 

Relativamente à gestão documental, os documentos em fase de preparação e a desenvolver no período próximo, 

se na tabela seguinte. Esta tabela resume a gestão documental prevista. 

: Documento a emitir no próximo período 

Designação 
Parecer emitido pela 

fiscalização 

Escalão de Jusante – 
Recuperação e 

Integração Paisagística 

Parecer Ref.ª COBAFA 
- EMAIL 007410 

datado de 06/03/2012 

Plano de Desmatação 
das Albufeiras 

Parecer Ref.ª COBAFA-
EMAIL 006603 datada 

de 01/02/2012 
(COBAFA

Estabilização dos taludes 
da escombreira 6 - 
Escalão de Ermida 

- 

(COBAFA

Projeto da Escombreira 1 
Parecer Ref.ª COBAFA-

EMAIL-014215 de 
25/03/2013 

Adenda ao 2.º Relatório 
Anual de Monitorização 
da Qualidade Ecológica 

da Água e Sistemas 
Ecológicos – Elementos 
Biológicos - Ictiofauna 

Junho 2013 

6.º Relatório de 
Monitorização 

Ambiental Qualidade 
Ecológica da Água e 

Sistemas Ecológicos - 
Elementos Biológicos - 

Ictiofauna 

Junho 2013 
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PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES/MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Relativamente à gestão documental, os documentos em fase de preparação e a desenvolver no período próximo, 

Estado do documento  

Foi solicitado ao EGC o 
desenvolvimento do 

Projeto de Integração e 
Recuperação Paisagística. 

O EGC apresentou 
documento a 22/03/2012 
(COBAFA-EMAIL-007827). 

Em análise. 

Foi solicitado ao EGC o 
complemento da nota 
técnica a 11/10/2012 

(COBAFA-EMAIL-011395). 

Foi solicitado ao EGC o 
complemento do 

documento apresentado 
com os elementos 

referentes à modelação e 
estabilização da 

Escombreira. 

- 

- 



 

 

 

 

    

Documentos  

Relatório de Monitorização 
Ambiental 

Abril 2013) 

Relatório de Monitorização 
Ambiental 

Monitorização das Águas 
para Consumo Humano 
(Campanha Maio 2013)

Relatório de Monitorização 
Ambiental 

Relatório de Monitorização 
Ambiental 

RP30 

FROP 
Ocorrências Patrimoniais

 

7.2 – Monitorização ambiental prevista

Para o período do próximo relatório

Ecológica da Água e Sistemas Ecológicos 

V11) e ao Ruído Ambiental (11.ª Campanha).

7.3 – Medidas de minimização a implementar

As medidas de minimização a implementar no período a que se refere o próximo relatório estão enumeradas na 

tabela seguinte: 
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Designação 
Parecer emitido pela 

fiscalização 

Relatório de Análise às 
Águas Residuais 

Industriais (Campanha 
Abril 2013) – Ribeiradio 

e Ermida 

Junho 2013 

Relatório de 
Monitorização das Águas 
para Consumo Humano 
(Campanha Maio 2013) 

Junho 2013 

Relatório de 
Monitorização da 

Qualidade Ecológica da 
Água e Sistemas 

Ecológicos - Elementos 
Biológicos (4.ª 

Campanha) 

Junho 2013 

Relatório de 
Monitorização da 

Qualidade Ecológica da 
Água e Sistemas 

Ecológicos - Elementos 
Hidromorfológicos (4.ª 

Campanha) 

Junho 2013 

Relatório de Progresso 
nº30 do 

Acompanhamento 
Arqueológico 

Junho 2013 

Fichas de Registo de 
Ocorrências Patrimoniais 

Junho 2013 

Monitorização ambiental prevista 

ríodo do próximo relatório, estão previstas as realizações das campanhas de monitorização à Qualidade 

Ecológica da Água e Sistemas Ecológicos – Elementos Biológicos e Hidromorfológicos (4.ª Campanha 

V11) e ao Ruído Ambiental (11.ª Campanha). 

Medidas de minimização a implementar 

ação a implementar no período a que se refere o próximo relatório estão enumeradas na 
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Estado do documento  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

nhas de monitorização à Qualidade 

Elementos Biológicos e Hidromorfológicos (4.ª Campanha - pontos V4, V6 e 

ação a implementar no período a que se refere o próximo relatório estão enumeradas na 



 

 

 

 

    

Tabela 9 - Medidas de minimização a implementar

Atividades Previstas 

Desmatação Albufeira de Ribe

Trabalhos de Betonagem 

MD 
Restituição

MD 
Barragem / Central

Manutenção de 
Equipamentos 

ME/ MD 
Ermida 

Limpeza de vias e acessos 
MD/ ME 
Ermida

Trasfega de gasóleo 
MD/ ME 
Ermida

Armazenamento 
temporário de 
Resíduos/Produtos 

MD/ ME 
Ermida
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21 de Abril a 20 de Maio de 2013

Relatório Controlo Ambiental_N34

      

Medidas de minimização a implementar 

Localização Medidas de minimização/ controlo ambiental

Albufeira de Ribeiradio 

• Prospeção prévia, acompanhamento arqueológico, 
sinalização e registo dos sítios patrimoniais 
identificados; 

• O material lenhoso deve ser aproveitado e 
reencaminhado para valorização.

MD – Ermida – Central/ 
Restituição 

• Existência de zona de lavagem de autobetoneiras;

• Realização de ensaios nos locais criados para o 
efeito. 

• No processo de trasfega de betão da autobetoneira 
para a bomba de betão deve ser utilizado meio de 
contenção de modo a prevenir derrames de betão 
para o solo. 

MD – Ribeiradio – 
Barragem / Central 

ME/ MD – Ribeiradio/ 
Ermida – Parque Industrial 

• Utilização de meio de contenção para eventual 
derrame de óleo. 
Em caso de derrame deve ser usado de imediato o 
Kit de Emergência Ambiental.

MD/ ME – Ribeiradio/ 
Ermida 

• Os acessos devem ser regados de modo a não se 
verificarem poeiras aquando de passagem de 
viaturas em obra. 

MD/ ME – Ribeiradio/ 
Ermida 

• Os depósitos de gasóleo devem encontrar
identificados, cobertos e em bacias de retenção.

MD/ ME – Ribeiradio/ 
Ermida 

• Os resíduos e/ou produtos devem estar 
identificados e devidamente acondicionados com 
cobertura e meio de contenção.

Ribeiradio, 08 de
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Medidas de minimização/ controlo ambiental 

Prospeção prévia, acompanhamento arqueológico, 
sinalização e registo dos sítios patrimoniais 

O material lenhoso deve ser aproveitado e 
reencaminhado para valorização. 

ia de zona de lavagem de autobetoneiras; 

Realização de ensaios nos locais criados para o 

No processo de trasfega de betão da autobetoneira 
para a bomba de betão deve ser utilizado meio de 
contenção de modo a prevenir derrames de betão 

Utilização de meio de contenção para eventual 

Em caso de derrame deve ser usado de imediato o 
Kit de Emergência Ambiental. 

Os acessos devem ser regados de modo a não se 
verificarem poeiras aquando de passagem de 

Os depósitos de gasóleo devem encontrar-se 
entificados, cobertos e em bacias de retenção. 

Os resíduos e/ou produtos devem estar 
identificados e devidamente acondicionados com 
cobertura e meio de contenção. 

Ribeiradio, 08 de Junho de 2013 
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Anexo I – Mapa de Localização Esquemática das 

Actividades Construtivas 

 



Agosto 2010

Setembro 2010

Outubro 2010

Novembro 2010

Dezembro 2010

Janeiro 2011

Fevereiro 2011

Março 2011

Abril 2011

Maio 2011

Junho 2011

Julho 2011

Agosto 2011

Setembro 2011

Outubro 2011

Novembro 2011

Dezembro 2011

Janeiro 2012

Fevereiro 2012

Março 2012

Abril 2012

Maio 2012

Junho 2012

Julho 2012

Agosto 2012

Setembro 2012

Outubro 2012

Novembro 2012

Dezembro 2012

Janeiro 2013

Fevereiro 2013

Março 2013

Abril 2013

Maio 2013

Fiscalização:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS ACTIVIDADES  CONSTRUTIVAS - ESCALÃO MONTANTE (RIBEIRADIO)

Data: Maio/2013Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroélectrico Ribeiradio-Ermida

Central Estaleiro de Ribeiradio Acessos
Galeria de 
Adução

Restituição/Bac
ia de 

Dissipação
Desvio do Rio

Tomada de 
Água

Barragem
Local

Período

1



Agosto 2010

Setembro 2010

Outubro 2010

Novembro 2010

Dezembro 2010

Janeiro 2011

Fevereiro 2011

Março 2011

Abril 2011

Maio 2011

Junho 2011

Julho 2011

Agosto 2011

Setembro 2011

Outubro 2011

Novembro 2011

Dezembro 2011

Janeiro 2012

Fevereiro 2012

Março 2012

Abril 2012

Maio 2012

Junho 2012

Julho 2012

Agosto 2012

Setembro 2012

Outubro 2012

Novembro 2012

Dezembro 2012

Janeiro 2013

Fevereiro 2013

Março 2013

Abril 2013

Maio 2013

Restabelecimento EM569
Ponte Ribeira 
Salgueira

Desvio do Rio 
Vouga

Fiscalização:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS ACTIVIDADES  CONSTRUTIVAS - ESCALÃO JUSANTE (ERMIDA)

Data: Maio/2013Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroélectrico Ribeiradio-Ermida

Estaleiro Barragem
Central/ 
Restituição

Bacia de 
Dissipação

Local

Período

2



Fabrico de betão (25) Montagem de elementos/ Infraestruturas (actividade 26)

Processamento e Distribuição de Agregados (actividade 21) Betão Betuminoso (actividade 22)

Estruturas (actividade 23) Betão Projectado (actividade 24)

Silos (actividade 17) Instalações Eléctricas (actividade 18)

Aterro (actividade 19) Tapetes britas (actividade 20)

Drenagem Longitudinal (actividade 13) Drenagem Transversal (actividade 14)

Estaleiro Industrial - Zona Agregados (actividade 15) Fundações e Estruturas (actividade 16)

Sondagens (actividade 9) Estaleiro Social - Equipamentos (actividade 10)

Blondin - Ponto Fixo (actividade 11) Blondin - Ponto Móvel (actividade 12)

Terraplanagens/Movimentação de terras (actividade 5) Execução de muros de pedra (actividade 6)

Contenções (actividade 7) Instrumentação (actividade 8)

Desmatação (actividade 1) Decapagem (actividade 2)

Escavação (actividade 3) Betonagem (actividade 4)

Fiscalização:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS ACTIVIDADES  CONSTRUTIVAS

Data: Maio/2013Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroélectrico Ribeiradio-Ermida

Legenda de Actividades Construtivas

3
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Anexo II – Mapa de Controlo de Licenças e Autorizações 



Fiscalização

Emissão Validade Referência

Pedido de licença especial de ruído
Câmara Municipal de Sever do 

Vouga
Consorcio OPWAY/FCC//RRC 26-08-2010 04-11-2010 Sem validade Alvará de Licença nº 5/2010

Licenciamento de Utilização de explosivos
Direcção Nacional da polícia de 

Segurança Pública
Eurodrill, Lda 09-04-2010 13-09-2010 31-12-2010 Autorização nº 1309

Licenciamento de Utilização de explosivos
Direcção Nacional da polícia de 

Segurança Pública
Eurodrill, Lda 09-04-2010 13-09-2010 31-12-2010 Autorização nº 1310

Licenciamento de Utilização de explosivos
Direcção Nacional da polícia de 

Segurança Pública
Eurodrill, Lda 09-04-2010 13-09-2010 31-12-2010 Autorização nº 1311

Licenciamento de Utilização de explosivos
Direcção Nacional da polícia de 

Segurança Pública
Eurodrill, Lda 09-04-2010 13-09-2010 31-12-2010 Autorização nº 1312

Licenciamento de atravessamento no Rio 
Vouga 1

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 02-08-2010 03-09-2010 01-10-2014
Autorização de utilização de recursos 

hídricos nº851/2010

Licenciamento de atravessamento no Rio 
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 02-08-2010 20-10-2010 20-10-2014

Autorização de utilização de recursos 

Licença / Autorização

MAPA DE CONTROLO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Dados de Licença / AutorizaçãoData(s) de 
instrução

Responsabilidade de pedidoEntidade licenciadora / proprietário

Data: Maio/2013

Licenciamento de atravessamento no Rio 
Vouga 2

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 02-08-2010 20-10-2010 20-10-2014
Autorização de utilização de recursos 

hídricos nº858/2010

Licenciamento de atravessamento no 
Gresso 

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 02-08-2010 04-10-1010 04-10-2014
Autorização de utilização de recursos 

hídricos nº857/2010

Licença de utilização dos recursos hídricos 
no Rio Vouga

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 21-09-2010 30-09-2010 30-09-2014 LURH nº 931/2010

Licença de utilização dos recursos hídricos 
no Rio Vouga

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 30-08-2010 30-09-2010 30-09-2014 LURH nº 919/2010

Licença especial de ruído
Câmara Municipal de Oliveira de 

Frades
Consorcio OPWAY/FCC//RRC 26-08-2010 15-10-2010 25-02-2014 Processo nº 3560/2010

Adenda para alteração à Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos para 

Construção n.º 851/2010
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 20-10-2010 30-12-2010 01-09-2014

Averbamento à Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos para 

Construção n.º857/2010 

Adenda para alteração à Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos para 

Construção n.º 857/2010
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 20-10-2010 29-12-2010 03-09-2014

Averbamento à Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos para 

Construção n.º857/2010

Pedido licenciamento de utilização de 
recursos hídricos para desvio de duas linhas 

de água na escombreira 1
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 17-12-2010 28-12-2010 Definitivo

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos para Realização 

Legenda: ND - Não disponível, NA - Não aplicável; P - Pendente 1



Fiscalização

Emissão Validade Referência
Licença / Autorização

MAPA DE CONTROLO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Dados de Licença / AutorizaçãoData(s) de 
instrução

Responsabilidade de pedidoEntidade licenciadora / proprietário

Data: Maio/2013

Pedido licenciamento de utilização de 
recursos hídricos para construção de 

Travessia provisória no Ribeiro de Casal Bom
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 16-12-2010 28-12-2010 31-08-2014

Licença de Utilização dos Recursos 
de Ocupação Temporária para 
Construção de Infra-Estruturas 

Hidráulicas n.º 1127/2010

Adenda para alteração do Título de 
Utilização dos Recursos Hídricos n.º 1127/2010

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 07-04-2011 28-03-2011 31-08-2014 Em análise pela ARH Centro

Autorização Captação Água Superficial  na 
Ribeira da Salgueira

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 17-01-2011 15-02-2011 15-02-2015
Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos para Captação de Água 

Superficial n.º 150/2011 

Licença de Utilização dos Recursos 

Autorização Captação Água no Rio Vouga ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 19-01-2011 04-02-2011 31-10-2014
Licença de Utilização dos Recursos 

para Captação de Águas 
Superficiais n.º 124/2011

Pedido de Autorização de Descarga de 
Águas Residuais Domésticas no Solo 
referentes aos Escritórios Sociais e 

Instalações do Estaleiro

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 27-01-2011 10-03-2011 10-03-2013

Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos para Descarga de Águas 
Residuais Domésticas no Solo n.º 

168/2011   

Pedido de Autorização para Construção de 
Passagens Hidráulicas provisórias

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 31-01-2011 19-04-2011 31-12-2014
Licença de Utilização de Recursos 
Hidricos n.º 319/2011 de 19/04/2011

Pedido de autorização para instalação de 
Estaleiro Ribeiradio

Câmara Municipal de Oliveira de 
Frades 

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 03-02-2011 28-03-2011 -

Parecer favorável condicionado (ao 
cumprimento das medidas da DIA) 
da Câmara Municipal de Oliveira de 

Frades

Pedido de autorização para realização de 
trabalhos de pesquisa de Águas 

Subterrâneas
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 06-05-2011 16-06-2011 30-09-2014

Licença de Utilização de Recursos 
Hídricos para pesquisa de Águas 

Subterrâneas

Pedido de autorização para desvio 
provisório do Rio Vouga em Ribeiradio 

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 16-02-2011 07-04-2011 31-05-2014
Licença de utilização de Recursos 

Hidricos n.º 272/2011

Pedido de autorização para desvio 
provisório do Rio Vouga em Ermida

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 16-02-2011 12-04-2011 31-05-2014
Licença de utilização de Recursos 

Hidricos n.º 286/2011

Legenda: ND - Não disponível, NA - Não aplicável; P - Pendente 2



Fiscalização

Emissão Validade Referência
Licença / Autorização

MAPA DE CONTROLO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Dados de Licença / AutorizaçãoData(s) de 
instrução

Responsabilidade de pedidoEntidade licenciadora / proprietário

Data: Maio/2013

Autorização Captação Água no Rio Vouga 
para apoio às actividades de Captação 
Água para apoio às Centrais de Betão 

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 15-02-2011 11-04-2011 31-12-2014
Licença de utilização de Recursos 

Hidricos n.º 282/2011

Pedido de Utilização dos Recursos Hídricos 
para Execução de Plataforma em 

Enrocamento junto dos acessos provisórios 
da Barragem de Ribeiradio

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 22-02-2011 18-04-2011 31-12-2014
Licença de Utilização de Recursos 

Hidricos n.º 309/2011

Pedido de Licença de Construção de 
passagens hidráulicas para a Escombreira 5

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 28-03-2011 13-04-2011

Esta autorização permite 
a canalização das linhas 
de água com carácter 
definitivo de forma, a 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos n.º 524/2011

definitivo de forma, a 
manter o contínuo fluvial.

Pedido de Autorização para Captação de 
Águas Subterrâneas

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 12-05-2011 16-06-2011 30-09-2014
Autorização de Utilização de 
Recursos Hídricos n.º 848/2011

Pedido de autorização para alteração da 
localização do Estaleiro do Escalão de 

Ermida
CM Sever do Vouga Consorcio OPWAY/FCC//RRC 20-05-2011 11-05-2012 11-05-2014 Emirida a Certidão 072/2012.

Pedido de autorização para instalação de 
Estaleiro de Apoio à construção do escalão 

de Jusante
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 30-05-2011 20-06-2011 20-12-2011

Emitida a Licença de Utilização dos 
Recursos Hídricos n.º 867/2011

Pedido de autorização para Captação de 
água de nascente do Eixo 19

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 21-06-2011 12-08-2011 -

Emitido ofício pela ARH 
comunicando que a captação 

pode ser efectuada sem carecer de 
autorização de acordo com o n.º2 
do Despacho n.º 14872/2009, de 2 

de Julho

Pedido de autorização para rejeição de 
águas residuais industriais da escavação do 

circuito hidráulico de Ribeiradio
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 21-07-2011 05-08-2011 30-05-2014

Emitida a Licença de Utilização dos 
Recursos Hídricos n.º 588/2011

Legenda: ND - Não disponível, NA - Não aplicável; P - Pendente 3



Fiscalização

Emissão Validade Referência
Licença / Autorização

MAPA DE CONTROLO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Dados de Licença / AutorizaçãoData(s) de 
instrução

Responsabilidade de pedidoEntidade licenciadora / proprietário

Data: Maio/2013

Pedido de autorização para 
atravessamento temporário do Rio Vouga a 

montante do Açude dos Mortinhos 
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 08-08-2011 18-08-2011 30-09-2011

Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos n.º 615/2011

Pedido de autorização para 
atravessamento temporário da Ribeira da 

Salgueira
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 11-08-2011 23-09-2011 31-12-2012

Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos n.º 727/2011

Pedido de autorização para 
atravessamento temporário do Rio Vouga a 

montante da Barragem de Ribeiradio
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 07-09-2011 30-09-2011 30-09-2012

Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos n.º 752/2011

Pedido de autorização para 
atravessamento temporário do Rio Vouga a ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 07-09-2011 27-09-2011 30-06-2014

Licença de Utilização dos Recursos 
atravessamento temporário do Rio Vouga a 

jusante da Barragem de Ribeiradio
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 07-09-2011 27-09-2011 30-06-2014

Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos n.º 741/2011

Licenciamento Industrial - Pedido de 
autorização para instalação (Ribeiradio)

Direcção Regional da Economia 
Centro

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 22-09-2011 15-02-2012 -
Emitido Título de Exploração 

Industrial N.º 330/2012

Pedido de Autorização para Utilização dos 
Recursos Hídricos - Atravessamento 

Temporário do Rio Vouga  a Montante da 
Barragem de Ermida (Travessia com 

Tubagem)

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 13-10-2011 25-01-2012 28-02-2014
Licença de Utilização dos Recursos 

Hídircos para Construções N.º 
160/2012

Pedido de Autorização para Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de Água para 

Raise Boring e Outras Actividades
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 17-10-2011 23-12-2011 28-02-2014

Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos n.º 824/2011

Pedido de Autorização para passagem 
hidraúlica definitiva na Escombreira 4 (PH 1)

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 16-11-2011 16-01-2012 31-07-2012
Licença de Utilização dos Recursos 
Hídircos para Construções N.º 0123-

2012

Pedido de Autorização para descarga de 
águas resíduais industriais (Separador de 
Hidrocarbonetos da Oficina e depósito de 

combustível)

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 07-12-2011 19-01-2012 31-12-2014
Licença de Utilização dos Recursos 
Hídircos para Rejeição de Águas 

Industriais N.º 0017-2012

Legenda: ND - Não disponível, NA - Não aplicável; P - Pendente 4



Fiscalização

Emissão Validade Referência
Licença / Autorização

MAPA DE CONTROLO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Dados de Licença / AutorizaçãoData(s) de 
instrução

Responsabilidade de pedidoEntidade licenciadora / proprietário

Data: Maio/2013

Pedido de Alteração da Localização do 
Poço de Apoio às actividades de Captação 
de Água para Apoio às Centrais de Betão

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 12-01-2012 11-04-2011 31-12-2014

Averbamento da Licença de 
Utilização dos Recursos Hídricos para 
Captação de Água Superficial N.º 

282/2011

Pedido de Autorização para Descarga de 
Águas Residuais Industriais (Centrais de 

Betão - Ribeiradio)

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 07-03-2012 07-08-2012 31-12-2012
Licença de Utilização de Recursos 

Hídricos n.º 365/2012

Pedido Autorização para Atravessamento 
de linha de água existente no acesso entre 

a escombreira 1 e escombreira 3

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 19-04-2012 07-08-2012 31-10-2015
Licença de Utilização de Recursos 

Hídricos n.º1390/2012

Pedido de Alteração Temporária da Licença 
do Desvio Provisório do Rio Vouga em 

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 20-04-2012 P P
Em análise pela APA (ARH Centro em 

processo de fusão ou extinção)
do Desvio Provisório do Rio Vouga em 

Ribeiradio
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 20-04-2012 P P
processo de fusão ou extinção)

Pedido de Autorização de Funcionamento 
de 4 Equipamentos Sob Pressão em 

Ribeiradio
DREC Consorcio OPWAY/FCC//RRC 25-10-2012 22-11-2012 22-10-2018

Foram emitidos os Certificados de 
Autorização de Funcionamento pela 

DREC

Pedido de Autorização de Pesquisa de Água 
Subterrânea em Ermida - Furos 1 e 2

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 27-04-2012 18-06-2012 ND
Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos para pesquisa e captação 
de água Subterrânea n.º 1010-2012

Pedido de Autorização de Descarga de 
Águas Residuais Industriais - Descarga 1 e 2 - 

Ermida

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 27-04-2012 13-08-2012 31-12-2014
Licença de Utilização de Recursos 

Hídricos n.º 379/2012

Pedido de Autorização dos Recursos Hídricos 
- Captação de Água Superficial em Ermida 

para apoio à central de Betão
ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 03-05-2012 18-05-2012 31-03-2015

Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos para Captação de Águas 

Superficiais n.º 241/2012

Pedido de Autorização para Utilização dos 
Recursos Hídricos - Construção de Ramal 

Aéreo de Fornecimento de Energia 
Eléctrica, em Média Tensão (Ermida)

ARH Centro Consorcio OPWAY/FCC//RRC 12-06-2012 28-06-2012 31-12-2015
Licença de Utilização de Recursos 
Hídricos para Construções n.º 1106-

2012

Legenda: ND - Não disponível, NA - Não aplicável; P - Pendente 5



Fiscalização

Emissão Validade Referência
Licença / Autorização

MAPA DE CONTROLO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Dados de Licença / AutorizaçãoData(s) de 
instrução

Responsabilidade de pedidoEntidade licenciadora / proprietário

Data: Maio/2013

Pedido de Autorização para Utilização dos 
Recursos Hídricos - Colocação de Fossa 

Estanque

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 14-06-2012 NA NA

Comunicação da APA (ARH Centro 
em processo de fusão ou extinção) 
concordando com a colocação do 
equipamento sendo que o mesmo 

não carece de título

Pedido de Autorização para Utilização dos 
Recursos Hídricos - Construção de Ramal 

Aéreo de Fornecimento de Energia 
Eléctrica, em Média Tensão (Ribeiradio)

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 11-07-2012 19-10-2012 30-06-2016
Licença de Utilização de Recursos 
Hídricos para Construções n.º 1877-

2012

Pedido de Alargamento do Horário 
Autorizado - Licença Especial de Ruído de 

Câmara Municipal de Oliveira de 
Frades

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 06-07-2012 15-07-2012 28-02-2014 Alvará de Licença n.º 79/2012Autorizado - Licença Especial de Ruído de 
Oliveira de Frades

Frades
Consorcio OPWAY/FCC//RRC 06-07-2012 15-07-2012 28-02-2014 Alvará de Licença n.º 79/2012

Pedido de Alargamento do Horário 
Autorizado - Licença Especial de Ruído de 

Sever do Vouga

Câmara Municipal de Sever do 
Vouga

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 06-07-2012 13-08-2012 28-02-2014 Alvará de Licença n.º 7/2012

Pedido de Exploração dos Furos 1 e 2 de 
Ermida para Captação de Água 

Subterrânea

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 26-07-2012 21-08-2012 NA
Averbamento à Utilização dos 

Recursos Hídricos para Captação de 
Águas Subterrâneas n.º 0082/2012

Pedido de Licenciamento do Posto de 
Abastecimento de Combustível para 

Consumo Próprio no Estaleiro de Ribeiradio

Câmara Municipal de Oliveira de 
Frades

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 27-09-2012 06-12-2012 06-12-2014 Alvará de Licença n.º 2/2012

Pedido de Instalação de Depósito de 
Combustível Aéreo para Consumo Próprio 

no Estaleiro de Ermida

Câmara Municipal de Sever do 
Vouga

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 25-09-2012 NA NA

Comunicação da APA (ARH Centro 
em processo de fusão ou extinção) 
concordando com a colocação do 
equipamento sendo que o mesmo 

não carece de título

 Pedido de Registo e de Autorização de 
Funcionamento de Equipamentos Sob 

Pressão

Direcção Regional da Economia 
Centro

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 09-01-2013 04-02-2013 14-08-2017
Foram emitidos 3 Certificados de 

Autorização de Funcionamento pela 
DREC

Legenda: ND - Não disponível, NA - Não aplicável; P - Pendente 6



Fiscalização

Emissão Validade Referência
Licença / Autorização

MAPA DE CONTROLO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Dados de Licença / AutorizaçãoData(s) de 
instrução

Responsabilidade de pedidoEntidade licenciadora / proprietário

Data: Maio/2013

Pedido de Alteração da Licença de 
Recursos Hídricos n.º741/2011

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 17-01-2013 P P
Em análise pela APA (ARH Centro em 

processo de fusão ou extinção)

Pedido de Autorização para Utilização de 
Recursos Hídricos - Captação de Água 

Superficial na Ensecadeira de Jusante de 
Ermida

APA (ARH Centro em processo de 
fusão ou extinção)

Consorcio OPWAY/FCC//RRC 06-02-2013 P P
Em análise pela APA (ARH Centro em 

processo de fusão ou extinção)

Pedido de Registo do Equipamento sob 
Pressão com n.º 20441 de fabrico

DREC Consorcio OPWAY/FCC//RRC 13-02-2013 20-02-2013 Não definida
Equipamento registado com o n.º 

020706/C

Pedido de Autorização para descarga de 
águas residuais industriais (águas resultantes 
da grifagem da barragem de Ribeiradio)

APA (ARH Centro) Consorcio OPWAY/FCC//RRC 22-02-2013 07-03-2013 31-01-2013 Licença n.º 003912,2013,RH4

Pedido de Renovação da licença n.º 
168/2011(Águas Residuais Domésticas de 

Ribeiradio)
APA (ARH Centro) Consorcio OPWAY/FCC//RRC 22-02-2013 10-03-2013 31-01-2015 Licença n.º 003873,2013,RH4

Pedido de Licença para descarga de águas 
residuais domésticas (escritórios)

APA (ARH Centro) Consorcio OPWAY/FCC//RRC 11-03-2013 03-04-2013 31-12-2015
Licença de Utilização de Recursos 

Hídricos n.º L005196.2013.RH4

Pedido de Licença para descarga de águas 
residuais domésticas (estaleiro social - em 

substituição da licença emitida com 
imprecisões)

APA (ARH Centro) Consorcio OPWAY/FCC//RRC 11-03-2013 03-04-2013 31-12-2015
Licença de Utilização de Recursos 

Hídricos n.º L005223.2013.RH4

Título de Exploração industrial (definitivo) do 
estaleiro de Ribeiradio

DREC Consorcio OPWAY/FCC//RRC 22-09-2011 12-03-2013 Não definida
Título de Exploração definitivo n.º 330-

A/2013

Legenda: ND - Não disponível, NA - Não aplicável; P - Pendente 7
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

Rio Vouga 04-08-2010

Rio Afluente do Rio Vouga 05-08-2010

V1 29-08-2010

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

Caracterização da situação de referência

04-08-2010 Caracterização da situação de referência
Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Hidromorfológicos

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

V1 29-08-2010

V2 24-08-2010

V3 27-08-2010

V4 27-08-2010

V5 26-08-2010

V6 25-08-2010

V7 25-08-2010

V8 28-08-2010

V9 28-08-2010

V10 26-08-2010

V11 24-08-2010

V1 10-09-2010

V2 14-09-2010

V3 15-09-2010

V4 16-09-2010

V5 09-09-2010

V6 08-09-2010

V7 03-09-2010

V8 17-09-2010

Caracterização da situação de referência

Caracterização da situação de referência

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Hidromorfológicos 
(RHS) e Biológicos (Ictiofauna e Macrófitos)

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos 
(Macroinvertebrados Fitobentos)
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

V9 17-09-2010

V10 16-09-2010

V11 02-09-2010

V1 22-09-2010

V2 22-09-2010

V3 21-09-2010

V4 21-09-2010

V5 21-09-2010

V6 20-09-2010

V7 20-09-2010

V8 23-09-2010

V9 23-09-2010

V10 23-09-2010

V11 22-09-2010

Caracterização da situação de referência

Caracterização da situação de referência
Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 

Ecológicos - Elementos Biológicos 
(Macroinvertebrados Fitobentos)

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos 

(Vertebrados e Fitoplâncton)

V11 22-09-2010

P1 23-09-2010

P2 22-09-2010

P3 21-09-2010

P4 20-09-2010

V1 22-09-2010

V2 22-09-2010

V3 21-09-2010

V4 21-09-2010

V5 21-09-2010

V6 20-09-2010

V7 20-09-2010

V8 23-09-2010

V9 23-09-2010

V10 23-09-2010

V11 22-09-2010

13-10-2010

16-10-2010

V2 12-10-2010

V3 13-10-2010

V3 16-10-2010

Caracterização da situação de referência

Caracterização da situação de referência
Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 

Ecológicos - Elementos Biológicos 
(Fitoplâncton)

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos (Fauna 

Terrestre)

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos (Ictiofauna)

2ª Campanha

V1
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

14-10-2010

16-10-2010

14-10-2010

16-10-2010

13-10-2010

17-10-2010

14-10-2010

16-10-2010

13-10-2010

16-10-2010

13-10-2010

17-10-2010

14-10-2010

17-10-2010

2ª Campanha

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos (Ictiofauna)

13-10-2010

17-10-2010

12-10-2010
2ª Campanha - Instalação de dois receptores (jusante 

e montante do açude da Grela)

15-10-2010 2ª Campanha - Estudo da mortalidade

18-10-2010
2ª Campanha - Recolha dos receptores (jusante e 

montante do açude da Grela)

23-05-2011

28-05-2011

22-05-2011

27-05-2011

22-05-2011

26-05-2011

27-05-2011

22-05-2011

28-05-2011

V4 29-05-2011

23-05-2011

28-05-2011

30-05-2011

V6 23-05-2011

V11

V2

V5

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos (Ictiofauna) 

e Hidromorfológicos (RHS)
1.ª Campanha

V3

V4

V1

Grela
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

25-05-2011

28-05-2011

23-05-2011

24-05-2011

29-05-2011

24-05-2011

26-05-2011

29-05-2011

24-05-2011

26-05-2011

29-05-2011

24-05-2011

25-05-2011

21-05-2011

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos (Ictiofauna) 

e Hidromorfológicos (RHS)
1.ª Campanha

V6

V7

V8

V9

V10

27-05-2011

30-05-2011

Açude da Grela 26-05-2011

1.ª noite - V5, V6, V7, V8 e V10
2.ª noite - V1, V2, V3, V4, V9 e V11

Entre 01-06-2011 
e 05-06-2011

V1 08-06-2011

V2 08-06-2011

V3 09-06-2011

V4 09-06-2011

V5 07-06-2011

V6 07-06-2011

V7 06-06-2011

V8 06-06-2011

V9 08-06-2011

V10 07-06-2011

V11 09-06-2011

V1 10-11-2010

V2 10-11-2010

V3 10-11-2010

V4 10-11-2010

V11

2.ª Campanha

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos (Ictiofauna)

1.ª Campanha

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

V5 11-11-2010

V6 10-11-2010

V7 10-11-2010

V8 11-11-2010

V9 11-11-2010

V10 11-11-2010

V11 10-11-2010

P1 11-11-2010

P2 11-11-2010

P3 11-11-2010

P4 11-11-2010

PM05a

PM06a3

PM07a

2.ª Campanha
Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

25-11-2010

Corresponde 1.ª Campanha - nova amostragem, já 
que a primeira não apresentava as melhores 

condições

1.ª Campanha

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos 

(Fitoplâncton)

Ruído

PM03

PM05a

PM06

PM07

PM03

PM05a

PM06a

PM07

PM03

PM05a

PM06

PM07

V1 08-02-2011

V2 08-02-2011

V3 08-02-2011

V4 08-02-2011

V5 09-02-2011

V6 08-02-2011

V7 08-02-2011

V8 09-02-2011

V9 09-02-2011

Ruído
05-09-2011 
e 08-09-2011

4.ª Campanha

3.ª Campanha26-05-2011

24-02-2011 2.ª Campanha

3.ª Campanha

Ruído

Ruído

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

V10 09-02-2011

V11 08-02-2011

V1 24-05-2011

V2 24-05-2011

V3 24-05-2011

V4 24-05-2011

V5 25-05-2011

V6 24-05-2011

V7 24-05-2011

V8 25-05-2011

V9 25-05-2011

V10 25-05-2011

V11 24-05-2011

V1 26-09-2011

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

4.ª Campanha

3.ª Campanha
Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

V2 26-09-2011

V3 25-08-2011

V4 25-08-2011

V5 24-08-2011

V6 24-08-2011

V7 24-08-2011

V8 25-08-2011

V9 25-08-2011

V10 26-08-2011

V11 26-08-2011

V1

V2

V3

V4

V6

V7

V11

V5

V8

V9

V10

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos (Flora e 

Diatomáceas)
2.ª Campanha

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

5.ª Campanha02-08-2011

03-08-2011 2.ª Campanha
Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Hidromorfológicos 

(Medição de Caudal)
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos 

(Migradores Anádromos e
Adequação do Caudal Ecológico)

V1 a V10 11-10-2011 a 13-10-2011 -

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos 
(Transposição do Açude da Grela)

V11 14-10-2011 -

Águas Residual Industrial Galeria de Adução 08-11-2011 2.ª Campanha

Água para Consumo Humano Estaleiro Social 07-11-2011 2.ª Campanha

Afluente e Efluente da ETAR1 e ETAR2 Estaleiro Social 10-11-2011 2.ª e 3.ª Campanha

V1 15-11-2011

V2 15-11-2011

V3 15-11-2011

V4 16-11-2011V4 16-11-2011

V5 15-11-2011

V6 16-11-2011

V7 16-11-2011

V8 15-11-2011

V9 15-11-2011

V10 15-11-2011

V11 15-11-2011

PM03

PM05a

PM06a

PM07

Água para Consumo Humano Posto Médico 10-01-2012 3.º Campanha (Rotina I)

Águas Residuais ETAR2 11-01-2012 2.º Campanha

V1 08-02-2012

V2 08-02-2012

V3 08-02-2012

V4 07-02-2012

V5 07-02-2012

V6 07-02-2012

V7 07-02-2012

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

7.ª Campanha

24 e 25-11-2011Ruído

6.ª Campanha

5.ª Campanha
Dia 24.11 - Período Entardecer e Nocturno;

Dia 25.11 - Período Diurno;
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

V8 07-02-2012

V9 07-02-2012

V10 07-02-2012

V11 08-02-2012

PM01A

PM02

PM03

PM04

PM05A

PM06A

PM07

Água para Consumo Humano Cantina 12-03-2012 4.º Campanha (Rotina I)

Água para Consumo Humano Escritório 17-05-2012 5.º Campanha (Rotina I)

PM01C

Ruído 05, 08 e 12-03-2012

6,ª Campanha
Dia 05,03 - Período Diurno;

Dia 08,03 - Período Diurno, Entardecer e Nocturno;
Dia 12,03 - Período Entardecer e Nocturno;

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

7.ª Campanha

PM02

PM03

PM04

PM05A

PM06A

PM07

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

Açude da Grela

V1

V2

V3

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

8.ª Campanha

Ruído 11, 12 e 13-06-2012
7,ª Campanha

Período Diurno, Entardecer e Nocturno;

22-05-2012

30-05-2012*1 e 31-05-2012*2

29-05-2012*1 e 31-05-2012*2

01-06-2012 e 18-06-2012 *3

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos (Ictiofauna) 

e Hidromorfológicos (RHS)

3.ª Campanha
*1 - RHS, Pesca Eléctrica e Macroinvertebrados;

*2 - Pesca Eléctrica e Macroinvertebrados;
*3 - Pesca Eléctrica, Macroinvertebrados e Colocação 

de dispositivos de recepção de sinal acústico;

28-05-2012*1 e 30-05-2012*2
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

V4 23-05-2012

V5 22-05-2012

V6 23-05-2012

V7

V8

V9

V10

V11

Água para Consumo Humano Posto Médico 17-07-2012 6.º Campanha (Rotina I)

V1

V2

V3

V4

V5

8.ª Campanha
Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 

22-05-2012

V6

V7

V8

V9

V10

V11

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Hidromorfológicos 

(Medição do caudal)

Ribeira da Slagueira e junto da 
Escombreira n.º5

14-08-2012 3.ª Campanha

Águas Residual Industrial - Decantadores da 
Central de Betão de Ribeiradio

Descarga abaixo do eixo 10 16-08-2012 1.ª Campanha

Águas Residuais Domésticas ETAR SBR VT10 e SBR VT45 29-08-2012 6.ª Campanha

Águas para Consumo Humano Cantina 11-09-2012 7.ª Campanha

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Central de 

Betão Ribeiradio
14-09-2012 1.ª Campanha

PM01c

PM02

PM03

PM04

PM05a

PM06a

PM07a

Ruído 14, 15, 17 e 18-09-2012 8ª Campanha

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

9.ª Campanha08 e 09-08-2012
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

V1 05-10-2012

V2 05-10-2012

V3 07-10-2012

V4 07-10-2012

V5 07-10-2012

V6 07-10-2012

V7 06-10-2012

V8 06-10-2012

V9 06-10-2012

V10 06-10-2012

V11 05-10-2012

Águas Residuais Industriais
Águas da escavação/ betonagem da 
barragem e do circuito hidráulico

09-10-2012 5.ª Campanha

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos

4.º Campanha (Pesca Eléctrica)

V1 14-11-2012

V2 14-11-2012

V3 14-11-2012

V4 15-11-2012

V5 14-11-2012

V6 15-11-2012

V7 14-11-2012

V8 14-11-2012

V9 14-11-2012

V10 14-11-2012

V11 14-11-2012

Águas Residuais Domésticas ETAR SBR VT10 e SBR VT45 31-10-2012 7.ª Campanha

Águas para Consumo Humano Escritório 12-11-2012 8.ª Campanha (Rotina I + arsénio)

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Central de 

Betão Ribeiradio
07-11-2012 2.ª Campanha

Águas Residuais Domésticas ETAR SBR VT10 e SBR VT45 13-12-2012 8.ª Campanha

PM04

PM05a

PM06a

PM07a

Água para Consumo Humano Posto Médico 10-01-2013 9.º Campanha (Rotina I + arsénio)

Águas Residuais Domésticas ETAR SBR VT10 e SBR VT45 08-01-2013 9.ª Campanha

V1

Ruído 4, 5, 6 e 17-12-2012

9.ª Campanha
(O ponto PM01c inicialmente previsto foi anulado 
devido à inexistência de trabalhos aquando do 

período de monitorização)

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

10.ª Campanha
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Circuito 

Hidráulico de Ribeiradio
14-02-2013 6.ª Campanha

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Barragem de 

Ermida
14-02-2013 1.ª Campanha

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Físico-Químicos

11.ª Campanha13 e 14-02-2013

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Central de 

Betão Ermida
14-02-2013 1.ª Campanha

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Central de 

Betão Ribeiradio
14-02-2013 3.ª Campanha

PM01c

PM03

PM04

PM05a

PM06a

PM07a

Água para Consumo Humano Cantina 12-03-2013
10.ª Campanha Rotina I e 4.ª Campanha Rotina II + 

arsénio

Ruído PM07a 05-04-2013
10.ª Campanha.

Período de entardecer

Águas Residuais Domésticas ETAR SBR VT10 e SBR VT45 09-04-2013 10.ª Campanha

V1 17-05-2013

V2 17-05-2013

V3 17-05-2013

V4 19-05-2013

V5 19-05-2013

V6 19-05-2013

V7 18-05-2013

V8 18-05-2013

4.ª Campanha
Pesca elétrica e macroinvertebrados e colocação de 

dispositivos de receção de sinal acústico

4.ª Campanha

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 
Ecológicos - Elementos Biológicos e 

Hidromorfológicos

Qualidade Ecológica da Água e Sistemas 

Ruído 13, 14, 15, 20 e 21-03-2013
10.ª Campanha.

Encontra-se ainda em falta a monitorização no 
período de entardecer do ponto PM07a.
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Fiscalização

Tipo de Monitorização Ponto de Monitorização Data de realização Observações

MAPA DE CONTROLO DE MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Dono da obra: Greenvouga, SA

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Data: Maio/2013

V9 18-05-2013

V10 18-05-2013

V11 17-05-2013

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Circuito 

Hidráulico de Ribeiradio
15-05-2013 7.ª Campanha

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Barragem de 

Ermida
15-05-2013 2.ª Campanha

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Central de 

Betão Ermida
15-05-2013 2.ª Campanha

Águas Residuais Industriais
Tanque de decantação - Central de 

Betão Ribeiradio
15-05-2013 4.ª Campanha

Água para Consumo Humano Escritório 15-05-2013 11.ª Campanha Rotina I

Pesca elétrica e macroinvertebrados e colocação de 
dispositivos de receção de sinal acústico

Ecológicos - Elementos Biológicos e 
Hidromorfológicos
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Anexo IV.1 – Mapa de Controlo de Guias, GARCD e 

Certificados de Recepção 



Fiscalização: MAPA DE CONTROLO DE GUIAS, GARCD E CERTIFICADOS DE RECEPÇÃO 

Data: Maio 2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida 
 

Código LER Designação do resíduo Data de envio 

Quantidades produzidas 
 

Produtor N.º da guia RCD 
Identificação do 
transportador2 

Identificação do 
destino final2 

NIF do destinatário 
Certificado de 
recepção de 

RCD 

Tipo de 
Operação 

Observações 

ton m3 

 

1 Este quadro será preenchido durante toda a obra, e nele serão incluídos quando aplicáveis outros resíduos para além dos RCD, nomeadamente RSU equiparados, florestais e manutenções de equipamentos. 

2 As licenças e autorizações de transportadores e destinos finais estão asseguradas com o cumprimento do definido. 

ND – Não Disponível 

NA – Não Aplicável 

1 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
07.01.2013 0,26 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619796 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 18.02.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

150106 Misturas de embalagens 09.01.2013 0,08 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619755 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

130208* 
Outros óleos de motores, 

transmissões e lubrificação 09.01.2013 0,4 0,4 
Excavaciones 

Visanto 
19273095 Correia & Correia Correia & Correia 502069732 16.01.2013 R09 Não inscrito no Sirapa 

170101 Betão 09.01.2013 28,94 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
205/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 22.01.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 09.01.2013 10,78 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
206/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 22.01.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

150110* 

Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos 

de substâncias perigosas 
09-01-2013 0,5 0,2 Rodio 9411747 Renascimento, Lda Renascimento, Lda 503565393 20-03-2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
14.01.2013 0,36 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619711 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 18.02.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

200101 Papel e cartão 17.01.2013 0,06 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619754 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 18.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
21.01.2013 0,48 3,2 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619702 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 18.02.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

130208* 
Outros óleos de motores, 

transmissões e lubrificação 23.01.2013 0,89 1000 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
206A/31052 Correia & Correia Correia & Correia 502069732 25.02.2013 R9 Inscrito no Sirapa 

150106 Misturas de embalagens 25.01.2013 0,36 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619756 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 27.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
28.01.2013 0,62 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103077 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 18.02.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

101314 
Resíduos de betão e de 

lamas de betão 29.01.2013 11,98 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
207/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 



Fiscalização: MAPA DE CONTROLO DE GUIAS, GARCD E CERTIFICADOS DE RECEPÇÃO 

Data: Maio 2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida 
 

Código LER Designação do resíduo Data de envio 

Quantidades produzidas 
 

Produtor N.º da guia RCD 
Identificação do 
transportador2 

Identificação do 
destino final2 

NIF do destinatário 
Certificado de 
recepção de 

RCD 

Tipo de 
Operação 

Observações 

ton m3 

 

1 Este quadro será preenchido durante toda a obra, e nele serão incluídos quando aplicáveis outros resíduos para além dos RCD, nomeadamente RSU equiparados, florestais e manutenções de equipamentos. 

2 As licenças e autorizações de transportadores e destinos finais estão asseguradas com o cumprimento do definido. 

ND – Não Disponível 

NA – Não Aplicável 

2 

170101 Betão 29.01.2013 8,9 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
207/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 29.01.2013 9,46 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
208/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 30.01.2013 27,46 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
209/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 30.01.2013 8,96 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
210/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 30.01.2013 29,1 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
211/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 30.01.2013 3,58 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
212/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 30.01.2013 4,04 6 FCM FC 30-01,01/2013 Transtdf Misturas Milenares 508528712 22.02.2013 R13 Não Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 31.01.2013 2,1 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
213/31052 Ambitrena Ambitrena 505371359 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170405 Ferro e aço 31.01.2013 1,12 8 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
213/31052 Ambitrena Ambitrena 505371359 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
04.02.2013 0,46 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103056 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 14.03.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

200101 Papel e cartão 04.02.2013 0,2 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619757 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 14.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170107 

Misturas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos, não abrangidos 

em 17 01 06  

05-02-2013 15,04 ND 
António Costa 

Almeida 
2644 António Costa Almeida Solusel 500272476 08-03-2013 R10 Não Inscrito no Sirapa 

170107 

Misturas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos, não abrangidos 

em 17 01 06 

05-02-2013 15,28 ND 
António Costa 

Almeida 
2645 António Costa Almeida Solusel 500272476 08-03-2013 R10 Não Inscrito no Sirapa 



Fiscalização: MAPA DE CONTROLO DE GUIAS, GARCD E CERTIFICADOS DE RECEPÇÃO 

Data: Maio 2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida 
 

Código LER Designação do resíduo Data de envio 

Quantidades produzidas 
 

Produtor N.º da guia RCD 
Identificação do 
transportador2 

Identificação do 
destino final2 

NIF do destinatário 
Certificado de 
recepção de 

RCD 

Tipo de 
Operação 

Observações 

ton m3 

 

1 Este quadro será preenchido durante toda a obra, e nele serão incluídos quando aplicáveis outros resíduos para além dos RCD, nomeadamente RSU equiparados, florestais e manutenções de equipamentos. 

2 As licenças e autorizações de transportadores e destinos finais estão asseguradas com o cumprimento do definido. 

ND – Não Disponível 

NA – Não Aplicável 

3 

150106 Misturas de embalagens 06.02.2013 0,1 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619986 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 14.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
11.02.2013 0,38 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103137 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 14.03.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

101314 
Resíduos de betão e de 

lamas de betão 18.02.2013 10,64 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
214/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 18.02.2013 19,36 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
214/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 18.02.2013 4,5 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
215/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

101314 
Resíduos de betão e de 

lamas de betão 18.02.2013 7 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
215/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
18.02.2013 0,4 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103159 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 14.03.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

200101 Papel e cartão 18.02.2013 0,16 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619758 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 14.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 18.02.2013 3,66 12 FCM FC 18-02,06/2013 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

170405 Ferro e aço 18.02.2013 14 ND Steelgreen 215A/31052 Rocha Mota & Soares 
Rocha Mota & 

Soares 
500233675 08.03.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

130899* 
Outros resíduos não 

anteriormente especificados 19.02.2013 9,72 10 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
216/31052 Resicorreia Resicorreia 507203992 26.02.2013 D9 Inscrito no Sirapa 

200125 Óleos e gorduras alimentares 21.02.2013 0,156 0,175 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
19451291 Biosys Biosys 508164621 10.05.2013 R3 Inscrito no Sirapa 

180103* 

Resíduos cuja recolha e 
eliminação está sujeita a 

requisitos específicos tendo 
em vista a prevenção de 

infeções 

21.02.2013 ND 0,03 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
815223 Ambicargo Ambimed 503593427 ND ND Inscrito no Sirapa 

180101 
Objetos cortantes e 21.02.2013 ND 0,125 Ribeiradio-

815223 Ambicargo Ambimed 503593427 ND ND Inscrito no Sirapa 



Fiscalização: MAPA DE CONTROLO DE GUIAS, GARCD E CERTIFICADOS DE RECEPÇÃO 

Data: Maio 2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida 
 

Código LER Designação do resíduo Data de envio 

Quantidades produzidas 
 

Produtor N.º da guia RCD 
Identificação do 
transportador2 

Identificação do 
destino final2 

NIF do destinatário 
Certificado de 
recepção de 

RCD 

Tipo de 
Operação 

Observações 

ton m3 

 

1 Este quadro será preenchido durante toda a obra, e nele serão incluídos quando aplicáveis outros resíduos para além dos RCD, nomeadamente RSU equiparados, florestais e manutenções de equipamentos. 

2 As licenças e autorizações de transportadores e destinos finais estão asseguradas com o cumprimento do definido. 

ND – Não Disponível 

NA – Não Aplicável 

4 

perfurantes (exceto 18 01 03) Ermida, ACE 

170101 Betão 22.02.2013 22,72 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
217/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 26.02.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

101314 
Resíduos de betão e de 

lamas de betão 22.02.2013 11 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
FC 22-02.01/2013 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
25.02.2013 0,38 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103129 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 14.03.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

130508* 

Misturas de resíduos 
provenientes de 

desarenadores e de 

separadores óleo/água 

25.02.2013 ND 2 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
19279717 Correia & Correia Correia & Correia 502069732 ND D9 Inscrito no Sirapa 

190809 

Misturas de gorduras e óleos, 
da separação óelo/água, 

contendo apenas D34 óleos 

e gorduras alimentares 

25.02.2013 0,98 1 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
19279719 Correia & Correia Correia & Correia 502069732 18.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

150106 Misturas de embalagens 26.02.2013 0,18 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
13619962 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 14.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170203 Plástico 27.02.2013 0,78 10 Rodio 17024 Ambitrena Ambitrena 505371359 06.03.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

150105 Embalagens compósitas 27.02.2013 1,14 9 Rodio 17024 Ambitrena Ambitrena 505371359 06.03.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

130208* 
Outros óleos de motores, 

transmissão e lubrificação 01.03.2013 0,09 0,1 Rodio 18714522 José Maria Ferreira & 
Filhos, Lda 

José Maria Ferreira 
& Filhos, Lda 

502099747 20.03.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 04.03.2013 2,2 6 FCM FC 04-03.02/2013 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

20301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
04.03.2013 0,36 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103106 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND D1 Inscrito no Sirapa 

170405 Ferro e aço 04.03.2013 3,8 30 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
218/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 04.03.2013 11,02 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
218/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 



Fiscalização: MAPA DE CONTROLO DE GUIAS, GARCD E CERTIFICADOS DE RECEPÇÃO 

Data: Maio 2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida 
 

Código LER Designação do resíduo Data de envio 

Quantidades produzidas 
 

Produtor N.º da guia RCD 
Identificação do 
transportador2 

Identificação do 
destino final2 

NIF do destinatário 
Certificado de 
recepção de 

RCD 

Tipo de 
Operação 

Observações 

ton m3 

 

1 Este quadro será preenchido durante toda a obra, e nele serão incluídos quando aplicáveis outros resíduos para além dos RCD, nomeadamente RSU equiparados, florestais e manutenções de equipamentos. 

2 As licenças e autorizações de transportadores e destinos finais estão asseguradas com o cumprimento do definido. 

ND – Não Disponível 

NA – Não Aplicável 

5 

101314 
Resíduos de betão e de 

lamas de betão 04.03.2013 6,22 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
218/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170904 

Mistura de resíduos de 
construção e demolição, 

não abrangidos em 17 09 01, 

17 09 02 e 17 09 03 

04.03.2013 1,3 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
219/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170203 Plástico 04.03.2013 1,24 10 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
220/31052 Ambitrena Ambitrena 505371359 20.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200101 Papel e cartão 05.03.2013 0,18 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103121 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
11.03.2013 0,48 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103298 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND D1 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 11.03.2013 2,16 6 FCM FC 11-03.01/2013 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

170101 Betão 11.03.2013 21,24 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
221/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 11.03.2013 7,4 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
222/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.03.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

150106 Misturas de embalagens 14.03.2013 0,16 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103119 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 16.04.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
18.03.2013 ND 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103281 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 04.04.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 19.03.2013 2,48 6 FCM FC 19-02,01/2013 Transtdf Misturas Milenares 508528712 22.04.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

170904 

Mistura de resíduos de 
construção e demolição, 

não abrangidos em 17 09 01, 

17 09 02 e 17 09 03 

19.03.2013 14,04 15 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
223/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 19.03.2013 12,46 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
223/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 
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101314 
Resíduos de betão e de 

lamas de betão 19.03.2013 8,34 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
223/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

200101 Papel e cartão 22.03.2013 0,18 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103118 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 16.04.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
25.03.2013 0,38 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
181003249 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 04.04.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 28.03.2013 5,5 12 FCM FC 28-03,01/2012 Transtdf Misturas Milenares 508528712 22.04.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

170101 Betão 28.03.2013 23,02 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
224/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

101314 
Resíduos de betão e de 

lamas de betão 28.03.2013 7,54 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
224/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

150106 Misturas de embalagens 01.04.2013 0,21 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103122 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
02.04.2013 0,58 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103236 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
08.04.2013 0,4 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103398 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 03.04.2013 25,82 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
225/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 03.04.2013 8,36 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
226/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 08.04.2013 ND 8 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
227/31052 Ambitrena Ambitrena 505371359 ND ND Inscrito no Sirapa 

180103* 

Resíduos cuja recolha e 
eliminação está sujeita a 

requisitos específicos tendo 
em vista a prevenção de 

infeções 

08.04.2013 0,002 0,03 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
814824 Ambicargo Ambimed 503593427 ND ND Inscrito no Sirapa 
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180101 
Objetos cortantes e 

perfurantes 08.04.2013 ND 0,0018 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
814824 Ambicargo Ambimed 503593427 ND ND Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 09.04.2013 29,28 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
228/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 09.04.2013 3,22 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
228/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 09.04.2013 12,04 8 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
229/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 30.04.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

150106 Misturas de embalagens 12.04.2013 0,1 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103229 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
15.04.2013 0,32 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103184 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 16.04.2013 3,3 6 FCM FC 16-04.01/2013 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.05.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

170101 Betão 16.04.2013 24,1 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
230/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 16.04.2013 7,1 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
231/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 17.04.2013 28,14 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
232/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 17.04.2013 7,48 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
233/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

200101 Papel e cartão 19.04.2013 0,16 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103226 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 19.04.2013 10,34 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
234/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 19.04.2013 19,28 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
235/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 
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170201 Madeira 19.04.2013 11.84 30 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
235/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 22.04.2013 1,4 6 FCM FC 26-04.01/2013 Transtdf Misturas Milenares 508528712 20.05.2013 R13 Não inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
22.04.2013 0,28 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103499 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 22.04.2013 9,88 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
236/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 22.04.2013 18,52 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
237/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

101314 
Resíduos de betão e de 

lamas de betão 22.04.2013 9,68 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
237/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 26.04.2013 27,38 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
238/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 26.04.2013 9,88 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
239/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
29.04.2013 0,38 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103480 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 D1 Inscrito no Sirapa 

150106 Misturas de embalagens 30.04.2013 0,16 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103230 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 23.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 03.05.2013 29,58 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
240/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 03.05.2013 7,98 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
241/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
06.05.2013 0,3 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103457 CESPA AM Planalto Beirão 503797766  D1 Inscrito no Sirapa 

170503* 
Solos e rochas, contendo 

substâncias perigosas 06.05.2013 2,768 2,6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
242/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 D15 Inscrito no Sirapa 
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130899* 
Outros resíduos não 

anteriormente especificados 06.05.2013 3,938 3,8 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
242/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 D15 Inscrito no Sirapa 

160107* Filtros de óleo 06.05.2013 0,32 2 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
242/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 D15 Inscrito no Sirapa 

150202* 

Absorventes, mater1,4iais 
filtrantes (incluindo filtros de 

óleo não anteriormente 

especificados) 

06.05.2013 0,453 1,4 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
242/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 D15 Inscrito no Sirapa 

150110* 

Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos 

de substâncias perigosas 
06.05.2013 0,31 1,4 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
242/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 D15 Inscrito no Sirapa 

170302 
Misturas betuminosas não 

abrangidas em 17 03 01 06.05.2013 0,27 0,2 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
243/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170903* 

Outros resíduos de 
construção e demolição 
(incluindo misturas de 
resíduos), contendo 

substâncias perigosas 

06.05.2013 1,574 1 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
243/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 D15 Inscrito no Sirapa 

150101 
Embalagens de papel e 

cartão 06.05.2013 0,324 5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
243/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

160216 

Componentes retirados de 
equipamento fora de uso, 

não abrangidos em 16 02 15 
06.05.2013 0,086 0,2 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
243/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200121* 

Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo 

mercúrio 
06.05.2013 0,022 0,2 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
243/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

160604 
Pilhas alcalinas (exceto 16 06 

03) 06.05.2013 0,009 0,2 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
244/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

160601* Pilhas de chumbo 06.05.2013 0,46 0,1 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
244/31052 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

080317* 

Resíduos de toner de 
impressão, contendo 

substâncias perigosas 
06.05.2013 0,04 0,2 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
15784008 TransAlém Ambitrena 505371359 16.05.2013 D15 Inscrito no Sirapa 
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200101 Papel e cartão 09.05.2013 0,2 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103227 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 09.05.2013 11,02 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
24/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170201 Madeira 09.05.2013 1,1 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
245/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 09.05.2013 30,52 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
246/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

101314 
Resíduos de betão e lamas 

de betão 10.05.2013 9,7 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
247/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 10.05.2013 18,68 12 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
247/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 10.05.2013 6,92 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
248/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 17.05.2013 R05 Inscrito no Sirapa 

170203 Plástico 13.05.2013 1,5 10 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
249/31052 Ambitrena Ambitrena 505371359 16.05.2013 R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
13.05.2013 0,32 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103435 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND D1 Inscrito no Sirapa 

150106 Misturas de embalagens 17.05.2013 0,14 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103225 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND R13 Inscrito no Sirapa 

200301 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

misturas de resíduos 
20.05.2013 0,38 4,8 

Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103417 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND D1 Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 20.05.2013 10,06 6 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
250/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 ND ND Inscrito no Sirapa 

170101 Betão 20.05.2013 33,52 18 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
251/31052 Transtdf Misturas Milenares 508528712 ND ND Inscrito no Sirapa 

200301 Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 

27.05.2013 0,3 4,8 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103026 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND D1 Inscrito no Sirapa 
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misturas de resíduos 

200101 Papel e cartão 27.05.2013 0,12 3,5 
Ribeiradio-

Ermida, ACE 
18103228 CESPA AM Planalto Beirão 503797766 ND R13 Inscrito no Sirapa 

 



 

 

 
 

 
 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO  
APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE RIBEIRADIO-ERMIDA 

RELATÓRIO DE CONTROLO AMBIENTAL N.32 
Maio 2013 

 

             

 

Anexo IV.2 – Mapa de Controlo de Deposição Definitiva 

de Solos e Rochas 



Fiscalização:   MAPA DE CONTROLO DE DEPOSIÇÃO DEFINITIVA DE SOLOS E ROCHAS 

Data: Maio/2013 
Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida 

 

 

 

1 

Mês Designação  Quantidades produzidas (m
3
) Origem Destino Observações 

Acumulado 2010 Solos e rochas 
Volume Escavação: 173.082,84 
Volume Aterro: 42.996,70 

Eixos 5, 6, 12, 15, 20, 37 
e 38 

Escombreira 1 e 
Aterros do estaleiro 

de Ribeiradio 
O material foi também utilizado no eixo 12. 

Acumulado 2011 Solos e rochas 
Volume Escavação: 909.702,08 
Volume Aterro: 248.165,89 

Escavação Ribeiradio, 

EM569 e acessos 

Escombreiras, 

Acessos e 

plataformas de 

estaleiros 

- 

Acumulado 2012 Solos e rochas 
Volume Escavação: 379.636,78 
Volume Aterro: 189.283 

Escavação Ribeiradio, 

Ermida e acessos 

Escombreiras, 

Acessos e 

plataformas de 

estaleiros 

- 

Janeiro 2013 Solos e rochas 
Volume Escavação: 1.114 
Volume Aterro: 0 

Escavação Ribeiradio Escombreiras - 

Fevereiro 2013 Solos e rochas 
Volume Escavação: 27.024 
Volume Aterro: 17.665 

Escavação Ribeiradio Escombreiras - 

Março 2013 Solos e rochas 
Volume Escavação: 9.775 
Volume Aterro: 0 

Escavação Ribeiradio Escombreiras - 



Fiscalização:   MAPA DE CONTROLO DE DEPOSIÇÃO DEFINITIVA DE SOLOS E ROCHAS 

Data: Maio/2013 
Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida 
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Mês Designação  Quantidades produzidas (m
3
) Origem Destino Observações 

 

Abril 2013 Solos e rochas 
Volume Escavação: 6.718 
Volume Aterro: 0 

Escavação Ribeiradio Escombreiras - 

Maio 2013 Solos e rochas 
Volume Escavação: - 
Volume Aterro: - 

ND ND A quantificação dos volumes de solos e rochas referentes a este 
período não foi definida pelo EGC. 

Total Acumulado Solos e rochas 
Volume Escavação: 1.507.052,7 
Volume Aterro: 471.068,89 

Escavação Ribeiradio, 

EM569 e acessos 

Escombreiras, 

Acessos e 

plataformas de 

estaleiros 

- 
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Anexo IV.3 – Mapa de Controlo de Reutilização de 

Material em Obra 
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Fiscalização: MAPA DE CONTROLO DE REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL EM OBRA 

Data: Maio/2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroelétrico Ribeiradio-Ermida 
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LER 
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3
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Anexo IV.4 – Mapa de Controlo de Material Lenhoso 



Fiscalização: MAPA DE CONTROLO DE MATERIAL LENHOSO 

Data: Maio/2013 
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Mês Designação 
Quantidades 
produzidas 

(ton) 
Origem Destino Observações 

Acumulado 
2010 

Biomassa 1.292,36 
AHRE 

Enerforest/ Enerpulp - 

Madeira 266,55 BSL e Portucel - 

Acumulado 
2011 

Biomassa 709,75 

AHRE 

Enerforest/ Enerpulp - 

Madeira 204,98 BSL e Portucel - 

Madeira - - - 

Acumulado 
2012 

Biomassa 1.386,82 
AHRE 

Central Termelétrica de Biomassa de 
Terras de Santa Maria 

 

Madeira - -  

Janeiro 2013 
Biomassa - 

- 
- - 

Madeira - - - 

Fevereiro 2013 
Biomassa 59,02 

AHRE 

Central Termelétrica de Biomassa de Terras 
de Santa Maria 

- 

Madeira - -  

Março 2013 
Biomassa - 

- 
- - 

Madeira - - - 

Abril 2013 
Biomassa - 

- 
- - 

Madeira - - - 

Maio 2013 
Biomassa - - - - 

Madeira -  - - 

Total 
Acumulado 

Biomassa 3.447,95 
AHRE 

Enerforest/ Enerpulp/ Central Termelétrica 
de Biomassa de Terras de Santa Maria 

- 

Madeira 471,53 BSL e Portucel - 
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Anexo V – Medidas de Acompanhamento Ambiental em 

Obra 



















N.º/REF.ª

SERVIÇO: Coba/Afaplan F186/1022

DONO DE OBRA: Greenvouga, SA APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE RIBEIRADIO-ERMIDA

FISCAL: Paula Barreira  Abranches Registo nº: 20 Engº Jorge Cruz

DATA: 07-05-2013 Assinatura:

Sim Não

Ficha de Controlo Ambiental

Foto Geral ObservaçõesDescrição dos Aspectos AmbientaisLocalização
Conformidade

Verificação: 

Data:

Foto Pormenor

Albufeira de 
Ribeiradio 
(margem 
esquerda)

Lugar de Pedre - identificação de ocorrências patrimoniais x
Algumas estruturas já se 
encontram destruídas, 

embora muito recentemente

ARQ/20
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Anexo VI – Mapas de Controlo de Meios Humanos e 

Equipamentos 
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Anexo VI.1 – Mapas de Controlo de Subempreiteiros e 

Prestadores de Serviços em Obra 



Fiscalização: MAPA DE CONTOLO DE SUBEMPREITEIROS E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS EM OBRA 

Data: Maio/2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroéletrico Ribeiradio-Ermida 
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Subempreiteiro/Prestadores de Serviços Atividade 

FCC- Construccion, S.A. Const. Civil e Obras Públicas 

OPWAY - Engenharia, S.A. Const. Civil e Obras Públicas 

RAMALHO ROSA COBETAR - Sociedade de Construções, SA Const. Civil e Obras Públicas 

RIBEIRADIO-ERMIDA, ACE Const. Civil e Obras Públicas 

GPMP - Gabinete de Projectos de Topografia e Arquitectura Lda Atividades de engenharia e técnicas afins 

TRANSTAGAR - Lda Comércio de máquinas para construção, Lda 

EUROTAGAR - Comércio Máquinas de Construção, Lda Comércio de máquinas para a construção, Lda 

INTERGRUAS - Aluguer de Gruas, Lda Comércio de máquinas para a construção, Lda 

GRUAV - Gruas e Equipamentos Industriais Aveiro, Lda  Gruas e Equipamentos Industriais Aveiro, Lda 

BV PAYMACOTAS - Portugal Unipessoal, Lda Atividades de engenharia e técnicas afins 

SEVERLIMPA, Lda Serviços de limpeza 

SOLDATA - Iberia Instrumentação e Controlo de Obras Públicas e 

Particulares, Lda 
Instrumentação e controlo de obras públicas e particulares, Lda 

JOÃO ANTÓNIO AMANTE Consultor 

FERCONSULT - Consultoria Estudos e Projectos de Engenharia e 

Transportes, S.A. 
Consultoria Estudos e Projetos de Engenharia de Transporte 

ANA CRISTINA C. NOGUEIRA FERREIRA Escavações 

RODIO - Portugal, SA Sondagens e Geotécnia 

CRASTOPAIVA - Construções, Lda Construção Civil e Obras Públicas 

VALVOCLIMA - Sociedade Técnica de Canalizações, Lda Sociedade Técnica de Canalizações 

FORÇA ACTIVA - Prestação Serviços Terraplanagem, Lda Serviços de Terraplanagem 

GRIKIN CONSTRUÇÕES, LDA Construção Civil e Obras Públicas 

GRUAS INDUSTRIALES PALENCIA S.L. Aluguer de Gruas 
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Subempreiteiro/Prestadores de Serviços Atividade 

FCM - Cofragens e Construções, Lda Cofragens e Construções 

ELITECOFRA - Construção Unipessoal, Lda Construções 

LEITÃO & SILVA - Construções Lda Construção Civil e Obras Públicas 

GESTCOOKING - Exploração de Cantinas, Lda Exploração de Cantinas 

STORY SOURCE, LDA Exploração de Cantinas 

JOAQUIM F. P. CARVALHO, LDA Comércio de materiais de construção, transportes de carga geral 

DTGR - Construções, Lda Obras Públicas 

GRAU INVISIVEL - Unipessoal, Lda Construção Civil e Obras Públicas 

SIM NA BAGNA - Soc. Construção Civil Unipessoal, Lda Construção Civil-Unipessoal, Lda 

TRANSTDF, Lda Transportes e aluguer de equipamento 

SOLTAV - Construções, Lda Construções 

CONSTRUTORA PAULISTA, LDA Construção Civil e Obras Públicas 

LOURIZELA - Terraplanagens, Lda Terraplanagens 

MANUEL SILVA BATATA & FILHOS, LDA Construção Civil 

CONSTRUGOMES -  Engenharia, SA Industria de Construção Civil 

LUSO MOREIRA- Construção Civil, Lda Construção Civil 

STEELGREEN, SA Metalomecânica 

VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda Prevenção e Vigilância Privada 

LUSO TEMP - Empresa de trabalho Temporário, SA Empresa Trabalho Temporário 

IBERGRU-Aluguer de Gruas e Equipamento, SA Aluguer de Gruas e Equipamento 

PERICOFRAGENS, Cofragens e Andaimes, Lda Cofragens e Andaimes 

FAMOSIGENIAL - Unipessoal, Lda Construção Civil e Obras Públicas 



Fiscalização: MAPA DE CONTOLO DE SUBEMPREITEIROS E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS EM OBRA 

Data: Maio/2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroéletrico Ribeiradio-Ermida 
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Subempreiteiro/Prestadores de Serviços Atividade 

GRUMONTE-Aluguer e Venda de Gruas, Lda Aluguer e Vendas de Gruas 

EXPLO - Empresa de Demolições, Lda Desmonte de Rocha com Recurso a Explosivos 

APA - Comércio e Aluguer de Gruas e Equipamento, Lda Importação, Exportação, Comércio e Aluguer de Equipamentos 

TUBOS VOUGA - Sistemas de Engenharia, S.A. Sistemas de Engenharia, Sa 

SARA ISABEL GONÇALVES FONTES Enfermagem 

MOVITRANSPORTES PEDRO, LDA Obras públicas e construção civil 

JACINTO & SANTOS, Lda Construção Civil 

LIMPA CANAL - Limpezas Ecológicas, Lda Construção Civil 

CARIANO, SA Construção Civil 

Efacec Engenharia e Sistemas Empreiteiro 

Magnetiktalent Supervisão Higiene e Segurança 

Aniceto P. Almeida Supervisor 

Pemel Fabrico e Montagens Mecânicas 

MIM Montagens Mecânicas 

Tophl Topografia 

Tubos vouga Montagem de andaime 

Cariano S.A. Aluguer de Equipamentos 

1ª Fase Montagem de andaime 

Andritz Hydro Empreiteiro 

Acede Trabalho Temporário 

Vadeca Ambiente Preservação  e Controle S.A Limpeza Escritórios 

Cesit - Consultadoria HST Supervisão Higiene e Segurança 



Fiscalização: MAPA DE CONTOLO DE SUBEMPREITEIROS E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS EM OBRA 

Data: Maio/2013 Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroéletrico Ribeiradio-Ermida 
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Subempreiteiro/Prestadores de Serviços Atividade 

Azurmetal Montagem de vedação 
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Anexo VI.2 – Mapas de Controlo de Equipamentos em 

Obra 

 



Fiscalização: MAPA DE CONTROLO DE EQUIPAMENTOS EM OBRA 

Data:  

Maio/2013 

Dono da obra: Greenvouga, SA 

Obra: Aproveitamento Hidroéletrico Ribeiradio-Ermida 

 

1 

Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

CAMIÃO-GRUA VOLVO / PALFINGER FM9 / PK36002 ACE 

RETRO ESCAVADORA NEW HOLLAND B 110 ANA FERREIRA 

GIRATÓRIA DE RASTOS CASE 1488 CONSTRUTORA PAULISTA 

GIRATÓRIA DE RASTOS CASE 240 B CONSTRUTORA PAULISTA 

MINI GIRATÓRIA BOBCAT 323-J ACE 

PERFURADORA ATLAS COPCO ROC L6H RODIO 

CENTRAL DE INJECÇÃO  ATLAS COPCO UNIGROUT E22H RODIO 

COMPRESSOR DF XAS-46 ACE 

PERFURADORA INGERSOLL- RAND LMAEC-500C RODIO 

GERADOR FERBO FE22 P-S RODIO 

COMPRESSOR ATLAS COPCO XAMS 287 DD RODIO 

ROSCADORA REMS UNIMAT 75/77 RODIO 

BAILÉU IT2 BAI-2 ACE 

CAMIÃO-GRUA IVECO/HIAB MP 260E30H/250-5 CRASTOPAIVA 

GIRATÓRIA DE RASTOS HITACHI ZX460 ACE 

CAMIÃO SCANIA P114B 8X4 Z CONSTRUTORA PAULISTA 

GERADOR HIMOINSA HIW-35 ACE 

GERADOR AIRMAN SDG60S RODIO 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM1040 ACE 

COMPRESSOR ATLAS COPCO XAS-56 ACE 

MINI GIRATÓRIA BOBCAT 320G ACE 

CISTERNA NS R2E 12,5L ACE 

CISTERNA REBOSSIL R2E 8,0 L ACE 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

BOMBA INJECÇÃO DOMINE PH 125 RODIO 

MISTURADORA RODIO AC 1 RODIO 

TRACTOR DEUTZ FAHR TTV 620 ACE 

GERADOR C TORRE ILUM ATLAS COPCO QAS 18 ACE 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM 1025 GRUPOTAGAR 

BAILÉU METAL SINTRA MS2952 RODIO 

CAMIÃO-GRUA IVECO TRAKKER 310 ACE 

TRACTOR VALTRA 6250 ACE 

COMPRESSOR ATLAS COPCO XAMS286MD RODIO 

CAMIÃO RENAULT 6300 RODIO 

BAILÉU METAL SINTRA BA RODIO 

BAILÉU METAL SINTRA MS-2962 RODIO 

TRACTOR AIRON CLASS 640 ACE 

REBOQUE CISTERNA HERCULANO CH600D ACE 

MULTIFUNÇÕES MANITOU MT 1235 RODIO 

TORRE DE ILUMINAÇÃO TOWER LIGHT VT1 ACE 

PLATAFORMA ELEVATÓRIA JLG 510 AJ ACE 

GERADOR AIRMAN SDG 60 M RODIO 

GERADOR SMC GQ 150 P RODIO 

ESCAVADORA DE RASTOS CASE CX50B CONSTRUTORA PAULISTA 

CILINDRO AMMANN ASC110 ACE 

PÁ CARREGADORA DOOSAN MEGA 200 -V ACE 

CILINDRO APEADO BOBCAT BT750 ACE 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

GERADOR SMC GQ 150 P RODIO 

PONTE ROLANTE G.H G.H.B ACE 

TRACTOR CLASS ARES 616 RZ ACE 

MINI GIRATÓRIA BOBCAT 430 AG ACE 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM-1040-2.1 ACE 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM-1040-2.1 ACE 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM-1040-2.1 ACE 

AUTO BETONEIRA RENAULT KERAX HC 300 2639 ACE 

AUTO BETONEIRA MAN TGS 35.360 ACE 

AUTO BETONEIRA MAN 32.364 ACE 

AUTO BETONEIRA MAN TGS 35.360 ACE 

AUTO BETONEIRA MAN TGS 35.360 ACE 

AUTO BETONEIRA MAN TGS 35.360 ACE 

GRUA AUTOMONTANTE POTAIN GRMR 325A EUROTAGAR 

AUTO BETONEIRA MAN 35.372 ACE 

AUTO BETONEIRA MAN TGS 35.360 ACE 

PLATAFORMA ELEVATÓRIA JLG LIFT 600 AJ ACE 

MINI GIRATÓRIA BOBCAT 430 ACE 

MINI GIRATÓRIA BOBCAT 430HAG ACE 

CAROTADORA CEDIMA P2000 ACE 

CAMIÃO SCANIA P 114 CB CONSTRUTORA PAULISTA 

CAMIÃO MERCEDES-BENZ 3235 CONSTRUTORA PAULISTA 

BULDOZER KOMATSU D65E8 CONSTRUTORA PAULISTA 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

RETRO ESCAVADORA CASE 580 SUPER CONSTRUTORA PAULISTA 

TRACTOR / CISTERNA LINDNER /  GEOTRAL 80 CONSTRUTORA PAULISTA 

MULTIFUNÇÕES BOBCAT F3571-L ACE 

MÁQUINA CORTAR FERRO SIMPEDIL C42 ACE 

MÁQUINA DOBRAR FERRO OF.ME.R.Rrl P42 TRIFASICA ACE 

CALANDRA OMES CAL132-CAL0132A ACE 

MÁQUINA DOBRAR FERRO OF.ME.R.Rrl P42 TRIFASICA ACE 

MOTONIVELADORA KOMATSU DG523 CONSTRUTORA PAULISTA 

CILINDRO DYNAPAC CA252C ACE 

TAPETE TRANSPORTADOR PUTZMEISTER TB130 ACE 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM1130-5.1 ACE 

MULTIFUNÇÕES BOBCAT T40140 ACE 

GRUA TORRE TEREX CTT 181/B-8 TS21 ACE 

TRACTOR RENAULT H 4112 EA (ARES 630 RZ) ACE 

CISTERNA REBOSSIL R 2E 8.OL ACE 

CISTERNA HERCULANO AV-49092 ACE 

COMPRESSOR ATLAS COPCO XAHS-186-DD ACE 

MINI GIRATÓRIA BOBCAT 430HAG ACE 

GRUA TORRE POTAIN MD-305B ACE 

GRUA TORRE LIEBHERR 630 EC-H 40 ACE 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM1070 GRUAV 

MÁQUINA DOBRAR FERRO OF.ME.R.Rrl P42 TRIFASICA ACE 

 AUTO BOMBA VOLVO FM 12-51 TRANSTDF 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

AUTO BETONEIRA MAN TGA 10 TRANSTDF 

RECTROESCAVADORA CASE 580 SLE CONSTRUTORA PAULISTA 

CAMIÃO IVECO 80E 15B CONSTRUTORA PAULISTA 

AUTO BETONEIRA MAN 35,360 8X4 BB TRANSTDF 

 AUTO BOMBA MAN 27.314 TRANSTDF 

 AUTO BOMBA MERCEDES 2629 K6X4 TRANSTDF 

AUTO BETONEIRA MAN KERAX 420 DCI TRANSTDF 

 AUTO BOMBA CIFA K41L-XRZ TRANSTDF 

GIRATÓRIA CASE CX 160B CONSTRUTORA PAULISTA 

GRUA AUTOMONTANTE POTAIN 334-A ACE 

DUMPER VOLVO A25 CONSTRUTORA PAULISTA 

AUTOGRUA TEREX ATT900 TRANSGRUA 

GRUPO CRIVADOR CHIEFTAIN 2100T CE SPEC ACE 

GRUA TORRE COMANSA 21LC210 IBERGRU 

MÁQUINA DE CORTAR OF.ME.R.Rrl C42 TRIFASICA ACE 

AUTO BETONEIRA MAN TGS35400 TRANSTDF 

 AUTO BOMBA PUTZMEISTER BSF3616H TRANSTDF 

PÁ CARREGADORA DOOSAN DL300 ACE 

SERRA DE FITA MEBER SR-800 ACE 

SERRA DE MESA METABO TKHS315C ACE 

MULTIFUNÇÕES MANITOU MT 1235 S RODIO 

AUTO BETONEIRA MAN 35,35 ACE 

GRUA TORRE LIEBHERR 630 EC-H 40 ACE 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

AUTO BETONEIRA MERCEDES 3235 B TRANSTDF 

AUTO BETONEIRA VOLVO FM - 51 TRANSTDF 

PÁ CARREGADORA DOOSAN DL 400 ACE 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM1025 ACE 

 AUTO BOMBA MERCEDES 41.44 TRANSTDF 

AUTO BETONEIRA MAN 35.360 8X4 BB TRANSTDF 

MULTIFUNÇÕES BOBCAT T40140 ACE 

COMPRESSOR ATLAS COPCO XAHS 365 ACE 

ROBOT  ALIVA AL-503 ACE 

BOMBA DE PROJECÇÃO ALIVA AL 262 ACE 

VENTILADOR ZITRÓN  GEL 6-11 ACE 

SALTITÃO BOBCAT BR72 ACE 

CAMIÃO BASCULANTE MERCEDES 3340K ACE 

PÁ CARREGADORA DOOSAN DL300 ACE 

CILINDRO DYNAPAC CA252D ACE 

MINI ESCAVADORA DE RASTOS VOLVO ECR88 CONSTRUTORA PAULISTA 

MULTIFUNÇÕES MANITOU MRT 1432 ACE 

GIRATÓRIA DE PNEUS TEREX TW 190 ACE 

GIRATÓRIA DE RASTOS VOLVO EC360B FOZVIAS 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM 1070-4.2 ACE 

DUMPER LIFTON LD1501 ACE 

CILINDRO INGERSOLL- RAND SD-175 CONSTRUTORA PAULISTA 

GIRATÓRIA PNEUS CASE 988-P CONSTRUTORA PAULISTA 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

AUTOGRUA LIEBHERR LTM1090/2 ACE 

BAILÉU METALSINTRA MS-2973 RODIO 

DUMPER VOLVO A30D FOZVIAS 

CAMIÃO MERCEDES 4140K FOZVIAS 

DUMPER VOLVO A30E FOZVIAS 

GRUA AUTOMONTANTE POTAIN GMR 326D ACE 

COMPRESSOR ATLAS COPCO XAS 186 DD ALCALSER 

SILOBUS TACAL SH6 ACE 

SILOBUS TACAL SH6 ACE 

GRUA AUTOMONTANTE POTAIN 326D ACE 

EMPILHADOR TELESCÓPICO MANITOU MT1235 s CARIANO 

MINICARREGADORA MUSTANG 2050 PAVIMENTAL 

RETROESCAVADORA CASE 580 m PAVIMETAL 

GRUA MÓVEL LEBHERR UTM 725 GRUAV 

TORNA BOSCH GBH 2-20 D MIM, SA 

EMPILHADOR TELESCÓPICO Manitou MT 1235 S MIM, SA 

TORNA BOSCH GBH 2-20 D MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR ESTÁTICO ESAB LHF 630 MIM, SA 

EXTRATOR / VENTILADOR 2 POSIÇÕES METEC HCT-40 2T-1,5L MIM, SA 

Grua Móvel Terex Demag AC40/2L Grupo Vendap, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24 - 180 JBV MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 26-180 JBV MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11 - 125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBOLO BOSCH GGS 27 L MIM, SA 

REBOLO BOSCH GGS 27 C MIM, SA 

REBOLO MILWAUKEE DGL 34 MIM, SA 

DIFERENCIAL TRACTEL TRALIFT - 1 TON MIM, SA 

DIFERENCIAL TRACTEL TRALIFT - 2 TON MIM, SA 

DIFERENCIAL TRACTEL TRALIFT - 2 TON MIM, SA 

DIFERENCIAL VITAL 2 TON MIM, SA 

DIFERENCIAL YALE 1 TON MIM, SA 

CAMELÃO TRACTEL BRAVO - 3T MIM, SA 

CAMELÃO VITAL LEVER- MOD. WLL 3T MIM, SA 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

CAMELÃO TRACTEL BRAVO - 0,75T MIM, SA 

CAMELÃO TRACTEL BRAVO - 0,75T MIM, SA 

CAMELÃO GAYNER 1,5 TON MIM, SA 

CAMELÃO GAYNER 1,5 TON MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR ESTÁTICO ESAB LHF 630 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL JASIC ARC 250 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL JASIC ARC 250 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL JASIC ARC 250 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL JASIC ARC 160 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR ESTÁTICO ELECTREX RS 600 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL ELECTREX DC 170 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL ELECTREX DC 170 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR ESTÁTICO OERLIKON 4500 T MIM, SA 

SEMI-AUTOMÁTICA ESAB ORIGO MIG 510 MIM, SA 

SEMI-AUTOMÁTICA ESAB ORIGO MIG 405 MIM, SA 

SEMI-AUTOMÁTICA ELECTREX MIG 505 MIM, SA 

SEMI-AUTOMÁTICA ELECTREX MIG 505 MIM, SA 

SEMI-AUTOMÁTICA OERLIKON CITOWAVE MXW 400 MIM, SA 

SEMI-AUTOMÁTICA OERLIKON CITOWAVE MXW 400 MIM, SA 

BERBEQUIM BOSCH GSB 22-2 RCE MIM, SA 

MACACO DE BOMBA 20 TON ENERPAC CLS 200 MIM, SA 

MACACO DE BOMBA 50 TON ENERPAC CLS 502 MIM, SA 

MACACO DE GARRAFA 6TON LUNA 20796-0303 MIM, SA 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

MACACO DE GARRAFA 6TON LUNA 20796-0303 MIM, SA 

MACACO DE GARRAFA 6TON LUNA 20796-0303 MIM, SA 

MACACO DE GARRAFA 6TON LUNA 20796-0303 MIM, SA 

MACACO DE GARRAFA 2TON MADER T90204 MIM, SA 

MACACO DE GARRAFA 2TON MADER T90204 MIM, SA 

BOMBA HIDRAULICA MANUAL ENERPAC ENERPAC P801 MIM, SA 

BOMBA MANUAL HIDRAULICA ENERPAC ENERPAC P801 MIM, SA 

MACACO DE BOMBA 50 TON ENERPAC ENERPAC CLS 502 MIM, SA 

MACACO BOMBA ENERPAC 50 TON ENERPAC CLS 502 MIM, SA 

MACACO DE BOMBA ENERPAC 140 TON ENERPAC CLL 1506 MIM, SA 

MACACO CREMALHEIRA YALE SJ50 MIM, SA 

MACACO CREMALHEIRA YALE SJ50 MIM, SA 

GUINCHO ELÉTRICO SHENWEI JM - 5 MIM, SA 

TORNA BOSCH GBH 7-46 DE MIM, SA 

TORNA BOSCH GBH 7-46 DE MIM, SA 

EXTRATOR / VENTILADOR 2 POSIÇÕES METEC HCT-40 2T-1,5L MIM, SA 

EXTRATOR / VENTILADOR 2 POSIÇÕES METEC HCT-40 2T-1,5L MIM, SA 

TIRFOR  YALE YALETRAC Y8 MIM, SA 

TIRFOR REMA HOLLAND  HGP 32 MIM, SA 

Garra vertical para chapa 6 Ton  Trigrip  AC6028 MIM 

Gerador Gesan Gesan DVS 140 MIM, SA 

Grua  Móvel  Terex Demag  AC60/3L Idelgrua 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 
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REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL JASIC ARC 250 MIM, SA 

Grua  Móvel  Terex Demag  AC60/3L Idelgrua 

CAMELÃO TRACTEL BRAVO - 1,5T MIM, SA 

CAMELÃO YALE 1,5 TON MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

Grua  Móvel  Terex Demag  AC 50 - 1 Grupo Vendap, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

Grua  Móvel Terex Demag Ac 120-1 Gruest  

APARAFUSADORA DE IMPACTO DEWALT DW 292 MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

Grua  Móvel Terex Demag AC35 Grupo Vendap, SA 

COMPRESSOR WERKRAFT 100 LTS MIM, SA 

TRACTOR ARCO SUBMERSO ESAB A2 - A6 PROCESS CONTROLLER MIM, SA 

TRANSFORMADOR ESAB LAF 1000 DC MIM, SA 

Compressor 
KAESER  

KOMPRESSOREN 
M 43 MIM, SA 

Grua  Móvel Terex Demag AC 50 - 1 Grupo Vendap, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL ESAB CADDY LHN 200 MIM, SA 

APARELHO DE SOLDAR PORTÁTIL KEMPY MLS 2500 MIM, SA 

REBOLO DEWALT D28886 MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 26-180 JBV MIM, SA 
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Tipo de Equipamento Marca Modelo Subempreiteiro Direto (Empregador) 

Tractor MAN 33.480 6X4 BBS 36XL T. GONÇALO, SA 

Semi-reboque COMETTO ZS3EAH/275 T. GONÇALO, SA 

Multifunções MERLO P4016EVS Pavimetal 

Plataforma elevatória Haulotte H18SDX Pavimetal 

Rebarbadora 125 Bosh GWS 11-125 Pavimetal 

Rebarbadora 180 Bosh GWS 28-230 Pavimetal 

Tico Tico chapa Hitachi CN16 Pavimetal 

CAMELÃO TRACTEL BRAVO - 1,5T MIM, SA 

CAMELÃO MACFER  0,75 TON MIM, SA 

Cilindro Caterpillar CB224C Pavimetal 

Minicarregadora Mustang 2050 Pavimetal 

Plataforma elevatória Haulotte Compact 10 Pavimetal 

Retroescavadora Case 580M Pavimetal 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 1000 MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

SEMI-AUTOMÁTICA ESAB ORIGO MIG 400t MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

Grua Móvel LIEBHERR UTM 725 GRUAV - Lda. 

TORNA DEWALT D25123 MIM, SA 

BASE MAGNÉTICA BOSCH GBM 32-4 MIM, SA 
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Rebarbadora 125 Bosh GWS 11-125 MIM, SA 

Rebarbadora 180 Bosh GWS 28-230 MIM, SA 

Tico Tico chapa Hitachi CN16 MIM, SA 

CAMELÃO TRACTEL BRAVO - 1,5T MIM, SA 

CAMELÃO MACFER  0,75 TON Grupo Vendap, SA 

Cilindro Caterpillar CB224C MIM, SA 

Minicarregadora Mustang 2050 MIM, SA 

Plataforma elevatória Haulotte Compact 10 MIM, SA 

Retroescavadora Case 580M MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 1000 MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

SEMI-AUTOMÁTICA ESAB ORIGO MIG 400t MIM, SA 

REBARBADORA Ø 125 BOSCH GWS 11-125 CI MIM, SA 

REBARBADORA Ø 180 BOSCH GWS 24-180 JBV MIM, SA 

Grua Móvel LIEBHERR UTM 725 MIM, SA 

TORNA DEWALT D25123 MIM, SA 

BASE MAGNÉTICA BOSCH GBM 32-4 MIM, SA 

 


