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1. INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Acessos descreve o procedimento que será implementado para a realização da obra, 

relativamente às medidas a adotar para garantir as condições de acessos, circulação e sinalização 

necessárias à segurança dos trabalhadores, dos visitantes e transeuntes, tendo em consideração a natureza, 

caraterísticas, dimensão e localização da obra. 

Com a implementação deste Plano de Acessos, pretende-se reduzir ou eliminar os riscos que podem existir 

devido à exposição aos perigos no decurso das atividades realizadas nos estaleiros, frentes de obra, ou na 

proximidade das zonas de trabalhos, bem como o uso desnecessário de acessibilidades a frentes e/ou 

espaços essenciais ao decorrer dos trabalhos, assim como respeitar as diversas condicionantes existentes 

ao largo do traçado. 

Em função do desenvolvimento da obra pode ser necessário proceder à revisão deste Plano de Acessos 

(documento base e/ou anexos). Sempre que se façam alterações aos anexos do presente documento é 

considerada uma revisão ao anexo, não sendo necessário rever o documento base. 

 

2. DOCUMENOS DE REFERÊNCIA 

Para a realização do presente plano foi tido em conta: 

 Caderno de Encargos; 

 Legislação em Vigor; 

 Declaração de Impacte Ambiental; 

 Parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 

 Plano de Gestão Ambiental da Empreitada. 

 
 

 

3. OBJETIVO / ÂMBITO 

Este plano tem como objetivo caracterizar a rede de caminhos a utilizar para as diferentes frentes de obra, 

estaleiros e áreas de depósito e empréstimo da empreitada LINHA DE ÉVORA – EMPREITADA GERAL DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ALANDROAL – LINHA DO LESTE adjudicada ao Consórcio Sacyr 

Somague S.A. e Sacyr Infraestruturas S.A., considerando como princípios orientadores na sua definição a 

necessidade de privilegiar o uso de caminhos j á existentes, e a minimização de abertura de novos acessos. 

No caso de abertura de novos acessos, reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte 

de vegetação e as movimentações de terras. 
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O objetivo deste Plano de Acessos é privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da 

obra. Caso seja necessário proceder á abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 

existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo 

fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso; 

Todos os acessos devem ser restabelecidos com condições de circulação idênticas às existentes e ficar 

operacionais antes de os acessos atuais serem cortados pela obra. Caso tal não seja possível, devem ser 

construídos acessos provisórios alternativos, com condições de circulação semelhantes, antes dos atuais 

serem cortados. 

Faz parte deste plano assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local, bem 

como de todos os meios necessários a aceder aos locais de trabalho. 

O plano deve ainda garantir: 

a) Que a abertura de eventuais acessos não afeta áreas classificadas como SIC, ZPE, lBA, áreas de 

montado, áreas com habitats ripícolas ou vegetação autóctone, áreas agrícolas, nem os cursos de 

água e respetivos leitos e margens. 

b) Que a abertura de eventuais acessos evita e minimiza a afetação de solos classificados como REN, 

RAN, e·de áreas agrícolas, privilegiando-se locais menos sensíveis à compactação e 

impermeabilização dos solos, nomeadamente, locais de menor capacidade de uso. 

c) Que evita a utilização de caminhos existentes com interesse patrimonial, bem como a afetação de 

ocorrências patrimoniais situadas na respetiva envolvente. 

d) O condicionamento da circulação de veículos nas margens das linhas de água, evitando os acessos 

ao longo das margens, bem como a realização de aterros para o seu atravessamento transversal. 

Implementação, nos caminhos {a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, de 

passagens hidráulicas de secção dimensionada para uma cheia centenária. 

e) O acesso às propriedades na fase de construção. 

f) Que a abertura de eventuais acessos é efetuada em colaboração com os proprietários/arrendatários 

dos terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deve ser 

encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, 

garantindo o acesso às propriedades, promovendo igualmente a informação prévia à população das 

alterações e desvios a executar na circulação. 

g) A minimização das perturbações na atividade das populações, na sua mobilidade (quer rodoviária, 

quer pedonal) e na acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à obra. 
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h) Um planeamento cuidado das intervenções, de modo a reduzir as interferências com o funcionamento 

dos eixos viários existentes, e minimizar as acumulações excessivas de tráfego automóvel, 

decorrentes do encerramento temporário de faixas de rodagem. 

i) A definição de procedimentos que assegurem a desobstrução e as boas condições dos caminhos ou 

acessos nas imediações da obra, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local, 

bem como a sua limpeza regular. 

j) A definição de procedimentos que assegurem a desativação dos eventuais acessos abertos que não 

tenham utilidade posterior, bem como a recuperação das áreas afetadas. 

k) Que todos os caminhos e vias utilizados, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 

eventualmente sido afetados ou destruídos, sejam recuperados e repostos em condições adequadas 

à circulação, após a conclusão da obra, e se necessário durante a mesma. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

O Consórcio terá como responsabilidades: 

 Cumprir as medidas de minimização ambientais previstas para estes locais, presentes na DIA e no 

EIA, bem como no parecer do ICNF; 

 Garantir a reposição da situação inicial, ou outra autorizada, após a não utilização definitiva destes 

locais;  

 Realizar todas as diligências junto das entidades competentes, para obter as licenças ou 

autorizações necessárias no que respeita ao licenciamento, nomeadamente junto das Câmaras 

Municipais, Agência Portuguesa do Ambiente, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, Direção Regional de Agricultura e Pescas, entre outros (quando se aplique); 

 Garantir que todos os seus subcontratados têm conhecimento de como deverá ser realizada a 

correta gestão/utilização destes acessos. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A rede de caminhos da empreitada LINHA DE ÉVORA – EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

DO SUBTROÇO ALANDROAL – LINHA DO LESTE, utiliza preferencialmente os acessos já existentes. No 

caso de vir a ser necessário a abertura de novos acessos estes serão abertos tendo em consideração o ponto 

4 da DIA e a legislação em vigor, bem como as necessidades das populações. Todos os acessos utilizados 

serão preservados por forma a permitir a circulação de todos os veículos.  
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ANEXO 1 
 

LISTA DE ACESSOS Á OBRA 



 
 

 PLANO DE ACESSOS E CIRCULAÇÃO 

 

 

 

 
 LISTA DE ACESSOS 1ª FASE 

DATA OBRA 

01.07.2020 Linha de Évora 
Subtroço Alandroal – Linha Leste 

N.º ACESSO  LOCAL A ACEDER VIA DE PARTIDA / KM / DESCRIÇÃO DO ACESSO EXTENSÃO 
(m) KM DA ESTRADA SINALIZAÇÃO COLOCADA  

CA 1 PI 168-1 / Obra Geral          
(PK 168+600) Estrada do Rosário M1109 529 KM00+100 

-Plano de Sinalização Temporária  
- Plano de Acessos, sinalização e 
circulação  

CA 2 PS 167-1 Acessível pela Estrada do Rosário M1109, traçado por 
CS 734 KM00+100 - Plano de Acessos, sinalização e 

circulação 

CA 3 Obra Geral PK 169+800 ER373 EM Km 58+000, traçado pelo Restabelecimento 
(parcial) 878 KM57.000  

CA 4 Ponte de Alcalate Rest. ER373 sob o Viaduto Alcalate  483 KM57.000 STOP 

CA 5 Ponte de Pardais / Obra Geral 
PK 170+550 Acessível pela ER373 a Oeste Km 56+090 111 KM56+090 - Plano de Acessos, sinalização e 

circulação 

CA 6 Ponte de Pardais Acessível pela ER373 a Este Km 55+500 467 KM55+100 STOP 

CA 7 PS 171-1 / Obra Geral PK 
171+850 Acesso local (Monte do Foro) ER373 Km 54+500 302 KM54+500 STOP 

CA 8 PS 173-1 / Obra Geral PK 
172+925 Acesso local (Herdade dos Moínhos) ER373 Km 53+450 162 KM53+450 - Plano de Acessos, sinalização e 

circulação 

CA 9 PA 174-1 
(PK 174+125) Acessível ER 373 Km 52+000 101 KM52+100 - Plano de Acessos, sinalização e 

circulação 

CA 10 PS 175-1 
(PK 175+100) Acessível ER 373 Km 51+200 181 KM51+200 - Plano de Acessos, sinalização e 

circulação 

CA 11 PS 175-2 
(PK 175+900) 

 
Acessível ER 373 Km 50+500 

 
193 KM50+500  
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 LISTA DE ACESSOS 1ª FASE 

DATA OBRA 

01.07.2020 Linha de Évora 
Subtroço Alandroal – Linha Leste 

N.º ACESSO  LOCAL A ACEDER VIA DE PARTIDA / KM / DESCRIÇÃO DO ACESSO EXTENSÃO 
(m) KM DA ESTRADA SINALIZAÇÃO COLOCADA 

CA 30 Acesso Provisório 
PK176+150 

ER373 - Serventia Rural 400 KM50+400  

CA 31 Acesso Provisório 
PK176+650 ER373 - Serventia Rural 150 KM49+800  

CA 12 Viaduto Asseca I 
(PK177+400) 

Propriedade privada 210 KM49+400  

CA 13 Ponte Asseca II 
Acessível a Oeste e Este desde a ER 373 Km 48+300, 

48+600 134 KM48+200 
- Plano de Acessos, sinalização e 
circulação 

CA 14 
Viaduto Freira / Obra Geral 

PK 179+400 ER373 Estrada São Romão 634 KM48+000  

CA 15 PS 180-1 
(PK 179+400) ER373 - Serventia Rural 1876 KM48+000  

CA 16 
Ponte de Mures / Ponte 
Capela / Obra Geral PK 

183+200 
ER373 - Serventia Rural 2471 KM43+400  

CA 17 PA 183-1 
(PK 183+200) Acesso local (Herdade do Monte dos Pobres) 241 KM44+100  

CA 32 
Acesso Provisório 

PA 184-1 
(PK 184+859) 

ER373 - Serventia Rural 200 KM37+200  

CA 18 
PS 187-2 
PA 187-1 

(PK 188+100) 
ER373 - Serventia Rural 160 KM36+900  

CA 19 
PA 188-2 
PS 188-1 

(PK 189+000) 
ER373 - Serventia Rural 234 KM37+500 

-Plano de Sinalização Temporária 
- Plano de Acessos, sinalização e 
circulação 
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 LISTA DE ACESSOS 1ª FASE 

DATA OBRA 

01.07.2020 Linha de Évora 
Subtroço Alandroal – Linha Leste 

N.º ACESSO  LOCAL A ACEDER VIA DE PARTIDA / KM / DESCRIÇÃO DO ACESSO EXTENSÃO 
(m) KM DA ESTRADA SINALIZAÇÃO COLOCADA 

CA 33 
Acesso Provisório 

PH190-1 e PH190-3 
              (PK 189-100) 

Acessível pela ER373 500 KM35+350  

CA 20 
PA 190-1 

(PK 190+165) ER373 - Serventia Rural 693 KM35+350  

CA 21 
PS 193-1 / Obra Geral PK 

192+660 
M511 - Serventia Rural 990 KM02+400  

 
CA 22 

 

PA 192-1 
(PK 193+250) Acesso local (Herdade do Sosna) 464 KM02+400  

CA 34 
Acesso Provisório 
 PH194 E PH193-1 

(PK 194+200)          
Acessível pela ER373 500 KM32+700  

CA 23 PI 194-2 
(PK 194+460) M511 - Serventia Rural 111 KM02+400 

-Plano de Sinalização Temporária 
- Plano de Acessos, sinalização e 
circulação 

CA 24 Ponte Can Cão / PS 195-1 
(PK 195+900) M511 303 KM00+300  

CA 25 
PS 197-1 

(PK 197+783) M1128 359 KM03+200  

CA 26 
PS 199-1 

(PK 199+794) Acesso local (Herdade Nora d´Uvela) 327 KM02+600  

CA 27 Viaduto Ribeira de Lã 
(PK 202+513) EM512 - Serventia Rural 446 KM02+600  

      



 
 

 PLANO DE ACESSOS E CIRCULAÇÃO 

 

*Os acessos provisórios serão mantidos até nova Indicação do Departamento de Produção. 

 LISTA DE ACESSOS 1ª FASE 

DATA OBRA 

01.07.2020 Linha de Évora 
Subtroço Alandroal – Linha Leste 

N.º ACESSO  LOCAL A ACEDER VIA DE PARTIDA / KM / DESCRIÇÃO DO ACESSO EXTENSÃO 
(m) KM DA ESTRADA SINAIS COLOCADOS 

CA 28 

 
Viaduto A6 (PK 202+523-9), e 

PA202-2 (PK 202+972) 
 

N4 - Serventia Rural 297 KM02+000  

CA 29 Pontão e PH 203-1 
(PK 203+130) 

N4 - Serventia Rural 2300 KM02+000  



 

LINHA DE ÉVORA. EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO                 
SUBTROÇO ALANDROAL – LINHA DO LESTE 

PLANO DE ACESSOS 
CÓDIGO: OBR10102541 - PA 001 

REVISÃO: 02 

 

FAO069 / 02.1  ANEXO 
 

ANEXO 2 
 

MAPA GERAL DOS ACESSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traçado Subtroço

Alandroal/Linha do Leste
PK 167+000 a PK 178+000

LEGENDA

LINHA DE ÉVORA – EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ALANDROAL – LINHA DO LESTE
(PK167+000 A PK 178+000)

Acesso 1 e 2

Acesso 3 e 4

Acesso 5 e 6

Acesso 7

Acesso 8

Acesso 9 e 10

Acesso 11
Acesso 12

Acesso 13



LINHA DE ÉVORA – EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ALANDROAL – LINHA DO LESTE
(PK178+000 A PK 191+000)

Traçado Subtroço

Alandroal/Linha do Leste
PK 167+000 a PK 178+000

LEGENDA

Acesso 14

Acesso 15

Acesso 18 e 19

Acesso 16 e 17

Acesso 20



LINHA DE ÉVORA – EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ALANDROAL – LINHA DO LESTE
(PK191+000 A PK 204+266)

Traçado Subtroço

Alandroal/Linha do Leste
PK 167+000 a PK 178+000

LEGENDA

Acesso 28, 29 e 30

Acesso 21 e 22

Acesso 26 e 27

Acesso 25
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ANEXO 3 
 

PLANTAS DE ACESSO





Acesso n1 e n2 
Acesso a PI168-1 e PS167-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google







Acesso n3 e n4 
Acesso a Ponte Alcalate e PI 169-1

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google









Acesso n5 e n6 
Acesso a Ponte Pardais 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google









Acesso n7 
Acesso a PS 171-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n8 
Acesso a PS 173-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n9 e n10 
Acesso a PA 174-1 e PS 175-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

300 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google







Acesso n11 
Acesso a PA 175-2 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n12 
Acesso a Viaduto Asseca I 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n13 
Acesso a Viaduto Asseca II 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n14 
Acesso a Viaduto Freira 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n15 
Acesso a PS 180-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

600 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n16 e N17 
Acesso a Ponte Mures e PA 183-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

800 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n18 e N19 
Acesso a PS 187-2 e PA 188-2 

Legenda    

Acesso

Traçado

600 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google







Acesso n20 
Acesso a PS 190-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

600 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n21 e n22 
Acesso a PS 193-1 e PA 192-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

600 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n23 e n24 
Acesso a PS 194-2 e Ponte CanCão 

Legenda    

Acesso

Traçado

600 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google



Acesso n25 
Acesso a PS 174-1 

Legenda    

Acesso

Traçado

600 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google





Acesso n26 e n27 
Acesso a PS 199-1 e Ponte Lã 

Legenda    

Acesso

Traçado

600 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google







Acesso n28, n29 e n30 
Acesso a Viaduto A6 e PA 202-2 

Legenda    

Acesso

Traçado

400 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google







Acesso n31 
Acesso a Pontão 

Legenda    

Acesso

Traçado

700 m

N ➤➤N

© 2019 Google

© 2019 Google

© 2019 Google
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