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1. ENQUADRAMENTO

BN

O presente Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) é relativo a empreitada de
construcdo das infraestruturas contempladas pelo Projeto de Execucdo do Circuito
Hidraulico Povoa-Moura e respetivos Blocos de Rega e traduz a preocupacdo da
EDIA, enquanto Dono da Obra, em assegurar e evidenciar um elevado grau de
desempenho ambiental no decurso da constru¢cdo das varias infraestruturas que
compdem a Empreitada. Deste modo, ao longo do documento sdo descritos os
diferentes requisitos do SGA, que traduzem as linhas orientadoras relativas ao
desempenho ambiental que o Dono da Obra pretende do Adjudicatario, durante a

construcdo das infraestruturas.

2. OBJETIVO

O SGA tem como principal objetivo garantir a aplicacdo, de uma forma eficaz e
sistematizada, dos requisitos de caracter ambiental (Anexo 1) provenientes da
Declaragédo de Impacte Ambiental (DIA) e das medidas de minimizag&o referidas no
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), assegurando 0 acompanhamento ambiental das
Empreitadas, a definicAo de procedimentos e registos relativos as operacdes que

tenham incidéncias ambientais e posterior avaliagcdo dos resultados obtidos.

3. AMBITO DO SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL

No SGA é definida a politica ambiental adequada ao cumprimento dos objetivos
estabelecidos, a estrutura organizacional na area de ambiente a implementar na
Empreitada e as linhas de atuacdo que permitirdo ao Adjudicatario a implementacao
e o controlo efetivo das operacfes e atividades, desenvolvidas nesta Empreitada,

com potenciais impactes ambientais.

Para além dos procedimentos relativos ao patriménio natural e as suas interacdes, o
SGA abrange também procedimentos para minimizar eventuais impactes sobre o

patrimonio Arqueoldgico, Etnografico e Arquitetonico que possam ser gerados pela
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realizacdo das diferentes acdes associadas ao projeto e as suas potenciais

afetacBes, tanto diretas como indiretas.

Entre as atividades integradas na Empreitada de construcdo das infraestruturas que
compdem o Projeto de Execucdo do Circuito Hidraulico P6voa-Moura e respetivos
Blocos de Rega, passiveis de provocarem impactes ambientais, salientam-se:

o Gestédo das frentes de obra e dos estaleiros;
e Gestdo de origens de agua e efluentes;

¢ Movimentacao de terras;

e Gestdo de residuos;

e Constru¢do e manutengéo de acessos;

e Recuperagdo das areas afetadas pela Empreitada.

Os requisitos ambientais, bem como as medidas de minimizacdo definidas no SGA
séo aplicaveis a todos os intervenientes na Empreitada, incluindo os subempreiteiros

e prestadores de servigos.

4. PoOLITICA AMBIENTAL

A politica ambiental representa o compromisso do Adjudicatario em assegurar a
protecdo do ambiente, estabelecendo assim as intencdes e 0s principios que

orientam o seu bom desempenho ambiental.

A politica a adotar pelo Adjudicatario devera basear-se nos seguintes principios:

e Cumprimento da legislacdo em vigor nomeadamente em matéria de ambiente,

bem como de outros regulamentos e/ou normas aplicaveis;

e Implementagcdo dos requisitos ambientais e das medidas de minimizagdo
definidas no EIA, bem como as medidas resultantes do procedimento de
Avaliacdo de Impacte Ambiental (AlA), especificamente as listadas nha
Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA), e/ou de outras que se venham a

revelar necessarias ao longo da Empreitada,;
e Implementacdo de procedimentos que possam prevenir fenébmenos de

poluicdo decorrentes das atividades desenvolvidas no @mbito da Empreitada;
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¢ Implementacdo de acdes e/ou procedimentos que visem a melhoria continua,
a nivel ambiental, das atividades desenvolvidas na obra, bem como do préprio
SGA.

A politica ambiental do Adjudicatario devera ser aprovada pela Dire¢do do mesmo, ao
seu mais alto nivel. Esta devera ser sujeita a aprovac¢éo do Dono da Obra.

A politica ambiental devera ainda ser divulgada de modo a que seja do conhecimento
de todos os intervenientes na Empreitada.

5. IMPLEMENTACAO E OPERACAO DO SGA

Apos definicdo das linhas orientadoras do SGA, bem como dos objetivos ambientais
a que este se propde, € necessario desenvolver e implementar ferramentas para
suporte da gestdo ambiental, que possibilitem uma efetiva protecdo do ambiente
durante a Empreitada.

Na fase de implementacdo do SGA devera ser definida uma estrutura que permita,
durante a execucao da obra:

e Cumprir 0s objetivos ambientais propostos;

e Garantir a conformidade legal de todas as atividades da Empreitada;

e Assegurar a implementagdo dos requisitos ambientais e das medidas de
minimizag&o identificadas no decorrer do processo de AlA, bem como outras
medidas de prevencao de impactes ambientais;

e Garantir o controlo operacional das atividades suscetiveis de provocarem
impactes ambientais;

e |dentificar e prevenir situacbes que possam conduzir a desvios do

desempenho ambiental pretendido.

Assim 0 SGA devera incluir as seguintes componentes:

e Estrutura e Responsabilidades;
e Sensibilizac&o / Informacéo;
e Comunicagéo;

e Documentacdo do SGA e Controlo de Documentos;
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e Controlo Operacional;

e Prevencao e Resposta a Incidentes/Acidentes Ambientais.

5.1 - Estrutura e Responsabilidades

Para que a implementacdo do SGA seja bem-sucedida e este possa funcionar de
forma eficaz, € necessario que exista um compromisso de todo o pessoal afeto a
Empreitada em cumprir este objetivo. Assim sendo, as funcdes e responsabilidades
de todos os intervenientes na Empreitada devem ser definidas, documentadas e

comunicadas, de forma a promover a eficacia da gestdo ambiental.

A implementacéo e o controlo do SGA sdo da responsabilidade do Adjudicatério.
Qualquer alteracdo da equipa técnica, apresentada em proposta, terd de ser
previamente aprovada pelo DO com envio dos respetivos CV. O Adjudicatario devera
garantir o acompanhamento da empreitada por um técnico com formacdo base em
ambiente afeto a 100% e em exclusividade a empreitada em questdo. Na
implementac@o dos procedimentos estipulados no SGA, este técnico de Ambiente
sera apoiado, de acordo com as indicacdes estipulas neste documento, por Técnicos
especializados nas diferentes areas de acdo do SGA, como sejam Arquedlogos,

Bidlogos, ou outros técnicos especialistas que se verifique serem necessarios.

Enunciam-se de seguida as funcdes-chave dos principais intervenientes na

Empreitada.

e Dono da Obra — responsavel pela definicho do grau de desempenho

ambiental que pretende alcancar no decurso da Empreitada, bem como
proceder ao acompanhamento ambiental da mesma, verificando durante a
fase de obra o cumprimento dos requisitos do SGA e medidas de minimizacao
definidas. Cabe ao Dono da Obra, através dos técnicos responsaveis pelo
acompanhamento Ambiental e Patrimonial em obra, a validagdo dos Pedidos

de Autorizacdo de Escavacéao.

¢ Adjudicatario — responsavel pela implementagéo de todas as medidas e acbes
de caracter ambiental definidas no Caderno de Encargos e no SGA, incluindo
todos os pedidos de autorizacao/licenciamento necessarios, garantindo todos

0os meios fundamentais a sua execuc¢ao. Devera ser indicado o responsavel
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pela aplicacdo/execucdo destas atividades (Responsavel Ambiental). O
Adjudicatario é ainda responséavel por implementar medidas, que embora ndo
previstas inicialmente, venham a ser consideradas necessarias para garantir o
cumprimento dos objetivos definidos. Os técnicos de acompanhamento
ambiental e patrimonial, por parte do Adjudicatario, deverdo ter uma afeta¢éo
a 100% e em exclusividade e permanecer na obra até a rececao provisoria da
mesma (incluindo trabalhos de correcdo/reparacéo resultantes da vistoria e
listados no auto da recegéo proviséria), garantindo o cumprimento de todos os
preceitos contidos neste documento e noutras disposi¢bes aplicaveis. Nos
casos previstos no presente SGA, exige-se que o Adjudicatario garanta ainda
0 acompanhamento da empreitada por parte de um técnico da area de

Biologia.

Diretor de Obra — nomeado pelo Adjudicatario como coordenador da

Empreitada, é o responsavel pela implementacdo de todas as medidas e
acoes de caracter ambiental definidas no Caderno de Encargos, bem como
pela implementacdo e acompanhamento do SGA. E também responsavel por
assegurar o cumprimento da legislacdo em vigor (nacional e comunitaria) em
matéria de ambiente, arqueologia, seguranca e saude. O Diretor de Obra

trabalhara em direta colaboracdo com o Responsavel Ambiental e Patrimonial.

Responsavel Ambiental — responsavel pelo acompanhamento e controlo da

implementacdo do SGA. Deveréa ter formacdo base na area de Ambiente,
tendo as seguintes fungdes:

o Acompanhar e verificar a implementacdo das medidas e ac¢bes de
caracter ambiental definidas no Caderno de Encargos desde a data de
assinatura do contrato até a conclusdo da totalidade dos trabalhos
inerentes a Empreitada, conforme descrito nos pontos anteriores;

o Definir e, sempre que necessario corrigir, os procedimentos internos
relacionados com a implementacé&o e controlo de medidas de protecdo
ambiental;

o Fornecer aos trabalhadores todas as informagdes e meios necessarios
ao cumprimento dos procedimentos estabelecidos no &mbito do SGA,

o Sensibilizar continuamente os trabalhadores para a importancia da

implementacdo das medidas e do cumprimento dos procedimentos

Edigc&o n.° 1: Dezembro 2017
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estabelecidos e da legislacdo em vigor;

o Organizar e manter os registos considerados essenciais para a boa
gestdo ambiental da obra, incluindo os registos dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a implementagéo do SGA;

o Elaborar, manter e atualizar toda a documentacédo relacionada com o
SGA (certificados, licencas e autorizagfes, formularios e registos,
resultados de controlo e avaliagdo, comunicagoes, etc.);

o Registar a ocorréncia de quaisquer desvios na execucao das medidas,
relativamente ao preconizado no Caderno de Encargos e/ou no
presente SGA,

o Comunicar ao Dono da Obra todas as eventuais dificuldades sentidas
na implementagéo das medidas;

o Elaborar relatérios de progresso ou outros relatérios especificos sobre
0 SGA, solicitados pelos responséaveis hierarquicos, pelo Dono da
Obra ou por entidades exteriores com responsabilidades no ambito
deste SGA;

o Comunicar com as populacdes afetadas pela obra ou com outras

entidades, sempre que o Dono da Obra o solicitar.

Os técnicos de acompanhamento ambiental e patrimonial, da parte do Adjudicatério,
terdo obrigatoriamente que permanecer em obra até a rececdo provisoria da mesma
(incluindo trabalhos de correcao/reparagéo resultantes da vistoria e listados no auto
da rececdo proviséria), garantindo o cumprimento de todos os preceitos contidos
neste documento e noutras disposi¢des aplicaveis. Nos casos previstos no presente
SGA, exige-se que o Adjudicatario garanta o acompanhamento da empreitada por
parte de um técnico da area de Biologia.

Salienta-se que os subempreiteiros se encontram igualmente obrigados a cumprir 0s

requisitos ambientais definidos para a Empreitada, sendo o Adjudicatario responsavel
por assegurar que todos os subempreiteiros afetos a obra tém conhecimento sobre

os requisitos do SGA e os cumprem.

5.2 - Sensibilizagéo e Informacgéo

De forma a assegurar a implementacdo adequada do SGA, bem como das medidas

de minimizagdo definidas no EIA e na DIA, € necessario criar condicfes para que

Edigc&o n.° 1: Dezembro 2017
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todo o pessoal afeto a Empreitada, e ligado a atividades suscetiveis de provocar
impactes ambientais e patrimoniais, seja sensibilizado para o correto desempenho

ambiental das suas fungdes.

Para o efeito deverdo ser implementados programas de sensibilizac&o, cujas a¢gbes
terdo como objetivo divulgar os aspetos essenciais do SGA. Nessas a¢des devera ser
dada especial relevancia aos procedimentos ambientais e patrimoniais a executar,
sua importancia e consequéncias do ndo cumprimento dos mesmos. Estes
programas deverdo ainda incidir sobre os procedimentos a adotar em caso de

incidentes/acidentes ambientais e afetacGes patrimoniais.

O programa de sensibilizagdo devera ter uma abrangéncia alargada que englobe os
diferentes intervenientes na Empreitada. As ac¢fes de sensibilizacdo deverdo ser
planeadas e promovidas pelo Responsavel Ambiental e pelo Arquedlogo-

Coordenador, em estreita colaboragéo com o Diretor da Obra.

Para além das referidas a¢des deverdo ser consideradas outras formas de divulgacao
da informagé&o sobre temas ambientais relevantes, extensivel a todo o pessoal afeto a
Empreitada, incluindo os subempreiteiros. Essa divulgacdo podera ser feita através
de reunibes, acdes demonstrativas, comunicados internos, afixagdo de cartazes,

distribui¢cdo de folhetos, entre outros.

5.3 - Comunicacao

No ambito do SGA deveréo ser implementados processos de comunicagdo entre 0s
diferentes intervenientes da Empreitada. Estes deverdo assegurar a transmisséo de
informacdes dentro da estrutura organizacional da Empreitada, nomeadamente entre
o0 Dono da Obra e o Adjudicatario, bem como entre os varios colaboradores do
Adjudicatario, devendo estes processos ser bidirecionais. Devera ainda ser

assegurada a comunicacdo com entidades externas.

Os processos de comunicacdo a desenvolver deverdo permitir, por um lado a
divulgacao da politica ambiental e dos procedimentos a implementar e, por outro, a
divulgacéo dos resultados obtidos na implementacdo do SGA, o grau de cumprimento
das medidas de minimizacgdo, as dificuldades sentidas no decorrer da obra e outros

assuntos que se considerem relevantes para a componente ambiental. Deverdo
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existir procedimentos de emergéncia para os incidentes/acidentes, identificados como
tendo potenciais impactes ambientais significativos. Para que estes procedimentos
sejam acionados eficazmente no caso de ocorréncia de incidentes/acidentes, devera
ser definida a lista dos responsaveis a contactar — incluindo substitutos no caso da

sua auséncia — aos diferentes niveis.

Sdo exemplos de meios de comunicacdo que poderdo ser implementados: as
reunides de obra, os relatérios periddicos e as comunicagfes escritas. Para que as
informagbes sejam transmitidas atempadamente, o sistema de circulagdo das

mesmas devera ser previamente definido.

Caso seja solicitada informag&o por parte de entidades externas, essa devera ser

facultada apos a aprovacgéo prévia do Dono da Obra.

5.4 - Documentacdo do SGA e Controlo de Documentos

A documentacdo afeta ao SGA deverd conter os elementos que permitem ao
Adjudicatario demonstrar o cumprimento dos objetivos a que se propds, incluindo o
cumprimento da legislagdo em vigor. A documentagdo devera estar organizada de
forma a facilitar a consulta e a revisdo dos documentos, caso seja necessario. Assim,
o sistema de documentacdo do SGA devera compreender, entre outros, 0s seguintes

documentos:

a) Documentos previstos nos diplomas legais — estes documentos devem

permitir ao Adjudicatério evidenciar perante terceiros o cumprimento da

legislagdo. A titulo de exemplo, referem-se:

o Licencas de utlizagdo do dominio hidrico, nomeadamente o
atravessamento de linhas de agua, intervencbes em areas do dominio

hidrico e descarga de efluentes;

Y

o Licengas/autorizagbes relativas a deposigcdo e/ou exploragdo de

residuos inertes e/ou outras operacdes de gestdo de residuos;

o Toda a documentagdo referente aos varios processos de
licenciamento, a instruir junto das respetivas entidades competentes,
0s quais da responsabilidade do Adjudicatario, tera de ser previamente

entregue ao Dono da Obra e validada pelo mesmo;

Edigc&o n.° 1: Dezembro 2017
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o Guias de Acompanhamento de Residuos;

o Mapa de Registos de Oleos Usados;

o Mapa de Registos de Residuos Industriais, se aplicavel;

o Comprovativo das autorizagdes/licenciamentos das empresas que
operam na area dos residuos;

o Certificado de acreditacdo dos laboratérios responséveis pelas
determinagbes analiticas realizadas no ambito das agbes de
monitorizacao;

o Outros Certificados, como certificados de niveis de poténcia sonora
dos equipamentos ou outros relevantes.

b) Documentos associados ao Controlo Operacional — estes sdo documentos
internos da Empreitada, que permitem evidenciar o cumprimento das
medidas/procedimentos implementados (vide ponto 5.5).

c) Copias e Reqistos das Comunicacdes Efetuadas — deve ser mantido um
registo das diferentes comunicagbes efetuadas entre os diversos
intervenientes da Empreitada, nomeadamente das atas das reunifes.

d) Memorando de visita a obra — o Adjudicatario terd que apresentar ao DO
memorandos de visita a obra com periodicidade a definir pelo DO no inicio da
Empreitada.

e) Relatérios Periddicos — devem ser produzidos relatérios sobre a gestdo

ambiental, com periodicidade mensal. Nestes deverdo estar contempladas,

entre outras, as seguintes informagoes:

o Ponto de situacdo das obras, acompanhado de cartografia/desenhos
ilustrativos;

o Ponto de situacao dos licenciamentos/autorizacées necessarios;

o Registo efetivo dos quantitativos e tipologias no que se refere a gestédo
de residuos em obra;

o Registo quantitativo pormenorizado da gestéo de efluentes em obra;

o Informacdo relativa ao consumo energético em obra nas suas
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diferentes valéncias;

o Principais ocorréncias ambientais (incidentes/acidentes) a assinalar,
medidas e procedimentos implementados para a respetiva resolucao;

o Quantificacdo e identificacdo cartogréfica dos exemplares arboreos
abatidos;

o Informacgéo relativa ao balanco de terras da empreitada, especificando
os volumes de escavacéo e aterro e respetiva tipologia (vegetal e ndo
vegetal), assim como os volumes encaminhados para destino final;

o Resultados das campanhas de monitorizagéo;

o Registo das acdes de sensibilizacéo;

o Ponto de situagcédo (check-list) de implementacdo das medidas da
Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA), acompanhado com
evidéncias claras e inequivocas das mesmas;

o lIdentificacdo e justificacdo dos eventuais constrangimentos/
dificuldades a nivel ambiental;

o Recomendag0es gerais;

o Acg0es pendentes.

Todos os documentos relacionados com o SGA deverdo ser organizados e mantidos
pelo Responsavel Ambiental, podendo ser consultados, em qualquer altura, pelo

Dono da Obra e/ou pelo seu representante (Fiscalizacéo).

O relat6rio mensal devera ser entregue ao Dono da Obra em tempo Util (respeitando
as datas acordadas na 1.2 reunido de obra), por forma a permitir, caso ocorra algum
incidente ambiental ou se verifiquem resultados das monitorizacbes que ultrapassem
os valores legislados, se possam definir e aplicar medidas que minimizem o0s

impactes no ambiente.

Sempre que considerado necessario pelo Dono da Obra, o Adjudicatéario devera

proceder a elaboracao de outros relatérios/documentos.

5.5- Controlo Operacional

De forma a assegurar o cumprimento dos objetivos a que 0 SGA se propde, deverao
ser implementados procedimentos para as atividades associadas aos aspetos

ambientais significativos, bem como para o seu acompanhamento ambiental. Estes
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deverdo ainda permitir a avaliacdo do desempenho ambiental da Empreitada.

Entre as diferentes atividades que serdo desenvolvidas ao longo da Empreitada,
considera-se que deverdo ser alvo de procedimentos e acompanhamento ambiental

de todas atividades associadas a Empreitada, a titulo exemplificativo:

e Gestdo das frentes de obra e dos estaleiros;
e Gestdo de origens de agua e efluentes;

e Movimentacéo de terras;

e (Gestdo de residuos;

e Construgdo e manutengdo de acessos;

e Recuperacgédo das areas afetadas pela Empreitada.

Salienta-se que esta lista de atividades ndo pretende ser exaustiva e devera ser
atualizada e validada durante a fase de planeamento da obra, e sempre que se
justifique, devendo ser aprovada pelo Dono da Obra.

Os requisitos ambientais (Anexo 1), bem como as medidas de minimizacédo
especificas (Anexo Il), devem ser considerados pelos concorrentes na fase de
elaboracdo de proposta, bem como na fase de preparacdo e implementacdo de
procedimentos para a Empreitada. Estes procedimentos devem ser sujeitos a

aprovagdo do Dono da Obra.

No Anexo | sé@o apresentados requisitos ambientais de caracter geral, os quais
poderdo incluir medidas de minimizacdo definidas no EIA e/ou na DIA. Para além de
considerados na elaboragdo dos procedimentos, deverdo igualmente ser atendidos

durante o acompanhamento ambiental da obra.

No Anexo Il sdo apresentadas as medidas de minimizacdo especificas para
determinados descritores, definidas no EIA e/ou na DIA, a implementar na fase de

obra, que visam a minimizacdo de impactes particulares deste projeto.

Todos os custos associados a implementacdo das diversas atividades relacionados
com a vertente ambiental (incluindo patriménio cultural) estdo incluidos no valor
global da adjudicacao, pelo que durante a fase de elaboracdo de proposta tém que

ser tidos em consideracao.
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5.6 - Prevencéao e Resposta a Incidentes/Acidentes Ambientais

Com o objetivo de prevenir e minimizar os impactes ambientais relevantes resultantes
da ocorréncia de incidentes/acidentes durante a obra, deverdo ser identificados os
riscos ambientais e as potenciais situacées de emergéncia associadas as diferentes
atividades. Neste contexto deverdo ser desenvolvidos procedimentos de emergéncia
gue permitam uma atuacdo rapida, concertada e eficaz. Assim, deverdo estes
procedimentos incluir uma lista de responsaveis (e respetivos substitutos), a contactar

aos diferentes niveis.

Os procedimentos de resposta e emergéncia a incidentes/acidentes ambientais
deverdo ser do conhecimento de todos os intervenientes na Empreitada, e

previamente aprovados pelo Dono da Obra.

6. ACOMPANHAMENTO E VERIFICACAO

Uma das componentes relevantes do SGA consiste no acompanhamento e
verificacdo do grau de implementacdo dos requisitos ambientais e/ou medidas de
minimizag&o definidas, bem como da sua eficicia. Esta verificacdo permite identificar
situacdes em que ocorram desvios em relagdo ao preconizado, adotar as medidas
corretivas necessarias e prevenir a ocorréncia de situagfes de ndo conformidade,

face ao definido como o desempenho ambiental adequado para a Empreitada.

Deste modo devem ser definidas ferramentas que possibilitem o acompanhamento e
a verificacdo ambiental das atividades desenvolvidas na Empreitada, bem como do

grau de implementacao dos requisitos ambientais definidos.

6.1 - Monitorizacao

Neste contexto deverdo ser definidos programas que visem a monitoriza¢ao periédica
das diferentes atividades suscetiveis de terem impactes significativos sobre o

ambiente.

Uma das componentes que deverd ser alvo de monitorizacdo periddica € a rejeicao

de efluentes, bem como a monitorizagdo da qualidade da agua das linhas de agua

Edigc&o n.° 1: Dezembro 2017
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afetadas pela construcdo das infraestruturas. No entanto, caso venha a revelar-se
necessario, para além dos efluentes, poderao vir a ser alvo de monitorizacdo aspetos
como a emissdo de particulas e/ou o ambiente sonoro na proximidade de recetores

sensiveis.

O Adjudicatario podera ter de realizar, de acordo com a DIA, Programas de
Monitorizagdo para avaliar os impactes provocados por atividades especificas da
obra.

7. OUTROS PROJETOS NO AMBITO DA GESTAO AMBIENTAL

7

Para alguns dos requisitos e/ou medidas ambientais é necessaria a existéncia de
planos especificos. Uma vez que estes planos pretendem contribuir para o correto
desempenho ambiental da Empreitada, consideram-se associados a gestédo

ambiental e, como tal, integrados neste SGA.

Os referidos planos deverédo ser elaborados pelo Adjudicatario, entregues em formato
digital editavel e sujeitos a aprovacéo do Dono da Obra. Na elaboragéo destes planos

deverdo ser considerados os principios ambientais que regem a Empreitada.

Da analise dos requisitos ambientais e/ou medidas de minimizagdo associadas a
construcdo das infraestruturas associadas a presente Empreitada salientam-se, entre

outros, 0s seguintes planos:

e Plano de Obra:
o Programa e/ou Plano de trabalhos;
o Localizacdo, Memoria descritiva e Planta de estaleiros;
o Plano de acessibilidades;
o Medidas de controlo de poluicdo atmosférica e sonora;
o Acompanhamento arqueoldgico;
o Acdes de formacéao e sensibilizacéo;
¢ Plano Integrado de Gestao de Residuos;
e Plano Integrado de Gestéo de Origens de Agua e Efluentes;
e Plano de Recuperacao Biofisica das Areas Afetadas pela Empreitada;

e Plano de Desativagéo de Estaleiros.

Edigc&o n.° 1: Dezembro 2017
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No que diz respeito ao Plano Integrado de Gestdo de Residuos este deve ter em
consideracdo o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e
Demolicdo anexo ao Projeto de Execucéo.

Relativamente ao Plano de Recuperacdo Biofisica das Areas Afetadas pela
Empreitada, este deve ser elaborado de acordo com as orientacdes apresentadas em
anexo, bem como estar interligado com os desenhos de projeto existentes das

infraestruturas a construir.

A listagem apresentada ndo pretende ser exaustiva e ao longo da Empreitada
poderdo ser identificadas situacdes para as quais tenham que ser desenvolvidos

planos especificos.
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8. REFERENCIAS

Norma NP EN ISO 14 001:2004 — Sistemas de Gestdo Ambiental. Requisitos
e linhas de orientacdo para sua utilizagéo.

Regulamento (CE) n°® 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
25 de novembro, que tem como principal objetivo reforcar o sistema,
aumentando a sua eficiéncia e capacidade de atracdo para as organizagoes
(revoga o Regulamento (CE) n.° 761/2001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de mar¢o de 2001, que permite a participacdo voluntaria de
organiza¢des num sistema comunitério de eco gestéo e auditoria (EMAS)).

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execucdo do Circuito Hidraulico

Povoa-Moura e respetivos Blocos de Rega (dezembro 2017).
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I. INTRODUCAO

No decorrer da construcdao das diferentes infraestruturas que integram a presente
Empreitada, as atividades mais relevantes associadas aos principais aspetos ambientais serdo

as seguintes:

o Gestdo das frentes de obra e dos estaleiros;
o Movimentagao de terras;

o Gestdo de origens de 4dgua e efluentes;

o Gestdo de residuos;

o Construcdo e manutencdo de acessos;

o Recuperagdo das dreas afetadas pela Empreitada.

No presente anexo sdo descritos os requisitos ambientais e as medidas de caracter geral,
associados as diferentes atividades de obra, que deverdo ser implementados previamente ao
inicio e no decurso da Empreitada. Este documento nao pretende ser exaustivo, pelo que
poderdo existir outros requisitos cuja implementacdo se venha a revelar necessaria no

desenvolvimento dos trabalhos.

De acordo com o objetivo das medidas/requisitos preconizados neste SGA, a responsabilidade
pela sua implementacao, durante a Empreitada, recai sobre o Adjudicatario. A verificacao da
implementac¢do dos requisitos/medidas ambientais sera da responsabilidade do Dono da Obra

e das equipas de Fiscaliza¢ao.

No caso de ser detetada a necessidade de integrar outros requisitos ambientais, ao longo da
Empreitada, que ndo os previstos neste documento, serd fundamental definir o responsavel

pela sua implementacdo, em fung¢do da natureza dos mesmos.
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II.REQUISITOS AMBIENTAIS

O draft do Plano de Obra devera ser entregue impreterivelmente até 10 (dez) dias apds a

assinatura do contrato, sendo a sua elaboragdo responsabilidade do Adjudicatario.

Ndo podera ter inicio qualquer tipologia de trabalhos sem a devida validagdao do documento
por parte do Dono da Obra/Fiscalizacdo. Quaisquer atrasos para a empreitada decorrentes da

ndo entrega deste documento serdo da Unica e exclusiva responsabilidade do Adjudicatario.

O Plano deverd considerar os seguintes aspetos, entre outros que possam vir a ser

considerados relevantes:

o Programa e/ou Plano de Trabalhos;

o Localizagdo, Memoria Descritiva e Planta de Estaleiros;
o Plano de Acessibilidades;

o Medidas de Controlo de Poluigdo Atmosférica e Sonora;
o Acompanhamento Arqueoldgico;

o Acgdes de Formagao e Sensibilizagao.

Com o inicio da obra e no prazo de um (1) més, deverdo ser elaborados e apresentados pelo
Adjudicatario, o draft do Plano de Gestdo de Origens de Agua e Efluentes e o draft do Plano

de Gestdo de Residuos, também sujeitos a aprovacdo do Dono da Obra.

Durante a fase de obra, mais concretamente dois a trés meses antes do término da
empreitada ou logo que a realidade no terreno assim o permita, deverd o Adjudicatario
proceder a elaboracdo e entrega dos drafts dos Planos de Desativacdo dos Estaleiros e
Recuperacdo Biofisica e Paisagistica das areas afetadas pela empreitada, os quais, quando
necessario, deverdo aprofundar/adequar as acdes de obra ao definido nas Linhas

Orientadoras para a Recuperac3o Biofisica de Areas Afetadas pela Empreitada (vd. anexo).
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A organizacdo dos trabalhos e dos meios afetos a empreitada é da responsabilidade do
Adjudicatario, salvo nas situagdes expressamente indicadas pelo Dono da Obra. Toda e
qualquer afetacdo de dreas associadas ao desenvolvimento dos trabalhos deverd ser alvo de
recuperagao biofisica, nos moldes previstos nas indicagdes constantes do projeto e/ou SGA,
sendo a responsabilidade da execucdao do Adjudicatdrio sem que o adjudicante incorra em
qualquer encargo adicional. Qualquer custo adicional, decorrente de eventuais
incumprimentos legais ou normativos, que estejam associados a atividade de construcao

realizada pelo Adjudicatario, sdo da responsabilidade do mesmo.

Apresentam-se seguidamente os requisitos ambientais a ter em consideracdo nas fases de
Planeamento, Construcgdo das infraestruturas e Desativacdo/Recuperacdo das areas afetadas
pela Empreitada. Os mesmos encontram-se organizados por tema, que pode ser identificado

pela sigla que os precedel.

L PT - Programa/Plano de Trabalhos; FO — Frentes de Obra e Gest3o de Estaleiros; GAE — Gest3o de Origens de
Agua e Efluentes; MT — MovimentacSes de Terras; GR — Gestdo de Residuos; AC — Acessibilidades; PA — Controlo
de polui¢do atmosférica; PS — Controlo de polui¢do sonora; Eco — Ecologia; Pat- Acompanhamento e Salvaguarda
do Patriménio Arqueoldgico; FS — AcBes de Formagdo e Sensibilizagdo; RAO — Recuperacdo de Areas Afetadas
pela Empreitada; CG — Requisitos de Caracter Geral.
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I1.1. Programa e/ou Plano de Trabalhos

Antes do inicio da Empreitada o Adjudicatario devera elaborar o Plano/Programa de todos os

trabalhos associados a Empreitada, documento este que devera ser incluido no Plano de Obra.

PT 1:

PT 2:

O Programa/Plano de trabalhos deverd possuir um detalhe minimo mensal e terd de
ser aprovado pelo Dono da Obra, devendo incluir, entre outros aspetos relevantes da
Empreitada, as fases previstas para as movimentacdes de terras, para as acles de
desarborizacdo e desmatacdo e para os atravessamentos de linhas de agua, bem
como a fase de desativacdo de estaleiros, a recuperacdo das areas afetadas pela

Empreitada e a integracdo paisagistica das infraestruturas.

O planeamento dos trabalhos deve contemplar, entre outros, os seguintes aspetos:

Prever a realizagdo dos trabalhos de forma a reduzir ao minimo o periodo de
tempo em que ocorram movimentacOes de terras, devendo esta fase decorrer
preferencialmente em época seca, de modo a minimizar a erosao dos solos e o

transporte sélido nas linhas de agua;

Programar os trabalhos que envolvam intervencdes em linhas de agua (inclui
atravessamentos e drenagem) para uma época do ano adequada, de modo a que

estas apresentem o minimo escoamento possivel;
Concentrar no espaco e no tempo a realizagdo de todos os trabalhos de forma a
evitar a sua dispersdo pela envolvente;

As acOes de desarborizacdo da area afetada devem decorrer preferencialmente
no periodo de agosto a dezembro. Caso ndo seja tecnicamente possivel, o

Adjudicatario terd que elaborar um documento justificativo ao Dono da Obra;

Uma vez que irdo ser realizados trabalhos em sitios arqueoldgicos localizados na

area de intervencao (vd. Anexo lll), da responsabilidade direta do Dono da Obra,
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deverd garantir-se que os trabalhos a desenvolver pelo Adjudicatdrio nao
interferem diretamente com as intervengGes arqueoldgicas, caso decorram em
simultaneo. Para tal, o Adjudicatario terd que compatibilizar o seu programa de

trabalhos, sem que o Adjudicante incorra em qualquer encargo adicional.

O programa de trabalhos deverd ter em conta que as atividades de elevada
movimentacdo de terras e de desarborizagdo/desmatacdo ndo deverdo coincidir com
o periodo de 1 de abril a 30 de junho, evitando o periodo de reproducdo da maioria
das espécies. Caso tal ndo seja possivel, por incompatibilidade com o cronograma de
obra, deverd ser garantido o acompanhamento ambiental por técnicos
especializados (e.g. biologia), particularmente nos  trabalhos de

desarborizacdo/desmatacdo e decapagem.

Os trabalhos associados a execucdo da obra deverdo ser planeados de forma a
minimizar os conflitos com a atividade agricola na zona de intervencao, levando em

consideragao o calenddrio agricola e o estado das culturas.

Na fase de planeamento desta Empreitada, e sempre que necessario, o Adjudicatario
deverd garantir que todas as interveng¢des no dominio hidrico cumprem a legislacao

em vigor.

11.2. Frentes de Obra e Gest3ao de Estaleiros

As diferentes operacdes associadas as Frentes de Obra e Gestdo de Estaleiros devem

desenvolver-se de forma a prevenir e minimizar potenciais impactes ambientais, devendo

considerar as condicionantes adiante identificadas.

FO 1:

Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar
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FO 2:

FO 3:

FO 4:

FO 5:

devendo os mesmos ser delimitados por piquetagem e/ou por sinalizacdo bem

visivel.

No inicio de qualquer atividade de obra o Adjudicatdrio terd que elaborar uma
memoria descritiva com a caracterizagao da situagdo de referéncia do local, com vista

a reposicao das condicoes pré-existentes ao inicio da atividade.

A area afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com
a execucdo da obra, deverd ser reduzida ao minimo possivel, selecionando as areas

estritamente indispensaveis para a sua correta implementacao.

O processo de selecdo de estaleiros deverd respeitar a Carta de Condicionantes
apresentada em anexo, bem como todas as condicionantes de ordenamento do
territério, areas legalmente protegidas (e.g. montado), serviddes e restricbes de
utilidade publica, e todos os requisitos que se listam nos pontos seguintes. Refira-se
gue esta carta podera sofrer alteracdes decorrentes das medidas preconizadas na

Declaracdo de Impacte Ambiental, aguando da sua emissao.

A localizagdo dos estaleiros devera ser sempre aprovada pelo Dono da Obra

previamente a realizacdo de quaisquer trabalhos.

Para o efeito, devera o Adjudicatario submeter ao Dono da Obra os elementos
necessarios ao licenciamento dos estaleiros, previamente ao seu envio a entidade
competente. Salienta-se que a instrucdo do processo de licenciamento é da
responsabilidade do Adjudicatdrio, ndo sendo autorizado qualquer inicio de

trabalhos sem a respetiva licenca.

Deverd ainda ser presente ao Dono da Obra uma memoédria justificativa (que inclua
registo fotografico) da escolha do local, assim como a identificacdo dos valores

ambientais e patrimoniais em presenca, decorrentes de prospecao prévia do local. O
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documento terd de anexar uma declaracdo do proprietdrio a autorizar a utilizacdo do

terreno para o fim proposto A localizagao dos estaleiros tera de ser alterada caso

ocorram dareas sensiveis nestes dominios, conforme disposto no presente SGA.

A localizagdao dos estaleiros devera permitir a salvaguarda do maior niumero de

vertentes ambientais possiveis:

o

A localizacdo destas infraestruturas ndo é permitida em povoamentos de

sobreiro ou azinheira;

A localizagdo esta condicionada a utilizagcdo de dreas consideradas sensiveis em

termos ecoldgicos, arqueoldgicos ou paisagisticos;

E interdita qualquer afetacdo de linhas de 4gua, permanentes ou tempordrias, e

respetiva envolvente numa distancia minima de 10 metros;

Devera ser evitada a afetacdo de zonas de elevada densidade de coberto vegetal

arbustivo e/ou arbéreo;

Deverd ser evitada a afetacdo de dreas de Reserva Ecolégica Nacional (REN) e de

Reserva Agricola Nacional (RAN);

As dreas selecionadas deverdo preferencialmente corresponder a zonas
anteriormente intervencionadas e/ou cuja vegetacdo seja maioritariamente
herbacea ruderal, ndo apresentando qualquer valor conservacionista, ou sobre

clareiras provenientes de maus usos antecedentes.

A localizacao dos estaleiros devera situar-se fora de areas de recarga de sistemas

aquiferos e de areas de influéncia direta de nascentes e dos perimetros de protecdo

imediato e intermédio de captacdes de abastecimento publico.

Caso a area selecionada para implantacdo de estaleiros se localize junto a povoacdes

o Adjudicatario tera obrigacdo de minimizar todos os efeitos negativos decorrentes
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FO 9:

FO 10:

FO 11:

FO 12:

FO 13:

FO 14:

FO 15:

da atividade do mesmo para com a populagao.

Dentro das condicionantes apresentadas, os estaleiros deverdo localizar-se o mais
proximo possivel das frentes de obra de modo a reduzir as dreas afetadas pelas
deslocagBes entre o estaleiro e as frentes, com consequente minimizagado de trafego,

emissdes gasosas e ressuspensdo de poeiras.

Deverd proceder-se a vedagao das areas de estaleiro, de acordo com a legislacdo
aplicdvel. Na vedacdo deverdo ser colocadas placas avisadoras que incluam as regras

de seguranca a observar assim como a calendarizagdao da empreitada.

Os estaleiros deverdo estar dotados de equipamentos de recolha de residuos em

numero, capacidade e tipo adequados aos residuos produzidos.

O armazenamento de produtos/materiais devera ser assegurado em locais
apropriados para o efeito. No caso dos produtos perigosos deverd ser garantida a
construcdao de uma bacia de retencdo, impermeabilizada e isolada da rede de

drenagem natural.

Os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverao estar equipados com todos os
materiais e meios necessarios, previamente aprovados pelo Dono da Obra, que
permitam responder em situacdes de incidentes/acidentes ambientais,

nomeadamente derrames de substancias poluentes.

Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverdo ser ativados os
procedimentos necessdrios a sua rapida resolucdo. Devera proceder-se a

recuperacdo imediata da zona afetada.
A localizagdo dos parques de materiais, locais de empréstimo e depdsitos de terras e

todas as infraestruturas de apoio a obra ndo podem afetar dreas sensiveis do ponto
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de vista ambiental ou patrimonial, devendo estas areas ser devidamente sinalizadas

e/ou vedadas.

Previamente a qualquer intervencdo nas areas de empréstimo deve ser efetuado um
reconhecimento e levantamento das situagdes consideradas potencialmente
instdveis. Caso seja considerado necessdrio, deverdao ser efetuadas obras de

consolidacdo dos taludes instaveis.

A movimentacdo de mdquinas deve, tanto quanto possivel, privilegiar o uso de
acessos existentes ou menos sensiveis a compactacao e impermeabilizagdo dos solos,
evitando a circulacdo indiscriminada por todo o terreno, ndo sendo permitida a

circulagdo fora dos limites afetos/definidos para a empreitada.

Nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afetar as linhas de agua,
deverdo ser implementadas medidas que visem interferir o minimo possivel no
regime hidrico, no coberto vegetal preexistente e na estabilidade das margens. A
movimentacdo de maquinas nas linhas de agua deverd ser efetuada segundo o
principio da afetacdao minima do escoamento natural, do leito de cheia, das margens
e da vegetacdo ripicola. O atravessamento das linhas de agua por maquinaria deverd

efetuar-se através dos locais ja existentes.

Nunca poderd ser interrompido o escoamento natural da linha de dgua, devendo por
isso ser considerada a adog¢do de um dispositivo hidraulico apropriado que garanta a
manutenc¢dao de um caudal, cujo débito devera corresponder ao da linha de dgua
intercetada ou, caso necessario ou tecnicamente exigido, ser efetuado o desvio
provisorio da mesma. Todas as intervencdes em dominio hidrico devem ser
previamente licenciadas no ambito do Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de maio (e

respetivas alteracGes posteriores), e Portaria n.2 1450/2007, de 12 de novembro. O
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FO 20:

FO 21:

FO 22:

FO 23:

pedido de licenciamento é da responsabilidade do Adjudicatario.

A vegetacdo arbdrea e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra e acessos
terd de ser protegida e preservada. Destacam-se como sensiveis as areas de
montado, as galerias ripicolas e outros elementos vegetais com interesse, que
deverdo ser assinalados sempre que exista o risco de uma possivel afetacdo
desnecessaria. Encontra-se interdito o abate de arvores, sobretudo quando se tratem

de quercineas.

Ndo é permitida a colocacao de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes
em arvores e arbustos, bem como deixar raizes a descoberto e sem protecdo,

nomeadamente em valas e escavagoes.

E proibida qualquer operacdo que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou
azinheira, ainda que dispersos, bem como quaisquer a¢des que conduzam ao seu
perecimento ou evidente depreciacdo (como sejam a remocao de terra vegetal ou

mobilizagdes de fundo do solo).

As acOes de desarborizacdao, desmatacgdo ou limpeza do coberto vegetal deverao ser
reduzidas ao minimo indispensdvel a execucdo dos trabalhos, devendo as areas a
intervencionar ser delimitadas por piquetagem e/ou por sinalizagdo bem visivel,
permitindo a verificacdo imediata da drea de intervencdo. As drvores ndo podem ser
cortadas ou danificadas para além dos limites marcados e o equipamento ndo podera
ser operado para além daqueles limites sem autorizacdao expressa dos técnicos de
acompanhamento ambiental da empreitada. As dreas onde se proceder a decapagem

devem ser claramente identificadas.

Em areas onde ndo seja necessario efetuar movimentacGes de terras e,

consequentemente, ndo sejam sujeitas a mobilizacdo do solo, as operagdes de
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desmatacdo deverdo ser efetuadas por corte raso, com corta-matos, e rechega do

material cortado.

Em zonas onde seja necessario realizar movimentagdes de terras, as operacdes de
desmatacao deverao ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na
camada superficial do solo. Esta camada de solo podera ser armazenada em pargas e
é adequada para recobrimento de taludes, contendo um volume de sementes que

contribuird para a sua regeneracao vegetal.

Em caso de abate de azinheiras ou sobreiros, é obrigatdria a sua cintagem prévia com
tinta branca indelével. O Adjudicatario tera ainda de contabilizar e registar todos

exemplares de quercineas abatidos, georreferenciando a sua localizac¢ao.

O abate de darvores deve ser feito por corte raso com motosserra, devendo o cepo
das arvores apresentar-se liso e plano. Nos casos em que, pela natureza da obra, ndo
é possivel a manutenc¢ao do cepo no solo, podera ser realizada a desarborizagao por

arranque.

Deverado ser mantidos, sempre que tecnicamente possivel, os exemplares arbéreos
existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos

limites das propriedades.

O material resultante de acdes de desmatacdo e/ou desarborizacdo, devera ser

armazenado em local afastado dos cursos de agua.

Todo o material vegetal resultante das acdes de desarborizacdo e de desmatacao
deve ser removido para destino final adequado, privilegiando-se a sua reutilizacdo.

Esta responsabilidade cabe ao Adjudicatario.

As acoes de decapagem devem restringir-se as areas estritamente necessarias para
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FO 29:

FO 30:

implantacdo das infraestruturas do projeto. Os solos decapados deverdao ser
armazenados em pargas, para posterior utilizagao e recobrimento no local ou em
zonas cuja recuperacdo venha a ser considerada necessaria. Estas acdes tém que ser
executadas com recurso a balde liso e consideram-se como a remo¢ao de toda a

camada vegetal existente no terreno.

O acesso de pessoal ndo afeto a empreitada deve ser evitado ou, se possivel,
interditado. As zonas de intervencdo devem ser sinalizadas de acordo com os

regulamentos aplicaveis e, sempre que se justifique, vedadas.

Deverdao ser adotadas medidas no dominio da sinalizacdo informativa e da
regulamentacdo do trafego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a
seguranca e informagdo durante a fase de construgdo, conforme previsto no ponto

I1.6. Acessibilidades do presente documento.

I1.3. Movimentac¢ao de Terras

Para todos os trabalhos da empreitada que impliguem a movimentacdo de terras o

Adjudicatario devera cumprir os requisitos que seguidamente se expdem.

MT 1:

Proceder a remocdo prévia da camada superficial dos solos das areas de escavacgao,
estaleiros e de depdsito definitivo, para que os mesmos possam ser posteriormente
utilizados na recuperacao das areas afetadas pela Empreitada. Deverdo ainda seguir-

se as seguintes orientacdes:

o A profundidade da decapagem devera corresponder a espessura da totalidade

da terra vegetal. As operacdes de decapagem terdo que ser realizadas com
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recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono

de Obra;

o As dreas onde se proceder a decapagem devem ser claramente identificadas,
permitindo a verificacdo imediata da zona de intervencdo. Os residuos vegetais
resultantes da prévia remogdo do coberto vegetal deverdo ser encaminhados

para destino final adequado;

o Os solos decapados deverdo ser armazenados em pargas, as quais ndo poderao
ser calcadas por veiculos. Sempre que ocorra escavacao para além da
decapagem da terra vegetal, serd imperativo proceder-se a separacdo dos

diferentes tipos de solo (terra vegetal/terra de escavagdo);

o No caso especifico dos estaleiros as terras deverdo ser depositadas em zonas
planas, em area proxima, sendo que o declive dos taludes dos depdsitos ndao
deve exceder 2H/1V nem as dimensdes serem superiores a 1,5 m de altura por 3

m de largura;

o Os trabalhos de escavag¢bes e aterros devem ser iniciados logo que os solos

estejam limpos, evitando repeticdo de acGes sobre as mesmas areas.

Devera assegurar-se que os materiais inertes ndao sofrem mistura com qualquer outro

tipo de residuos.

Caso se verifique a existéncia de solos com vestigios de contamina¢ao, os mesmos
deverdo ser tratados como residuos, atendendo aos procedimentos identificados no

presente SGA.

Os trabalhos que envolvam escavagdes e movimentacao de terras serdo executados
de forma a minimizar a exposicdo dos solos nos periodos de maior pluviosidade de

modo a diminuir a erosao hidrica e o transporte sélido.
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MT 5:

MT 6:

MT 7:

Sempre que ocorram exsurgéncias devido a intercecao do nivel freatico, deverd
assegurar-se a extragao da agua e seu encaminhamento para o terreno a jusante,
garantindo que, no seu percurso, esta agua ndo encontrard elementos passiveis de
degradar a sua qualidade. Pretende-se deste modo manter o equilibrio
hidrodinamico e a espessura saturada do aquifero, bem como evitar a contaminacao

do recurso subterraneo.

Os materiais provenientes das escavacoes a efetuar durante a obra, caso possuam
caracteristicas geotécnicas adequadas, deverdo sempre que possivel ser
(re)utilizados nos aterros associados a construcdo das diferentes infraestruturas da
propria empreitada, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes e de terras
empréstimo. Quando tal ndo se verifique, os materiais deverao ser reutilizados na
reposicdo da morfologia de dareas de empréstimo e/ou ser utilizados para
regularizacdo de terrenos no ambito das a¢Oes de recuperagao biofisica das areas

afetadas pela empreitada, ou outras similares.

Se encaminhados para destino final, a escolha do local de depdsito dos materiais
sobrantes devera privilegiar a recuperacao paisagistica de areas degradadas, sempre
gue se situem a distancias compativeis com a localizacgdo da obra. Cabera ao
Adjudicatario proceder ao licenciamento dos locais selecionados, ndo sendo

permitida a sua utilizagdo sem a emissao da respetiva licenca.

Caso seja necessario recorrer a manchas de empréstimo devera proceder-se ao
respetivo licenciamento, considerando as disposi¢cdes legais em vigor, sendo esta
responsabilidade do Adjudicatario. Estas novas areas deverao respeitar ainda a Carta
de Condicionantes a localizacdo de estaleiros, manchas de empréstimo e depdsito de
terras sobrantes (vd. Anexo V). No que diz respeito a materiais provenientes de locais

externos a obra, os mesmos terdo de estar devidamente licenciados para a atividade
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em questao.

Devera ser dada atengao especial a origem das terras de empréstimo, ndo devendo
as mesmas, em caso algum, ser provenientes de dreas ocupadas por plantas exdticas
invasoras, para que as mesmas ndo alterem a ecologia local por introdugao de

espécies aldoctones.

A selecdo de eventuais zonas de depdsito de terras sobrantes ou manchas de

empréstimo deve excluir as seguintes areas:

o Dominio hidrico;

o Areasinundaveis;

o Zonas de protecdo de dguas subterraneas (areas de elevada infiltracdo);
o Perimetros de protecdo de captacdes;

o Areas de grande declive com evidéncias de deslizamento de terras;

o Locais ecologicamente sensiveis, como margens de linhas de dgua e respetivas
galerias ripicolas ou zonas de elevada densidade arbdrea (nomeadamente

povoamentos de sobreiros/azinheiras);

o Outras dreas com estatuto de protecdo, designadamente no ambito da

conservacdo da natureza;

o Qutras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas

por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
o Outras areas classificadas da Reserva Ecoldgica Nacional (REN);
o Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN);

o Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico e areas de grande declive com

evidéncias de deslizamento de terras;

o Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
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MT 10:

MT 11:

o Areas de ocupacdo agricola;
o Proximidade de dreas urbanas e/ou turisticas;

o Zonas de protegao e locais sensiveis do ponto de vista do patrimdnio histérico-

cultural.

A escolha dos locais deverd respeitar ainda todas as disposicoes legais aplicaveis em
vigor e a Carta de Condicionantes a localizagcdo de estaleiros, manchas de empréstimo

e depdsito de terras sobrantes (vd. Anexo V).

Todos os locais de empréstimo e de depdsito definitivo terdo que ser previamente

autorizados pelo Dono da Obra.

Para o efeito, deverd o Adjudicatario submeter ao Dono da Obra os elementos
necessarios ao licenciamento destes locais, previamente ao seu envio as entidades

competentes.

Deverd ainda ser presente ao Dono da Obra uma memoédria justificativa (que inclua
registo fotografico) da escolha dos locais, assim como a identificacdo dos valores
ambientais e patrimoniais em presenca, decorrentes de prospecao prévia ao local.
Os locais de empréstimo e depdsito terdo de ser alterados caso ocorram dreas
sensiveis nestes dominios, conforme disposto no presente SGA. O documento tera
de apresentar também, em anexo, uma declaracdo do proprietario a autorizar a

utilizacdo do terreno para o fim proposto.

Devera ser garantida a recuperacao paisagistica dos locais de empréstimo e depdsito

de inertes.

Todas as atividades que envolvam a mobilizacdo de solo deverao ser acompanhadas
por um arquedlogo/técnico de arqueologia (vd. 1.8. Acompanhamento e Salvaguarda

do Patrimdnio Arqueoldgico).
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11.4. Gestdo de Origens de Agua e Efluentes

No primeiro més do decorrer da obra o Adjudicatdrio devera elaborar um draft do Plano
Integrado de Gest3o de Origens de Agua e Efluentes (PIGOAE), o qual identifique as diferentes
origens de agua para consumo nas diferentes atividades afetas a Empreitada, bem como as
atividades passiveis de gerarem dguas residuais. No caso das dguas residuais, o referido Plano
devera propor sistemas adequados para recolha e tratamento dos efluentes identificados.
Deve ser garantido o controlo e manutengdo destes sistemas, bem como o cumprimento da
legislacdo em vigor, nomeadamente a obtencdo de licencas relacionadas com a rejeicdo no
meio hidrico natural. A gestdo de efluentes a implementar deverd considerar os diferentes
tipos de efluentes e ser sujeita a aprovacao prévia do Dono da Obra. O PIGOAE deverd
contemplar ainda os programas de monitorizacao aplicdveis, para controlo dos diferentes

sistemas de tratamento.

No decurso da empreitada os requisitos ambientais a implementar pelo Adjudicatario no

ambito da presente temdatica contemplam:

GAE 1: Implementagdo de um adequado sistema de recolha e tratamento de dguas residuais,
o qual devera ter em atencdo as diferentes caracteristicas dos efluentes gerados

durante a fase de obra e atender aos seguintes pressupostos:

o Privilegiar a reutilizacdo da dgua proveniente da limpeza de qualquer tipo de
maquinaria, que contenha cascalho, areia, cimento, ou inertes similares, apds
tratamento. Os inertes que resultem do processo de tratamento devem ser
recolhidos e encaminhadas para destino final adequado. As aguas de lavagem
associadas ao fabrico de betdes (exceto betuminoso) deverdo ser encaminhadas

para um local Unico e impermeabilizado, afastado das linhas de agua, para que,
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GAE 2:

GAE 3:

GAE 4:

guando terminada a obra, se possa proceder ao saneamento de toda a drea
utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos residuos

resultantes;

As aguas que contenham, ou potencialmente possam conter, substancias
quimicas, assim como as aguas com elevada concentragao de dleos e gorduras,
devem ser conduzidas para um depdsito estanque, sobre terreno
impermeabilizado, devendo posteriormente ser encaminhadas para destino final
adequado. Os documentos comprovativos do seu destino final devem ser

entregues ao Dono da Obra;

Os efluentes domésticos (servigos sanitarios, cozinhas e refeitdrios) devem ser
devidamente encaminhados para uma fossa séptica estanque ou, em alternativa,
tratados antes de serem descarregados no meio recetor. Ao proceder-se a
limpeza da fossa, os efluentes e lamas devem ser encaminhados para destino
final adequado, devendo ser entregue ao Dono da Obra cépia dos documentos
comprovativos do seu destino final. Caso seja viavel, os efluentes deverao ser
encaminhados para o Sistema Municipal de Aguas Residuais;

A recolha dos efluentes provenientes de instalagdes sanitarias do tipo “médvel”

deve garantir a frequéncia necessaria a manutenc¢ao das boas condi¢des de

higiene, devendo ser realizada por uma empresa licenciada para o efeito.

A descarga de aguas residuais no meio natural devera ser objeto de licenciamento/
autorizacgdo prévia, da responsabilidade do Adjudicatario, ndo sendo permitida a sua

descarga sem a respetiva licenca.

Os residuos suscetiveis de gerar efluentes contaminados pela acdo da percolacdo das

aguas pluviais serdo armazenados em parque coberto.

Devera ser presente ao Dono da Obra um mapa de registo de quantidades de todas

Edicdo n.2 1, Dezembro 2017
Pag. 1-20



w)

SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL

1
=
>

- Circuito Hidrdulico Pévoa-Moura e respetivos Blocos de Rega -

Anexo | — Requisitos Ambientais

as tipologias de efluentes produzidos em obra, bem como dos consumos de agua

(humano e industrial).

11.5. Gestao de Residuos

No primeiro més do decorrer da obra o Adjudicatdrio devera elaborar um draft do Plano
Integrado de Gestdo de Residuos (PIRG), no qual deverdo ser definidas as linhas de atuacao
para as operagdes de armazenamento tempordrio, acondicionamento, transporte e
encaminhamento para destino final adequado, devidamente autorizado para o efeito, dos
diferentes tipos de residuos produzidos. Estas operacdes devem ter em atencdo a legislacdo
em vigor, a tipologia e origem dos residuos, a minimizacdo e prevencao de impactes
ambientais, bem como as medidas a implementar em caso de incidentes/acidentes
ambientais. De forma a permitir o acompanhamento ambiental destas operacdes, deve
proceder-se a um registo das mesmas, conforme adiante referido. O plano de gestdao de
residuos devera ser revisto sempre que necessario, nomeadamente face a situa¢gdes nao

previstas inicialmente.

O PIRG devera ainda considerar o expresso no Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construcdo e Demolicdo (PPGRCD) apresentado no Projeto de Execucdo. Deverd o
Adjudicatario, caso considere pertinente, e dando cumprimento ao estabelecido na legisla¢ao

em vigor, proceder a revisdao deste Plano.

No decurso da empreitada o Adjudicatario deve dar especial atencdo a implementacdo dos

seguintes requisitos:

GR 1: Aplicacdo das medidas de gestdo de residuos preconizadas no PIGR a desenvolver
pelo Adjudicatario. O PIGR deverd ser elaborado de acordo com os principios da

autossuficiéncia, da prevencao, da reducdo, da hierarquia das operagdes de gestao
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GR 2:

de residuos, previstos no Decreto-Lei n.2 73/2011, de 15 de junho (e respetivas

alteragbes posteriores).

No PIGR tem que constar o registo dos residuos gerados em obra, nomeadamente
através da criacdo de um Mapa de Controlo de Residuos, que devera ser atualizado

semanalmente e de onde devem constar, no minimo, os seguintes itens:
o Atividade construtiva geradora de residuos;

o Tipo de residuos gerados (identificacdo e classificacdo em conformidade com a

Lista Europeia de Residuos — LER);

o Classificacdo dos residuos;

o Periodo de producdo dos residuos;

o Local de armazenamento temporario;

o Periodo de armazenamento em obra;

o Empresa transportadora;

o Destino final dos residuos;

o Data de saida dos residuos da obra;

o Quantitativo devidamente registado;

o Data de rececdao do comprovativo da Guia de Acompanhamento de Residuos
relativo ao destinatario.

Tem igualmente que ser elaborado um Dossier de Gestdo de Residuos, que tera de

ser mantido atualizado, contendo os seguintes registos:

o Planta de localizacdo das areas de armazenamento temporario dos residuos;

o Planta de localizacdo dos recipientes para deposicdo de residuos existentes em

obra;

o Mapa de controlo dos residuos;
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o Mapa de registo dos residuos por tipologia e dando cumprimento a legislacao
vigente;
o Documentos comprovativos do licenciamento das empresas transportadoras

dos residuos;

o Documentos comprovativos do licenciamento das empresas recetoras dos

residuos;
o Guias de transporte dos residuos;

o Legislacdo aplicavel aos residuos da obra.

Deve ser dado cumprimento a toda a legislacdo, nacional e comunitaria, em vigor no
que respeita a gestdo de residuos, nomeadamente o Decreto-Lei n.2 73/2011, de 15
de junho (e respetivas altera¢des posteriores) e a Portaria n.2 209/2004, de 3 de

margo.

O local afeto ao parque de armazenamento temporario de residuos tem que ser
claramente definido e identificado para o efeito. Os residuos terdo de ser segregados
e armazenados em local apropriado, em fungdo das suas caracteristicas e destino
final. Os locais de deposicdo tém que ser devidamente identificados com o descritivo

da tipologia de residuo e respetivo cédigo LER.

Todos os residuos classificados como perigosos pela LER tem que ser alvo de gestdo
individualizada, nos termos previstos da lei. Terdo de ser devidamente segregados,
acondicionados e armazenados em local apropriado (nomeadamente
impermeabilizado e coberto) e autorizado pelo Dono da Obra. Tera de ser promovida
a construcdo de uma bacia de retencao, de forma a minimizar o impacte de eventuais
derrames. O conteudo dos contentores deverd ser claramente identificado no

exterior.
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GR 6:

GR7:

GR 8:

GR9:

De modo a evitar acidentes, no armazenamento temporario de residuos perigosos

(classificacdo LER), ter-se-a que ter em consideragao as seguintes orientagdes:

o Preservac¢do de uma distancia minima de 15 metros a margens de linhas de dgua

permanentes ou tempordrias;

o Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, ndo

devendo a taxa de enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade;
o Instalagdo em terrenos estaveis e planos;

o Instalacdo em local de fécil acesso para trasfega de residuos.

O Adjudicatario tem que ter disponiveis os meios necessarios de contenc¢do/retencdo
para atuar caso ocorra fuga/derrame/descarga acidental de substancias perigosas ou
de residuos, nomeadamente os classificados como perigosos pela LER. Em caso de
fuga/derrame/descarga acidental de qualquer substancia poluente, nas operagdes
de manuseamento, armazenamento ou transporte, o responsavel pela ocorréncia
providenciara a limpeza imediata da zona através da remoc¢do da camada de solo
afetada. No caso de hidrocarbonetos liquidos, deverdao utilizar-se previamente
produtos absorventes. A zona afetada serd isolada, sendo o acesso permitido
unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos vertidos e/ou
utilizados na sua recolha serdo tratados como residuos perigosos, no que diz respeito
a recolha, acondicionamento, armazenamento, transporte e destino final

devidamente licenciado para o efeito e aprovado pelo Dono da Obra.

Os materiais contaminados com hidrocarbonetos (e.g. filtros de éleo, previamente
escorridos, materiais absorventes, solos contaminados) terdo que ser armazenados

temporariamente em recipientes estanques e fechados.

As operacdes de manutencdo e de abastecimento de maquinaria deverao, sempre
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qgue possivel, ter lugar no interior dos estaleiros em local previamente definido e com
as condigdes necessarias para o efeito, e ndo na frente de obra. Nesta impossibilidade
o Adjudicatdrio terd que garantir o correto procedimento desta tipologia de

atividades garantindo que nao ocorra qualquer contaminagao do local.

Toda a maquinaria devera ser devidamente inspecionada por forma a garantir o seu
correto funcionamento, diminuindo risco de fugas e derrames acidentais e

consequente contaminacao dos solos e recursos hidricos.

No ambito da gestdo dos residuos deverd ser dada preferéncia a sua valorizagao,

tendo como principio a recolha seletiva dos mesmos.

Os residuos reciclaveis, como pldsticos, papel e cartdo e residuos metalicos, terdo
qgue ser recolhidos seletivamente, e devidamente encaminhados para operadores
autorizados para o efeito, bem como os residuos equiparados a Residuos Sélidos

Urbanos (RSU).

Toda a obra deverd estar dotada de contentores para recolha de RSU. No estaleiro
deverd ainda estar prevista a colocacao de pontos de recolha seletiva de residuos

reciclaveis.

A remocdo final dos residuos equiparados a RSU devera ser efetuada,
preferencialmente, através dos processos habituais de remocdo de RSU existentes

no Concelho em que se insere a obra.

N3do é permitida a rejeicdo de qualquer tipo de residuos, ainda que proviséria, nas

margens, leitos de linhas de dgua e zonas de maxima infiltracdo.
E proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de residuo.

A biomassa e os residuos verdes resultantes das atividades de desflorestacdo e
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GR 16:

GR 17:

GR 18:

limpeza devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final
adequado, devidamente licenciado para o efeito e aprovado pelo Dono da Obra,

privilegiando sempre que possivel a sua reutilizagdo/valorizagdo.

Os residuos produzidos em obra devem ser removidos e encaminhados de forma
adequada, com a frequéncia ajustada a capacidade de armazenamento do parque de

residuos e locais de deposicao.

O Adjudicatdrio, enquanto produtor dos residuos da empreitada, é o Unico
responsavel pelo seu encaminhamento e/ou entrega a entidades licenciadas para o
efeito, as quais deverdo constar nas listagens dos operadores licenciados pela

Agéncia Portuguesa do Ambiente.

As empresas de gestdo de residuos a contratar deverdo merecer a aprovagao do
Dono da Obra, devendo o Adjudicatdrio garantir que também elas cumprem as

disposicoes legais em vigor.

O Adjudicatdrio serd ainda responsavel pela apresentacdo das licencas dos
operadores contratados e das guias de acompanhamento de residuos (a integrar no

PIGR, conforme referido).

O Adjudicatario terd que obrigatoriamente apresentar em cada relatério periddico,
ou sempre que o Dono da Obra solicite, o registo de todos os consumos de energia e

combustiveis fosseis associados a empreitada em questao.

11.6. Acessibilidades

No inicio da obra, o Adjudicatario devera elaborar um Plano de Acessibilidades, a integrar no

Plano de Obra, com o objetivo de identificar todos os caminhos utilizados, trafego previsto e
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medidas de minimizacdo associadas, quando aplicaveis, relativamente a cada uma das
atividades previstas para a empreitada. Ao longo do decurso da Empreitada este Plano terd
gue ser atualizado sempre que surjam alteracbes, ao inicialmente previsto. Qualquer

alteragdo tem que ser previamente aprovada pelo Dono de Obra.

O Plano de Acessibilidades integrara uma planta com identificacdo dos acessos a obra
(incluindo os acessos tempordrios), na qual deverdo constar ainda todas as ocorréncias
patrimoniais identificadas (em fase prévia a obra, no ambito da empreitada ou referenciadas
em fontes bibliograficas), que ocorram na proximidade destes acessos. Para cada uma das
ocorréncias deverd ser apresentada proposta para medidas de salvaguarda, aplicaveis em

cada caso e sistematizadas em forma de quadro.

No decorrer da empreitada o Adjudicatario deve assegurar o cumprimento dos seguintes

requisitos ambientais:

AC1: A circulacdo de veiculos e maquinaria pesada deverd obedecer a trajetos
preferenciais, definidos previamente no Plano de Acessibilidades, aproveitando os
caminhos ja existentes, de forma a minimizar areas intervencionadas pela obra e os
recetores sensiveis, estando restringida a circulacdao fora destes corredores. Os
acessos existentes s6 poderdo ser alargados nos casos estritamente necessarios e

previamente autorizados pelo Dono de Obra.

AC2: Devera previamente a utilizacdo dos diferentes acessos ser apresentado ao Dono de

Obra uma memdria descritiva com a caracterizacao do seu estado de conservagao.

AC3: Caso seja inevitavel a abertura de novos acessos, o tracado deve adaptar-se ao
terreno natural, evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinagdes
acentuadas. A remocdo do coberto vegetal deve ser reduzida ao minimo

indispensavel. Os trilhos devem ser assinalados, devendo ser proibida a circulacdo
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AC4:

AC5:

AC 6:

AC7:

AC 8:

AC9:

fora dessas areas.

No diz respeito ao patrimdnio cultural, caso haja necessidade de abertura de novos
acessos, devem ser garantidas as condi¢des necessarias a ndo afetacdo de elementos

patrimoniais (vd. Il.8 Acompanhamento e Salvaguarda do Patrimdnio Arqueoldgico).

Durante a construcdo/beneficiacdo de acessos a obra, e sempre que se registem
operagdes de movimentag¢ao de solos, deve garantir-se o seu acompanhamento
arqueoldgico (vd. I1.8 Acompanhamento e Salvaguarda do Patriménio Arqueoldgico).
Caso se revele necessdria a implementacdo de medidas de salvaguarda ou
minimizacdo sobre afetacdes decorrentes deste tipo de trabalhos, ndo poderdo ser

imputados ao Dono da Obra quaisquer encargos adicionais.

Os acessos temporarios em dreas de montado terdo que ser feitos pelos caminhos
florestais ja existentes, ndo sendo permitido o abate e/ou mutilagdo de sobreiros

e/ou azinheiras.

Serd imperativo o cumprimento das normas de seguranca e sinalizacdo de obras na
via publica, cumprindo o disposto no Regulamento de Sinalizagdo Temporaria de
Obras e Obstaculos na Via Publica e tendo em consideracdo a seguranca e a

minimiza¢ao das perturbag¢des na normal atividade das populagdes.

Avisar com antecedéncia as autarquias, juntas de freguesia e a populacdo
interessada, das eventuais altera¢des na circulagdo rodovidria, nomeadamente,

aquando do atravessamento de vias de comunicacao.

Facultar alternativas validas ao maior numero possivel de atravessamentos

condicionados por motivos de obra.

Durante a fase de construcdo, deverdo ser garantidas as normais condicGes de
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acessibilidade a populacao local, nomeadamente ao nivel de limpeza, desobstrucdo

das vias e manuteng¢ao adequada dos acessos.

AC 10: A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica

AC11:

AC12:

AC 13:

AC 14:

deverd obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetagdo por arrastamento
de terras e lamas pelos rodados dos veiculos. Sempre que possivel, deverdo ser
instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilizagdo e

manutencado desses dispositivos adequados.

Sempre que houver necessidade de interromper os acessos as propriedades os
proprietarios terdo de ser previamente informados e ser assegurada a criacdo de
acessos alternativos. Os acessos a criar deverao ser acordados com os proprietdrios
garantindo, no minimo, os atuais niveis de acessibilidade. Estas interrupg¢des deverdo

limitar-se ao minimo periodo de tempo possivel.

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de trafego, os respetivos
planos de alteracdo terdo de ser submetidos a aprovacdo do Dono da Obra,

previamente ao pedido de autorizacao a entidade competente.

Para minimizar os impactes decorrentes do transito dos veiculos pesados afetos a
obra, deverdo ser estudados os itinerarios que provoquem a menor perturbac¢ao

possivel.

N3o é permitido o atravessamento dos nucleos urbanos pelos veiculos pesados
afetos a obra. Na eventualidade de n3do existirem acessos alternativos, as viaturas
pesadas, com cargas devidamente cobertas, poderdo passar pelas localidades, sendo
gue esse trajeto, previamente aprovado pelo Dono da Obra, deve ser o mais curto e
efetuado a menor velocidade possivel. Esta alteracdo tem que obrigatoriamente ser

reportada no plano de acessibilidades.
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AC15: O atravessamento de maquinas em leito de cheia deve, preferencialmente, ser
efetuado através de estruturas ja existentes para o efeito, de forma a afetar o minimo
possivel a vegetacdo ripicola e o préprio leito de cheia. Caso se preveja intercetar
linhas de agua, para estabelecimento de acessos a obra, tém as mesmas de ser
estabelecidas por passagem hidraulica, ainda que a afetacdo ocorra por um curto

periodo.

Na fase final da obra, para além das medidas de minimizacdo previstas para recuperacdo das
areas afetadas pela Empreitada (ver ponto 1.10. Recuperacio de Areas Afetadas pela
Empreitada e respetivo anexo), o Adjudicatdrio deve ainda ter em atencdo os seguintes

requisitos:

AC 16: As vias de comunicac¢do (incluindo caminhos agricolas e florestais), danificadas em
virtude do desgaste induzido pela circulacdo de viaturas afetas a Empreitada,
deverdo ser reabilitadas logo apds a fase de construcdao e com a maior brevidade

possivel.

AC17: No caso dos caminhos que ndao puderem ser restabelecidos, devera estar assinalada

a sua interrupcdo, bem como indicado o acesso alternativo.

I1.7. Controlo de poluicao atmosférica e sonora

De forma a minimizar as emissGes atmosféricas, em particular as emissdes difusas de
particulas, resultantes das diferentes atividades, deverdo ser considerados os seguintes

aspetos:

PA1: Deverdo ser humedecidas as vias ndo pavimentadas e todas as areas passiveis de

gerarem emissoes difusas de particulas, sempre que necessario e especialmente em
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dias secos e ventosos, bem como reduzir a velocidade dos veiculos neste tipo de vias.
Este requisito podera nao ser cumprido, na sua totalidade ou parcialmente, caso se
verifiquem situacdes excecionais de caréncia de dgua, como por exemplo em anos de
seca. Nessas situagles, os condicionalismos a este tipo de operagdes deverdo ser
comunicados e justificados ao Dono da Obra que podera autorizar procedimentos

excecionais.

Deverao ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais suscetiveis de
serem arrastados pelo vento, como por exemplo o acondicionamento apropriado dos
depdsitos de excedentes de construcdo. Nas zonas perto de habitacdes deverdo ser

instalados “tapumes” de protecao.

Deverao ser cobertas adequadamente as caixas de carga de camides de transporte
de substancias pulverulentas, de modo a minimizar a emissdo de poeiras ou queda

de materiais, de acordo com a legislagdao em vigor.

Devera ser efetuada uma manutencdo dos veiculos e equipamentos utilizados, de
forma a prevenir o aumento da emissao de poluentes atmosféricos. Todos os veiculos

terdo de estar homologados e com marcagao CE.

De modo a minimizar a polui¢ao sonora, resultante das diferentes atividades relacionadas com

a execucao da obra deverdo ser considerados os seguintes aspetos:

PS 1:

Nos locais onde se registem recetores sensiveis (habitacGes) a realizacdo de trabalhos
e operacoes ruidosas devera ser limitada ao periodo do dia compreendido entre as
8h as 20h, evitando a sua realizacdo em horario diferente e durante os fins-de-
semana e feriados. Caso contrario devera ser solicitada uma licenga especial de ruido

conforme o legalmente estabelecido.
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PS2: Otrafego rodovidrio afeto a obra ndo pode transitar pelo interior das localidades. Em
caso de ndo existéncia de alternativas o transito terd que ser espagado no tempo e
sempre efetuado durante o periodo das 8h as 20h, de modo a respeitar a legislacdo

em vigor.

PS 3: Os equipamentos e maquinaria utilizados deverdo respeitar as normas e
especificacbes técnicas estabelecidas, em termos de niveis de emissdo sonora,
devendo ainda ser efetuada uma manutencdo periédica dos mesmos de forma a
garantir estes requisitos. Devera também optar-se pelos métodos construtivos que

originem o menor ruido possivel.

PS4: Devem ser adotadas solu¢bes estruturais e construtivas dos érgdos e edificios e
instalacdo de sistemas de insonorizacdo dos equipamentos e/ou edificios que
alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos

limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruido.

11.8. Acompanhamento e Salvaguarda do Patrimonio Arqueoldgico

O adjudicatario devera possuir uma equipa que garanta o Acompanhamento e Salvaguarda

do Patrimonio Histérico-Cultural.

Esta equipa devera integrar um responsavel (Arquedlogo-Coordenador) com formagdo na
area da Arqueologia e experiéncia prévia no desempenho de funcdes de direcdo de trabalhos
de acompanhamento arqueoldgico. O Arquedlogo-Coordenador deverd obter, previamente
ao inicio da empreitada, a necessaria autorizacdo para a realizacdo de trabalhos arqueolégicos
por parte da Direcdo Geral do Patrimonio Cultural (DGPC) de acordo com o estipulado no

Decreto-Lei n.2 164/2014, de 04 de novembro. O pedido de autoriza¢do para a realizacdo de
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trabalhos arqueoldgicos (PATA) e respetivos documentos anexos, necessarios para a obtencao
da referida autoriza¢do, devera ser remetido ao Dono da Obra, até cinco dias apds assinatura
do contrato para realizacdo da Empreitada. Apds aprovacdo pelo Dono da Obra o mesmo
devera ser submetido no Portal do Arquedlogo da DGPC, incluindo a senha publica da EDIA

para seu conhecimento.

A equipa de arqueologia deverd ser dimensionada tendo presentes a natureza, extensdo e
duracdo da empreitada, o plano de trabalhos apresentado pelo Adjudicatario e o adequado

cumprimento dos requisitos considerados indispensdveis, adiante discriminados.

A equipa de acompanhamento arqueoldgico deverd estar em estreita articulagdo com as
equipas de producdo do Adjudicatario e dotada dos meios logisticos adequados (mobilidade

e comunicagao) ao correto desempenho das suas funcdes.

De salientar que a equipa devera contar com arquedlogos com experiéncia em contextos de

Pré-Histdria Antiga.

A equipa de acompanhamento tem como principal objetivo (entre outros) o
acompanhamento de todas as acdes que de alguma forma possam causar impactes ao nivel
do Patrimédnio Histérico-Cultural, precavendo a ocorréncia de afetagdes desnecessdrias do

mesmo.

As eventuais afeta¢des que se venham a verificar sobre vestigios patrimoniais, devido ao nao
cumprimento dos requisitos constantes do presente documento, serdo da exclusiva
responsabilidade do Adjudicatdrio, cabendo-lhe suportar a totalidade dos trabalhos de
minimizacdo de impactes (escavacoes arqueoldgicas, levantamentos topograficos, registos
graficos, etc.) que venham a ser eventualmente necessarios, por determinacdo da Direcdo
Regional de Cultura do Alentejo (DRC-A) e do Dono da Obra, bem como todos os

constrangimentos que os mesmos possam originar para a Empreitada.
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O acompanhamento arqueoldgico deverad processar-se de acordo com os requisitos que

seguidamente se expdem:

Pat. 1:

Pat. 2:

Pat. 3:

Pat. 4:

Tal como ja referido no item PT 2 (vd. ponto Il.1. Programa e/ou Plano de Trabalhos)
o adjudicatario deve adequar corretamente o seu plano de trabalhos, de forma a nao
interferir diretamente com as intervencdes arqueoldgicas da responsabilidade direta

do Dono da Obra.

Antes do inicio da obra deve ser realizada a prospecao arqueoldgica sistematica das
areas funcionais da mesma, nomeadamente estaleiro, cuja localizagdo, de acordo

com os resultados obtidos, podera vir ainda a ser condicionada.

A selecdo dos tragados e das areas a utilizar no decorrer da empreitada carecem de
aprovacao do Dono da Obra e estardo condicionadas a ndo afetacdo de elementos

patrimoniais conhecidos ou identificados no decorrer destes trabalhos de prospegao.

Devera realizar-se prospecdo sistematica antes e apds a acdo de desmatacgao, de
modo a colmatar eventuais lacunas de conhecimento, nos casos em que a visibilidade
do solo seja reduzida, devido a vegetacdo existente, e também nas areas que na fase
de elaboragdo do EIA apresentaram visibilidade condicionada. Uma vez que a equipa
afeta ao acompanhamento arqueoldgico devera realizar a prospegao de 75 % da area
a ser convertida em regadio, os trabalhos de propecdo deverdo beneficiar a area
onde se situa a ocorréncia Monte do Faria 1 (I11) que, em fase de EIA, apresentava

visibilidade nula.

Antes de iniciar uma nova frente de trabalhos o adjudicatario terd que apresentar um
Pedido de Autorizacdo de Escavacdo (PAE), que serd submetido a fiscalizacdo com

uma antecedéncia de 48 horas antes do inicio dos mesmos.

O inicio de qualquer atividade estd dependente da validacdo deste documento, no
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qgual o coordenador da equipa de acompanhamento arqueolégico devera registar as

observagdes resultantes da prospegdo prévia.

Ap0ds a aprovagdo pelo Dono da Obra do Plano de Acessibilidades, devera realizar-se
uma avaliagdo dos sitios que deverao ser alvo de sinalizagdo, a qual deverd ser
implantada nos limites dos caminhos a utilizar podendo no entanto ser dispensada
nos casos em que as parcelas estejam devidamente delimitadas com vedag¢ao. Caso
haja necessidade de abertura de acessos, a equipa de arqueologia responsavel pelo
acompanhamento arqueolégico deverd realizar previamente a prospecao
sistematica do corredor a afetar, a fim de evitar e/ou minimizar futuros impactes
sobre o Patrimdnio. Os eventuais caminhos de acesso ndo se deverao sobrepor a
elementos patrimoniais ja conhecidos, nem aqueles que venham a ser identificados

durante os trabalhos de prospecdo sistematica.

Durante a fase de obra, as ocorréncias que se preveja serem intercetadas pelas
infraestruturas de Projeto, ou que se localizem na faixa de indemniza¢do/
expropriacdo, deverao ser vedadas e sinalizadas. Procura-se, assim, evitar que as
mesmas sejam afetadas além do estritamente necessadrio a implementacdo das

infraestruturas.

De igual modo, no caso das ocorréncias que se localizam nas imediacGes das
infraestruturas ou outros elementos da obra (até 25 metros) devera ser colocada
sinalizacdo, mas apenas nos limites dos corredores das areas expropriadas/

indemnizadas de modo a ndo interferir com propriedade privada.

A aplicacdo desta medida deverd ser extensivel a todos os elementos patrimoniais
mencionados no Quadro 1.1 (vd. Anexo lll), assim como, aqueles que sejam

identificados no decurso da empreitada.
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Pat. 7:

Pat. 8:

Pat. 9:

Pat. 10:

Pat. 11:

No intuito de diferenciar as sinalizacbes patrimoniais das restantes aplicadas em
obra, o adjudicatario deverd utilizar um tipo de sinalizagdo especifica,
correspondendo esta a rede de cor azul. Salvo casos excecionais a avaliar pelo Dono

da Obra, esta proibida a utilizagdo de fitas sinalizadoras em substituicdao da rede.

Todas as dreas sinalizadas e/ou delimitadas ficam interditas a qualquer acdo
promovida pela obra, o que inclui a circulagao de veiculos ou outros equipamentos e
a deposicdo temporaria ou definitiva de terras, sé sendo permitido o acesso dos
meios necessarios a execucao dos trabalhos previstos para o local imediatamente
antes do inicio dos mesmos, tendo de ser devidamente seguidos por um dos
elementos da equipa do acompanhamento. Caso a area vedada coincida com um
corredor necessario a circulagdo de equipamento, essa situacdo serd avaliada caso a
caso, devendo o adjudicatario submeter ao Dono da Obra um plano de salvaguarda
alternativo que serd avaliado e devidamente reencaminhado pela entidade
adjudicante a DRC-A. Este procedimento ndo dispensa a manutencdo de sinalizacdo

no local.

Todas a sinalizagGes patrimoniais deverdo ser mantidas em bom estado de
conservacao. O adjudicatdrio é responsavel pela remocao das sinalizagdes no final da

empreitada.

Para além da sinalizagdo, todas as ocorréncias patrimoniais deverao ser alvo de

registo fotografico e de acompanhamento arqueolégico (vd. Quadro IIl.1, Anexo llI).

Deve ser dada especial atencdo as areas onde se registam vestigios arqueoldgicos. Os
trabalhos da empreitada que coincidam com areas de dispersdo de materiais
arqueoldgicos devem restringir-se apenas ao corredor minimo necessario para

implantacdo da infraestrutura, devendo esta acdo ser acompanhada de forma
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presencial e permanente por um dos elementos da equipa de arqueologia do

adjudicatdrio, em toda a area de dispersao de materiais.

No acompanhamento arqueoldgico de outras empreitadas do Empreendimento de
Fins Multiplos de Alqueva tém sido identificados arqueossitios constituidos por
estruturas em negativo (realidades escavadas no substrato rochoso) que ndo sdo
reconheciveis através de vestigios de superficie. Como tal, a equipa de
acompanhamento arqueoldgico devera realizar uma observacdo atenta durante a
fase de mobilizacdo de solos, em especial nas dreas onde o substrato geoldgico seja
constituido por calicos, devendo pois a equipa do Adjudicatario ter acesso visual
facilitado a camada de transicdo entre o solo vegetal e substrato estratigrafico

situado imediatamente abaixo (inorganico).

Sempre que sejam identificadas novas ocorréncias patrimoniais em fase de obra, o
adjudicatdrio devera proceder de imediato a decapagem mais cuidada da
continuidade das areas a afetar pela obra, incluindo eventuais acessoérios de projeto
previstos implementar nas imediacdes destes achados, o que, estando em presenca
de uma zona com potencial arqueoldgico, permite avaliar e intervir de uma sé vez a

totalidade da ocorréncia patrimonial.

A equipa de arqueologia do empreiteiro deverd proceder, no local, a uma limpeza
gue permita ao Dono da Obra e ao Técnico da DRC-A um correto diagndstico das
caracteristicas da nova ocorréncia e a quantificacdo das respetivas areas dos

eventuais trabalhos de minimizacdo necessarios.

Apenas sera considerada responsabilidade do Dono da Obra a execug¢do das

seguintes medidas de minimizacdo:

o As que se verificar necessario implementar em ocorréncias patrimoniais

identificadas pela equipa de acompanhamento arqueoldgico, no ambito da
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Pat. 15:

execucdo dos trabalhos de prospecdo, efetuados previamente ao inicio dos
trabalhos de movimentacgao de terras, e que se encontrem localizadas em area a

afetar pela execucdo das infraestruturas de projeto;

o As decorrentes da afetacao de vestigios patrimoniais ndo detetdveis através de
prospecdo de superficie e que ocorram na medida do estritamente inevitavel.

IH

Considera-se “estritamente inevitdvel” uma afetacdo que ocorre somente na

area minima necessaria a implantagdo das infraestruturas de projeto.

o Sempre que se verifiquem afeta¢cOes que excedam uma extensdo superior a
necessaria para a detecdo dos vestigios patrimoniais, elas serdo consideradas

desnecessarias.

Serdo encargo do Adjudicatdrio os trabalhos de minimizacdo de impactes que
resultem da afetacdo ndo justificavel de vestigios arqueoldgicos. Nesta situacdo
enquadram-se afeta¢cdes que tenham decorrido sem acompanhamento
arqueoldgico, afetacdes que ultrapassem o “estritamente inevitavel”, conforme

descrito na Pat. 14, afeta¢des que resultem de violagdo de areas sinalizadas.

Pat. 16: A implementacdo de eventuais medidas de minimizacdo que decorram de afetacdes

Pat. 17:

sobre elementos patrimoniais, no ambito do desenvolvimento de trabalhos
associados a beneficiacdo de caminhos ndo integrados no Projeto de Execucdo, é da

inteira responsabilidade do adjudicatario.

Caso surjam ocorréncias do dominio do Patrimdnio Etnografico durante os trabalhos
de implementacado das infraestruturas do Projeto, sera da exclusiva responsabilidade

do Adjudicatdrio a execuc¢do da respetiva medida de minimizagao que consistira em:
o Registo grafico pormenorizado;

o Registo fotografico;
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o Levantamento topografico e georreferenciacao;
o Memodria descritiva;

o Desmonte cuidado das estruturas e recuperacdao de elementos julgados

pertinentes.

Quando se trate de estruturas etnograficas em negativo (valados ou drenos) ou
manchas indefinidas, o seu registo serd da responsabilidade da equipa de

acompanhamento arqueoldgico.

As ocorréncias identificadas em prospe¢dao que ndo venham a sofrer impactes pelo
Projeto apenas requerem a elaboracao de registo fotografico, memaria descritiva e

georreferenciacao.

Pat. 18: Os procedimentos descritos na medida Pat. 17 poderdo, segundo indicagcdo do técnico

Pat. 19:

Pat. 20:

Pat. 21:

da DRC-A, ser aplicaveis a determinadas ocorréncias de caracter arqueoldgico. Nestes
casos, também a aplicacao desta medida de minimizagao serd responsabilidade do

Adjudicatario.

Os registos efetuados no decorrer da realizagao destas medidas de minimizagao, para
além de constarem nos relatérios de progresso e relatério final de acompanhamento
arqueoldgico, deverdao ser remetidos, até ao final da empreitada, a equipa

responsavel pelas minimizacdes arqueoldgicas a cargo do Dono da Obra.

Na eventualidade de ser necessario o recurso a manchas de empréstimo e/ou locais
de depdsito de terras deve ser realizada uma prévia prospecdo sistematica e
avaliacdo de impacte arqueoldgico que, de acordo com os resultados obtidos,

garantam a ndo existéncia de afetacdes desnecessarias ao Patrimdnio.

Em complemento da prospecdo sistematica por amostragem de 25% da area a ser

convertida em regadio, realizada no dambito do Estudo de Impacte Ambiental, deve
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Pat. 18:

ser efetuada prospecdo seletiva dos restantes 75%. Estes trabalhos de propecao
deverdo beneficiar a area onde se situa a ocorréncia Monte do Faria 1 (I11) que, em

fase de EIA, apresentava visibilidade nula.

A equipa de acompanhamento tera de, no decorrer da obra, apresentar relatérios de
progresso trimestrais e um relatdrio final apds a conclusdo da empreitada. Terdo de
ser entregues a EDIA dois exemplares em papel e digital, que posteriormente
reencaminhar um exemplar a DRC-A. Salientasse que apenas no relatério final exista
a obrigatoriedade da impressdao em papel de qualidade fotografica no exemplar a

remeter pela EDIA a DRC-A.

11.9. Agoes de Formagao e Sensibilizagao

No Plano de Obra, o Adjudicatario tera de definir e programar agdes de formagao e

sensibilizagao para todos os intervenientes na Empreitada.

Durante a fase de construcdo:

FS 1:

Terdo de ser realizadas campanhas de formacdo e sensibilizacdo ambiental,
destinadas a todos os intervenientes na Empreitada, a primeira das quais serd
ministrada no inicio da obra, para todos os intervenientes da mesma, sendo da
responsabilidade do Diretor de Obra o seu inicio e conclus3o. Estas a¢gdes tém como
principal objetivo o alertar para os impactes ambientais associados as diferentes
atividades e quais as boas praticas de gestdo ambiental a implementar em obra e nos
estaleiros. Devera ser dado especial destaque aos cuidados a ter na gestdao dos
residuos e efluentes, a salvaguarda do patrimdnio arqueoldgico e a importancia do

ecossistema, salientando o valor ecoldgico de alguns taxa da fauna e flora autdctones
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gue ocorrem na area de implantacdo das infraestruturas (protecdo dos habitats e

espécies animais silvestres).

FS2: Todas as acoes de formacao tém que ter registo de presencas, devendo os mesmos

ser anexos aos relatdrios periddicos.

1.L10. Recuperagio de Areas Afetadas pela Empreitada

A recuperacado das dreas afetadas pela empreitada, e o desenvolvimento dos respetivos
planos associados, obedece a um conjunto de premissas que se apresentam em anexo (Linhas
orientadoras para a recuperacao de areas afetadas pela empreitada), cujo cumprimento, por
parte do Adjudicatdrio, tem como objetivo o garante da recuperagdao ambiental dessas

mesmas areas.

Assim, o Adjudicatdrio devera elaborar, durante a fase de obra, um Plano de Desativacdo dos
Estaleiros e um do Plano de Recuperacdo Biofisica das Areas Afetadas pela Empreitada, com
apresentacdo grafica das solucdes-tipo (e, sempre que necessdrio, solucdes particulares) a
adotar, de acordo com as especificacbes apresentadas em anexo e os requisitos do presente
capitulo. Estes Planos deverdao ser sujeitos a aprova¢dao do Dono da Obra sendo a sua

implementagao incumbéncia do Adjudicatario.

As medidas ora destacadas devem também ser aplicadas para salvaguardar a recuperacdo de
areas que resultem de trabalhos ou afetagdes nao previstos. Os locais de atravessamento das
principais linhas de dgua pelo presente Projeto, nomeadamente rio Ardila, ribeira da Toutalga,
ribeiro do Zebro, e demais linhas de dgua com alguma expressdo, deverdo ser alvo do referido
Plano de Recuperacdo Biofisica, com o objetivo de reconstituir as galerias ripicolas e zonas

marginais afetadas pelas obras de atravessamento das condutas.
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RAO 1:

RAO 2:

RAO 3:

De forma a permitir a recuperacao das dreas afetadas pela empreitada e a sua

regeneragdo natural, as acdes a desenvolver deverao desde logo prever:
o Reposicao do perfil natural da superficie do terreno;

o Aplicagdo de terra vegetal, com utilizacdo preferencial dos solos previamente

decapados.

Deverdo ser realizadas hidrossementeiras quando aplicavel e/ou requerido. Todas as
sementes de leguminosas a utilizar deverao ser inoculadas com bactérias do género

Rhizobium.

Nas situacGes de afetacdo de linhas de agua e da vegetacdo ripicola associada, tal
como acima mencionado, para além da recuperagao da topografia original do leito e
das margens dever-se-a garantir a reposicdao dos macigos arbustivos assim como do

nuimero de exemplares arbdéreos abatidos.

As arvores e arbustos a plantar deverao ser exemplares novos, saos, com pelo menos
dois anos de viveiro, bem conformados, com plumagem e flecha intacta, raizes bem
desenvolvidas e em bom estado sanitdrio, devendo ser fornecidas em torrao.

Deverdo ser asseguradas as seguintes dimensdes minimas:
o Arvores de folha caduca — <1,0m;

o Arbustos de folha caduca—0,6 a 1,0m.

No que diz respeito aos materiais utilizados para garantir o bom desenvolvimento
das espécies, o Adjudicatdrio podera utilizar uma gama diversificada de produtos,
desde que apresentados e aceites pelo Dono da Obra. S3o aceites estabilizadores de
sementes do tipo Biostab ou equivalente e, como protetores, arejadores de solo do
tipo Biomulch, constituido por fibras longas 100% vegetais, fisiologicamente inertes

e ndo toxicas, com 98% de matéria organica e 600% de capacidade de retengao de
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agua. Como corretivos organicos industriais poder-se-a recorrer a Ferthumus ou

Turfa neutralizada (doseamento minimo de 40% de matéria organica).

Para o correto desenvolvimento dos trabalhos, o Adjudicatdrio deve cumprir ainda

0s seguintes pressupostos:

o comprometer-se a fornecer todos os materiais, adubos e sementes em boas
condicOes e a assegurar o desenvolvimento dos trabalhos segundo as condicdes
apresentadas (o Dono da Obra reserva-se o direito de exigir a substituicao, a
custas do empreiteiro, de todos os materiais, adubos e sementes que se verifique

nao satisfazerem as condi¢Oes exigidas);

o assegurar, em numero e qualificacdo, a presenca na obra do pessoal necessario
a boa execucdo dos trabalhos, bem como de elemento capaz de fornecer os

esclarecimentos necessarios sobre os mesmos;

o consultar o Dono da Obra em todos os casos omissos ou duvidosos.

A reconstituicdo do coberto vegetal das zonas intervencionadas devera efetuar-se
logo que tecnicamente vidvel, nomeadamente quando se trate de zonas de talude.
Na eventualidade de afetagdo/derrube inadvertido de espécies arbdreas, terd o

Adjudicatario que repor em igual nimero os exemplares abatidos.

Encontra-se interdito o uso de espécies vegetais aldctones para as quais tenha sido

observado comportamento invasor em territorio nacional.

Devera ser efetuada a integracdo paisagistica das infraestruturas construidas que
permanecam na fase de exploracdo, de acordo com o estipulado no Projeto de

Execucao.

Na fase de encerramento da empreitada a limpeza da area de obra deve ser efetuada

de forma a remover todos os residuos, incluindo os residuos inertes gerados durante
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a fase de construcdo, devendo ser promovida a reposicao das condicdes naturais.

RAO 8: O Adjudicatario, de acordo com o estipulado pelo Dono da Obra, procedera a ripagem

e gradagem dos solos de todas as dreas temporariamente afetadas pela empreitada.

RAO 9: Tera se ser aplicada uma camada de terra viva com espessura e qualidade idénticas
a pré-existente por forma a garantir a reposicao das condic¢des iniciais. Para tal, deve
recorrer-se a solos provenientes das dreas decapadas. Esta camada ndo podera ser

inferior a 0,15m.

RAO 10: Devera ser garantida a desobstrucao e limpeza de todos os elementos hidraulicos de
drenagem que possam ter sido afetados pelas atividades relacionadas com a
empreitada. Deverd assegurar-se que as linhas de dgua, valas e valetas ndo se
encontram assoreados com material proveniente da obra ou resultante das obras
(solos, residuos, material de construcdo, etc.), que ndo existem empogamentos
importantes, que nao existem riscos de deslizamentos ou ravinamentos importantes
junto a linhas de agua, na sequéncia da desmatacdo, da circulacdo de veiculos

pesados ou de qualquer outra intervencao na fase de construgao.

I1.11. Requisitos de Caracter Geral

Os requisitos de cardacter geral sdo requisitos ambientais transversais a todas as atividades

desenvolvidas na Empreitada.

Durante a obra o Adjudicatario deve assegurar a implementacdo dos seguintes requisitos:

CG1l: Procederalimpeza da via publica sempre que forem vertidos materiais de construgao

ou residuais da obra, bem como lamas provenientes dos rodados dos meios
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utilizados.

Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a

maior brevidade possivel, situacdes de incomodidade relacionadas com a obra.

Comunicar as populagdes afetadas e interessadas, previamente ao inicio da obra, os
objetivos e dreas de intervencdo, bem como todas as alteracdes e prazos previstos
para os caminhos e estradas nos quais a circulagdo surja afetada pelas obras,

garantindo a sinalizacdo de todas as restri¢cOes de trafego.

No eventual uso de explosivos, devera ser garantida comunicacao prévia para aviso

da populacgao.

Durante o decorrer da construcdo das infraestruturas devera obedecer-se a toda a
legislacdo em vigor em matéria de ordenamento, salvaguardando-se as serviddes e
restricOes de utilidade publica na drea de influéncia da empreitada, destacando-se a
este nivel as serviddes associadas a rede rodovidria principal e aos restantes
caminhos que venham a ser utilizados durante a fase de obra, a rede ferrovidria e ao

Dominio Publico Hidrico.

Assegurar a reposicdo e/ou substituicdo de eventuais infraestruturas, equipamentos
e/ou servicos existentes nas zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas

no decurso da empreitada.

De forma a prevenir eventuais incéndios com origem nos trabalhos relacionados com
a execucao da obra, deverdo ser cumpridas as diretrizes definidas no ambito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incéndios (Decreto-Lei n.2 124/20086,

de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.2 17/2009, de 14 de janeiro).

Durante o periodo critico, nos trabalhos e outras atividades que decorram em todos
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CG 8:

0s espacos rurais e com eles relacionados, é obrigatdrio:

Que as maquinas e equipamentos de combustdo interna e externa a utilizar,
incluindo veiculos de transporte pesados, sejam dotados de dispositivos de retencao

de faiscas ou faulhas e de dispositivos tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés;

Que as maquinas e equipamentos de combustdo interna e externa a utilizar,
incluindo veiculos de transporte pesados, estejam equipados com um ou dois
extintores de 6 kg de acordo com a sua massa maxima, consoante esta seja inferior

ou superior a 10 000 kg.

Devera ser presente ao Dono da Obra o registo quantitativo do consumo energético

ao longo da empreitada, a integrar nos relatérios mensais de ambiente.
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Neste anexo discriminam-se algumas medidas de minimizacdo que, ndo estando
incluidas nos requisitos ambientais anteriormente referidos, sdao de implementagao

obrigatédria durante a fase de obra e da responsabilidade do Adjudicatario.
. Geologia

o As escavacgdes das valas, necessdrias para instalacao das condutas, deverdo ser
acompanhadas de escoramentos de modo a evitar a deformacao das formacodes
e o risco de acidentes. Quando executadas no periodo de aguas altas, devem ser
curtos os trocos de vala a executar. As inclinagdes dos taludes deverao respeitar

o recomendado no Projeto.

o Deverdo ser implementadas as medidas que visem a estabilizacdo das paredes

da escavacgdo, na execugdo do sistema de tomada de dgua / EE1.

o Devera ser garantida a estabilidade das paredes da escavagao, que se revelem
necessarias, na execucao dos pocos de ataque e saida relativos a travessia sob o

rio Ardila.

« Recursos Hidricos

o As obras para as travessias de linhas de agua, e em especial as referentes as
travessias da ribeira do Zebro e do rio Ardila, deverdo ser realizadas no periodo

de menor caudal e tanto quanto o possivel no menor espaco de tempo.

o No decurso dos trabalhos devera ser dada especial atencdo aos pocos e furos
existentes na area envolvente, evitando-se qualquer tipo de interferéncia,
nomeadamente aquelas que ponham em causa a integridade do recurso agua.
Todas as captagdes de dgua subterranea existentes na proximidade dos locais de
intervencdo deverdo ser sinalizadas, vedadas se existir a possibilidade de virem
a ser afetadas pela obra e, no caso de pocos ndo cobertos, devera ainda avaliar-

se a necessidade da sua cobertura.
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Paisagem

o As sementes e propdagulos a utilizar nas a¢des de recuperacao biofisica e

integracdo paisagistica deverdao ser autdctones, de origem local ou regional,

devidamente certificados e em boas condig¢des fitossanitarias.

A recuperagao das zonas de linhas de dguas afetadas pelo atravessamento das
condutas, onde se verifique a necessidade de estabilizagdao de margens e taludes,
deve considerar o recurso a solucdes de engenharia natural associada a
plantacdo de espécies caracteristicas da galeria ripicola local e em respeito pelas

formacdes vegetais afetadas.

Socioeconomia

o O empreiteiro deve estabelecer um programa de informacdo a populacdo sobre

0 projeto.

Proceder a correta sinalizacdo dos locais onde havera interferéncias com a rede
vidria decorrentes do seu atravessamento pelas condutas de rega, no sentido de
evitar a ocorréncia de acidentes, sobretudo na interce¢do com a ER255, ER258 e

EN386, que correspondem as vias com maior volume de trafego.

Sempre que possivel promover o recurso a mao-de-obra/servicos de empresas
locais, tendo em vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e
familias e o consequente aumento do poder de compra e incremento da
economia local, o que contribuird também para a saliéncia dos beneficios

associados ao projeto.

Patrimonio

o Deverado ser realizadas agdes de formagao, de forma periddica, de modo a que

os intervenientes na empreitada possam tomar conhecimento dos valores
patrimoniais situados nas areas sinalizadas, bem como dos procedimentos que

deverdo ser cumpridos durante o decurso dos trabalhos.
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Ecologia

o As dreas ecologicamente sensiveis que sejam suscetiveis de afetacdo acidental

no decorrer da obra (e.g. circulacdo de maquinaria e veiculos) devem ser

balizadas recorrendo a fita sinalizadora ao longo do corredor de obra.

A afetacdo de galerias ripicolas ao longo das linhas de dgua deve ser minimizada
e muito localizada. No caso da afetacdo significativa das galerias ripicolas devera
ser efetuado o restabelecimento das mesmas (vd. Anexo | - 11.10. Recuperagao

de Areas Afetadas pela Empreitada).

Devera ser garantido o acompanhamento semanal da obra por parte de uma
equipa de biologia, no sentido de compatibilizar as necessidades logisticas da
Empreitada, nomeadamente as atividades que envolvam desmatacbes e
escavacoes de terras, com as medidas de minimizacao aplicaveis a protecao das
espécies mais importantes. O acompanhamento devera ter inicio em fevereiro e
estender-se até ao final de julho (conforme item PT 2 do Anexo I), de modo a
permitir a delimitacdo das dreas onde ndao devem ocorrer perturbacdes e as
areas onde os trabalhos da Empreitada podem progredir. Sem prejuizo de
outras, deverd dar-se especial atencao as espécies com estatuto de ameacga,

nomeadamente as identificadas no EIA.

As atividades de elevada movimentacdo de terras e de
desmatacdo/desarborizacdo ndo deverdo coincidir com o periodo de fevereiro a
julho, evitando deste modo o periodo de reproducdao da maior parte das

espécies.

A construcdo da conduta CP do sub-bloco Pdvoa Sul deverd decorrer fora da
época de reproducio da espécie Aguia de Bonelli (dezembro-junho), de forma a

evitar a perturbacdo da reproducado do casal.

As atividades de decapagem, desmatacdo e escavacdo deverdo ser precedidas

de um reconhecimento prévio as areas a intervencionar com o objetivo de
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atualizar e delimitar as areas nas quais deverdo ser condicionadas estas
atividades, procurando que nao iniciem nas épocas criticas de reprodugao das

espécies.

o Os trabalhos de intervengdo nas linhas de aguas deverdo ser acompanhados por
um técnico com formagdo adequada por forma a assegurar que ndo serdo

desnecessariamente afetados exemplares e formacdes ripicolas.

Ordenamento do Territdrio

o Antes do inicio da empreitada, deverd ser efetuada contacto com a Direcdo de
Operacdo das Aguas Publicas do Alentejo SA, de forma a concertar estratégias
de intervencdo tidas por convenientes, nos locais de interferéncia do projeto
com as infraestruturas das Aguas publicas do Alentejo localizadas ao longo da EN

386, aos Km 29+400 e Km 32+800.
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No Quadro Ill.1 apresentam-se os sitios arqueoldgicos que, para além do registo fotografico,
sinalizagdo e acompanhamento, serdo alvo de medidas especificas, sendo a sua

implementag¢ao da responsabilidade do Adjudicatario.

Todas as ocorréncias patrimoniais constantes no Quadro lll.1, ou outras que venham a ser
identificadas durante a fase de obra, deverdo ser alvo de registo fotografico, sinalizacdo e
acompanhamento arqueoldgico. Estas tarefas sdo da responsabilidade da equipa de

acompanhamento arqueoldgico do Adjudicatario.

No Quadro IIl.2 apresenta-se uma listagem de todos os elementos patrimoniais referenciados
no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). Estes elementos encontram-se cartografados na Carta

de Ocorréncias Patrimoniais adiante apresentada.

QuUADRO I11.1 — OCORRENCIAS PATRIMONIAIS ALVO DE MEDIDAS DE MINIMIZAGAO ESPECIFICAS

N.2 DE

. ToPONIMO MEDIDA DE MINIMIZACAO
INVENTARIO

Fase prévia a obra: Elaboragdo de memodria
descritiva, registo fotografico, levantamento
topografico). (Responsabilidade do Dono da

18 Monte do Faria 4 Obra)

Fase de construgdo- Sinalizagdo/ Vedagdo e
desmonte acompanhado. (Responsabilidade da
entidade executante)

19 Monte das Areias 6 Sinalizagdo e vedagao

Circulagdo limitada as atividades estritamente
necessarias a abertura e fecho de vala e
colocagdo de tubagem

Sinalizagdo e vedagao

Circulagdo limitada as atividades estritamente

110 Monte das Freiras 4 BN
necessarias a abertura e fecho de vala e
colocagdo de tubagem
111 Ribeira dos Potes 1 Sinalizagdo e vedagao
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N.2 DE . ~
L TorPONIMO MEDIDA DE MINIMIZAGCAO
INVENTARIO
Circulagdo limitada as atividades estritamente
necessdrias a abertura e fecho de vala e

colocagao de tubagem

Sinalizagdo nos limites do corredor destinado a

empreitada de forma a garantir que maquinas,

113 Barranco do Monte Novo 1 P g d q

acessorios e outros veiculos afetos ndo
ultrapassam este limite

114

Poco da Casqueira 1 Sinalizacdo e vedacgdo

118

Pogo do Monte das Campas 1 Sinalizacdo e vedacgdo

121

Pinantes Sinalizacdo nos limites do corredor destinado a
empreitada de forma a garantir que maquinas,
acessorios e outros veiculos afetos ndo
ultrapassam este limite

Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

122

Poco do Barranco das Barrancas Sinalizacdo e vedacdo

125

Pogos 1 e 2 do Barranco da Casqueira Sinalizagdo e vedagao

Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
memoria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

127

Poco 4 do Barranco da Casqueira Sinalizagdo e vedagao

129

Casqueira 3 Sondagens Mecanicas

Sinalizagdo nos limites do corredor destinado a
empreitada de forma a garantir que maquinas,
acessorios e outros veiculos afetos ndo
ultrapassam este limite

Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola
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N.2 DE . ~
. ToPONIMO MEDIDA DE MINIMIZACAO
INVENTARIO
132 Vale das Eguas Sinalizagdo nos limites do corredor destinado a
empreitada de forma a garantir que maquinas,
acessorios e outros veiculos afetos ndo
ultrapassam este limite
Acompanhamento arqueoldégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola
136 Pogo do Ribeira das Lebres Sinalizagdo e vedagao
139 Poco do Monte da Casinha 1 Sinalizacdo e vedacgdo
140 Velhinhos 3 Sinalizagdo e vedagao
152 Monte da Figueirinha 3 Sinalizacdo e vedacgdo
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
memoria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado
153 Poco 1 dos Velhinhos Sinalizacdo e vedacdo
154 Pogo 2 dos Velhinhos Sinalizagdo e vedagao
160 Barranco dos Ourives 1 Sinalizagdo e vedagao
161 Barranco dos Ourives 3 Sinalizagdo e vedagao
164 Patarrinha 1 Sinalizagdo e vedagao
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N.2 DE
INVENTARIO

TorPONIMO

MEDIDA DE MINIMIZACAO

165

Barranco do Valhasco 1

Sinalizagdo e vedagdo

166

Barranco do Valhasco

Sinalizagdo e vedagao

171

Pogo 2 do Barranco do Morgado 2

Sinalizagdo e vedagao
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
memodria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

173

Pogo 1 dos Parradinhos

Sinalizagdo e vedagao
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
memoria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

174

Pogo 2 dos Parradinhos

Sinalizagdo e vedagdo
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
memoria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

178

Barranco do Morgado 4

Sinalizagdo e vedagao

185

Pinta Santos 1

Sinalizacdo nos limites do corredor destinado a
empreitada de forma a garantir que maquinas,
acessorios e outros veiculos afetos ndo
ultrapassam este limite

Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

190

Monte Cristino 1

Sinalizagdo e vedacgao

191

Monte Cristino 2

Sinalizagdo e vedagao

Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
memdria descritiva, registo grafico e
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N.2 DE . ~
. ToPONIMO MEDIDA DE MINIMIZACAO
INVENTARIO
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

192 Monte da Rocha de Pedra Sinalizagdo e vedagao
195 Monte do Amante Sinalizacdo e vedacgdo
198 Monte dos Mal Encaminhados 1 Sinalizagdo e vedagao
1102 Ribeiro da Corte 1 Sinalizacdo e vedacgdo
1105 Monte das Pigarras 1 Sinalizagdo e vedagao
1106 Monte das Pigarras 2 Sinalizagdo e vedagao
1110 Maganos 2 Sinalizacdo e vedacdo
Sondagens Mecanicas

Sinalizacdo nos limites do corredor destinado a

q . empreitada de forma a garantir que maquinas,

1111 Pogo do Cortico 1 acessorios e outros veiculos afetos ndo

ultrapassam este limite

Acompanhamento arqueoldgico cuidado com

decapagem controlada do terreno agricola
1117 Ponte do Pau 3 Fase [f)r'ewa a (?bra: EIabo,ra}gao de memodria
descritiva, registo fotografico, levantamento
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N.2 DE . ~
. ToPONIMO MEDIDA DE MINIMIZAGCAO
INVENTARIO
topografico). (Responsabilidade do Dono da
Obra)
Fase de construgdo- Sinalizagdo/ Vedagdo e
desmonte acompanhado. (Responsabilidade da
entidade executante)
Sondagens Mecanicas
Sinalizagdo nos limites do corredor destinado a
empreitada de forma a garantir que maquinas,
1123 Monte da Defesa da Borralha 1

acessorios e outros veiculos afetos ndo
ultrapassam este limite

Acompanhamento arqueoldgico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1126

Fase prévia a obra: Elaboragdo de memodria
descritiva, registo fotografico, levantamento

topografico). (Responsabilidade do Dono da
Pogo do Monte da Defesa da Obra)

Borralha e .
Fase de construgdo- Sinalizagdo/ Vedagdo e

desmonte acompanhado. (Responsabilidade da
entidade executante)

1132

Ponte do Pau 4 Sinalizagdo e vedagao

1135

Sinalizagcdo e vedacgdo
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
Ribeiro do Zebro 1 memodria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

1145

Sinalizagdo e vedagdo
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
Pogo do Monte do Caixeiro 1 memodria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

1150

Sinalizagdo e vedagao

Monte das Freiras 6 Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1151

Fase prévia a obra: Elaboracdo de memoéria

Calgada do Monte das Freiras . . "
descritiva, registo fotografico, levantamento
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N.2 DE
INVENTARIO

TorPONIMO MEDIDA DE MINIMIZACAO

topografico). (Responsabilidade do Dono da
Obra)
Fase de constru¢do- Sinalizagdo/ Vedacgdo e
desmonte acompanhado. (Responsabilidade da
entidade executante)

1154

Sinalizacdo e vedacgdo
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
Muro da Quinta do Bacilo memodria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

1155

Monte Cara Lavada 2 Acompanhamento arqueoldgico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1162

Sondagens Mecanicas

Vale das Eguas 4 Sinalizacdo e vedacgdo

Acompanhamento arqueoldgico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1164

Sondagens Manuais

Monte Novo da Defesa 1 Sinalizagdo e vedagao

Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1167

Pogo do Monte Novo da Defesa Sinalizagdo e vedagao

1168

Quinta de Sao Joaquim 2 Sondagens Manuais

Sinalizagdo e vedagao

Acompanhamento arqueoldgico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1169

Monte do Rato Sondagens Manuais

Sinalizagdo e vedagao

Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1174

Monte do Marcelino 1 Sondagens Mecanicas

Sinalizagdo e vedagao
Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1175

Pogo do Monte Novo das Chogas Sinalizagdo e vedagao
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N.2 DE . ~
. ToPONIMO MEDIDA DE MINIMIZACAO
INVENTARIO
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
memoria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado
Sondagens Manuais
1177 Courelas da Charneca 1 Sinalizagdo e vedagdo

Acompanhamento arqueoldgico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1180

Sondagens Manuais

Monte da Patarrinha Sinalizagdo e vedagdo

Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1184

Sinalizacdo e vedacgdo
Em caso de afetagdo total ou parcial, efetuar
Pogo dos Parradinhos memodria descritiva, registo grafico e
fotografico, levantamento topografico e
desmantelamento acompanhado

1185

Barranco do Morgado 5 Sondagens Mecanicas

Sinalizagdo e vedagao

Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1186

Barranco do Morgado 6 Sondagens Mecanicas

Sinalizagdo e vedagao

Acompanhamento arqueolégico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1197

Monte do Olival 1 Sondagens Mecanicas

Sinalizacdo e vedacdo

Acompanhamento arqueoldgico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

1198

Poco do Monte do Olival Fase prévia a obra: Elaboracdo de memoaria

descritiva, registo fotografico, levantamento

topografico). (Responsabilidade do Dono da
Obra)

Fase de constru¢do- Sinalizagdo/ Vedacdo e
desmonte acompanhado. (Responsabilidade da
entidade executante)
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N.2 DE
INVENTARIO

TorPONIMO

MEDIDA DE MINIMIZACAO

R1 Monte das Areias 1

Sondagens Manuais

Sinalizagdo e vedagdo

Acompanhamento arqueoldgico cuidado com
decapagem controlada do terreno agricola

R2 Monte das Freiras 3

Sinalizagdo e vedagdo

Circulagdo limitada as atividades estritamente
necessarias a abertura e fecho de vala e
colocagao de tubagem

Medidas da responsabilidade do Adjudicatario

Medidas da responsabilidade do Dono da Obra

QUADRO Ill.2 — CARACTERIZACAO DOS ELEMENTOS DE INTERESSE PATRIMONIAL REFERENCIADOS NO EIA

CATEGORIA
- CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Arqueoldgico
11 Monte do Faria 1 Pévoa de S3o Achado isolado 67445 -160015
Miguel Pré-Historia
Moura Arquitetonico
12 Monte do Faria P4voa de S3o Monte agricola 67492  -159931
Miguel Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
13 Barranco da Asseiceira 1 Pévoa de S3o Monte agricola 67223 -161133
Miguel Contemporaneo
Moura Arquitetdnico

14 Barranco da Asseiceira 2

Pogo do Barranco da
Asseiceira 3

Pévoa de Sao
Miguel

Moura

Pévoa de Sdo
Miguel

Monte agricola 66913 -161005
Moderno/ Contemporéaneo
Etnografico
Poco 66948 -161124

Contemporaneo
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CATEGORIA
_ CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Arqueoldgico
16 Monte do Faria 2 Pévoa de S3o Habitat 67830 -159975
Miguel Tardo-romano/ Medieval?
Moura Etnografico
17 Monte do Faria 3 Pévoa de S3o Chafurdos 68339 -159785
Miguel Moderno
Moura Etnogréfico
18 Monte do Faria 4 Pévoa de S3o Muro 67647  -160077
Miguel Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
19 Monte das Areias 6 Pévoa de S3o Habitat 65208 -159174
Miguel Visigdtico-Omiada
Moura Arqueoldgico
110 Monte das Freiras 4 Pévoa de S3o Habitat/Pequeno sitio 66214  -159285
Miguel Romano
Moura Arqueoldgico
111 Ribeira dos Potes 1 Pévoa de S3o Habitat 65199 -158520
Miguel Romano
Moura Etnografico
P doB d
112 ogo ‘K/la‘;ri::”co ° P6voa de S3o Poco 67306  -162592
Miguel Moderno/Contemporédneo
Moura Arqueoldgico
B do Monte N
gz oTEnee o YOmETOe UFMe Santo Mancha de materiais 65743  -163069
Amador Romano
Moura Etnografico
114 Pocgo da Casqueira 1 U.F.M e Santo Poco 65466  -163408
Amador Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
115 Casqueira 1 U.E.M e Santo Mancha de materiais 65612 -163125
Amador Moderno
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Etnografico
116 Pocgo da Casqueira 2 U.F.M e Santo Poco 65643  -163249
Amador Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
117 Monte das Campas 1 Pévoa de S3o Monte agricola 66449 -161315
Miguel Moderno/Contempordneo
Moura Etnogréfico
Pogo do Monte das ; N .
118 Campas 1 Povoa'\ de S3o Poco cisterna 66543 161299
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
P do Monte d
119 %o :r eir‘;z € das P6voa de S3o Poco 66826  -159504
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
120 Pogo do Monte do Bicho P4voa de S3o Poco 68321 -161941
Miguel Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
121 Pinantes Pévoa de S3o Habitat 69643  -162753
Miguel Visigético-Omiada
Moura Etnografico
Pogo do Barranco das
122 ’ 3 P -162532
Barradas Povoa.\ de Sao 0o 69380 6253
Miguel Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
123 Monte do Barradas 1 U.F.M e Santo Monte agricola 66081 -162882
Amador Moderno/Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
124 Paias U.F.M e Santo Habitat 65279  -162429
Amador Indeterminado
Moura Etnografico
Pogos 1 e 2 do Barranco
125 5 3 P 65644 -161421
da Casqueira POVO&_‘ de Sdo 0505
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
P 3doB d
126 0¢0 3 do Barranco da Pévoa de Sio Poco 65156 -161594

Casqueira

Miguel

Contemporaneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
g g Moura Etnografico
Poc¢o 4 do Barranco da
127 3 3 P 1 -161
el Povo§deSao 0¢o 65106 61588
Miguel Contemporaneo
Arqueoldgico
M .
. oura Habitat
128 Casqueira 2 Pévoa de S3o L 64547  -161105
. Pré-Histéria/Romano/
Miguel
Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
129 Casqueira 3 Pévoa de S3o Mancha de materiais 64709 -160941
Miguel Pré-Histdria/Indeterminado
Moura Arquitetdnico
130 Monte do Vitorino 1 Pévoa de S3o Monte agricola 68132 -162528
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
131 Monte do Vitorino 2 PSvoa de Sio Monte? 67919  -162492
Miguel Moderno/Contempordneo
Moura Arqueoldégico
132 Vale das Eguas P4voa de S3o Habitat/Pequeno sitio 69097 -161635
Miguel Romano
Moura Etnografico
133 Pogo do Monte Branco Pévoa de S3o Poco 72365  -159019
Miguel Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
134 Monte Branco 1 Pdvoa de Sio Monte agricola 71738  -158778
Miguel Moderno/Contemporédneo
Moura Etnografico
135 Monte Branco 2 Pévoa de S3o Chafurdos 71752  -158751
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
Poco do Ribeiro das
3 3 1 -1 2
136 Lebres POVO? de S3ao Poco 71955 59429
Miguel Contemporaneo
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- Circuito Hidrdulico de Pévoa-Moura e respetivos Blocos de Rega -
Anexo Il — Patrimdnio Histérico-Cultural
CATEGORIA
_ CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Arquitetdnico
137 Monte do Santana 1 Pévoa de S3o Monte agricola 73240 -160021
Miguel Moderno
Moura Arquitetdnico
138 Monte da Casinha Pévoa de S3o Monte agricola 72824  -160031
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnogréfico
Pogo do Monte da , " .
139 Casinha 1 Povoa.\ de S3o Pocgo cisterna com nora 72943  -159967
Miguel Contemporaneo
Arquitetdnico
. Moura
140 Velhinhos 3 ) Monte 76079  -159605
Amareleja R
Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
141 Pévoa de Sdo Miguel 4 Pévoa de S3o Laje com covinhas 70723  -159647
Miguel Idade do Bronze?
Moura Etnografico
142 Pogo do Martim Mendes Pévoa de S3o Poco 72580  -159226
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
143 Monte das Freiras 5 Pévoa de S3o Via 66756  -159453
Miguel Indeterminado
Moura Arqueoldgico
144 Monte Cara Lavada 1 U.F.M e Santo Achados isolados 65563  -162508
Amador Pré-Histéria
Moura Arqueoldgico/Etnografico
145 Barranco do Manim 1 Pévoa de S3o Ruinas Monte? 67691 -162509
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
146 Monte do Faria 5 Pévoa de S3o Mancha de materiais 66856 -160233

Miguel

Romano
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Arqueoldgico
M . .
147 Monte Manim 1 ol Mancha de materiais 67627 161289
onte Manim Pé 5 -
ovozf\ COSED Pré-Histéria/Moderno/
Miguel
Contemporaneo
Arqueoldgico
M -
148 c 1 oura Mancha de materiais 66015 161745
ampas P& 3 -
P OVO? de Sdo Pré-Histéria/Moderno/
Miguel
Contemporaneo
Arqueoldgico
M ..
. e 2 oura Mancha de materiais e T
ampas Pé 3 -
P OVOE.! COSED Pré-Histéria/Moderno/
Miguel
Contemporaneo
Arqueoldgico
L Moura )
150 Monte da Figueirinha 1 ) Habitat 75829 -160736
Amareleja A
Moderno/Contemporaneo
Etnografico
Moura
151 Monte da Figueirinha 2 Poco 75835 -160696
Amareleja R
Moderno/Contempordneo
Etnografico
Moura
152 Monte da Figueirinha 3 ) Muro 75722  -160840
Amareleja R
Contemporaneo
Etnografico
. Moura
153 Pogo 1 dos Velhinhos ) Pogo 76024  -159625
Amareleja R
Contemporaneo
Etnografico
Moura
154 Poco 2 dos Velhinhos ) Poco 76050 -159599
Amareleja A
Moderno/Contemporaneo
Arquitetonico
Moura
155 Monte do Bexiga 3 . Monte 75209  -159521
Amareleja R
Moderno/Contemporaneo
Arquitetdnico
L Moura
156 Monte da Figueirinha 4 ) Monte 75432  -160554
Amareleja

Moderno/Contemporaneo
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Anexo Il — Patrimdnio Histérico-Cultural
CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
) Moura Arqueoldgico
157 Pio 1 . . 75456  -161290
Amareleja Habitat, Monte?
" Etnografico
p M Bexi oura
Isg  Pos0 doMonte do Bexiga _ Poco 75391  -159518
1 Amareleja )
Moderno/Contemporédneo
" Etnografico
i oura
Isg  P0s0 doMonte do Bexiga _ Poco 75241  -159482
2 Amareleja .
Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
160 Barranco dos Ourives 1 Pévoa de S3o0 Poco com bebedouro 74869 -161200
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
161 Barranco dos Qurives 2 P4voa de S3o Poco 74141 -162666
Miguel Moderno/Contemporaneo
) Moura Etnografico
162 Barranco dos Ourives 4 . . 74373  -162760
Amareleja Muro/Pont3o pedonal
Moura Arquitetdnico
163 Barranco dos Ourives 2 Pévoa de S3o Monte agricola 74530 -162334
Miguel Moderno/Contempordneo
Etnografico
. Moura
164 Patarrinha 1 . Chafurdo 76094  -162174
Amareleja R
Moderno/Contemporédneo
Etnografico
Moura
165 Barranco do Valhasco 1 ) Muro 76977  -162430
Amareleja A
Moderno/Contempordneo
Arquitetdnico
Moura
166 Barranco do Valhasco 2 ) Monte 77277  -162731
Amareleja R
Moderno/Contemporaneo
Arquitetdnico
Moura
167 Barranco do Morgado 1 . Monte 76449  -163108
Amareleja

Moderno/Contemporaneo
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Anexo Il = Patrimdnio Histérico-Cultural
CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
M Etnografico
oura
168 Pogo do Barranco do _ Poco 76464  -163136
Morgado 1 Amareleja .
Moderno/Contemporaneo
Arquitetdnico
Moura
169 Barranco do Morgado 2 . Monte 76484  -163271
Amareleja R
Moderno/Contempordneo
M Etnografico
oura
;70  "ogo 1 doBarranco do _ Poco 76469  -163253
Morgado 2 Amareleja A
Moderno/Contemporédneo
" Etnografico
oura
;71 Poso2doBarrancodo Pogo 76437  -163251
Morgado 2 Amareleja .
Moderno/Contemporaneo
Etnografico
Moura
172 Barranco do Morgado 3 Poco 76323  -163008
Amareleja R
Moderno/Contemporédneo
Etnografico
) Moura
173 Pogo 1 dos Parradinhos ) Pogo 75472  -164196
Amareleja R
Contemporaneo
Etnografico
. Moura
174 Pogo 2 dos Parradinhos . Poco 75467  -164213
Amareleja R
Moderno/Contemporédneo
Etnografico
Moura
175 Pogo 3 dos Parradinhos ) Pogo 75503 -163721
Amareleja R
Moderno/Contempordneo
M Etnografico
4 oura
176 Poco 1 do Monte do José . Poco 74913 -163848
Coroa Amareleja .
Moderno/Contempordneo
M Etnografico
2 4 oura
g Pee0aEDlieia o . Poco 74795  -163458
Coroa Amareleja .
Moderno/Contemporaneo
Arquitetdnico
Moura i
178 Barranco do Morgado 4 ) Monte agricola 74846  -163286
Amareleja

Moderno/Contempordneo
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Anexo Il — Patrimdnio Histérico-Cultural
CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Etnografico
179 Monte do Seixo Branco 1 Pévoa de S3o Poco 73352  -163231
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
180 Barranco dos Qurives 5 Pévoa de S3o Poco 73524  -162613
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Arquiteténico
181 Monte do Cotovio Pévoa de S3o Monte 71454  -162362
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura ‘s
) . Arqueoldgico
182 José Matias PSvoa de Sdo . 72325  -162177
. Habitat, Monte?
Miguel
Moura Arquitetdnico
183 Monte do Arsenio 2 Pévoa de S3o Monte 71675  -159770
Miguel Moderno/Contemporaneo
Arqueoldgico
Moura Habitat, P d
184 Seixo Branco 2 P6voa de S3o abitat, Fovoado 72483  -162700
Miguel . Alfco
Medieval/Emiral/Moderno
Arqueoldgico
. Moura .
185 Pinta Santos 1 ) Achado isolado 76382  -159198
Amareleja )
Indeterminado
Arquitetdnico
Moura
186 Charneca Monte 74858  -158768
Amareleja R
Moderno/Contemporédneo
Arqueoldgico
Moura
187 Charneca 1 . Laje com covinha 74858  -158768
Amareleja .
Pré-Histoéria
Etnografico
Moura
188 Courelas da Charneca ) Tanque/Pogo 76308 -158174
Amareleja R
Contemporaneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Etnografico
Moura .
189 Monte Completos 1 . Muro de contengao 74568  -157624
Amareleja A
Moderno/Contemporaneo
Etnografico
Moura
190 Monte Cristino 1 . Curral 75203 -157432
Amareleja R
Moderno/Contemporédneo
Etnografico
Moura
191 Monte Cristino 2 . Poco 75217 -157615
Amareleja A
Moderno/Contempordneo
Moura Arquitetonico/Etnografico
192 Monte da Roda de Pedra Pévoa de S3o Monte/Pogo 74065  -156447
Miguel Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
193 Monte do Ferro Pévoa de S3o Monte agricola 74005 -156370
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Arquitetdnico/Etnografico
194 Monte do Jorge 1 Pévoa de S3o Monte agricola 73806 -156100
Miguel Moderno/Contempordneo
Moura Arquitetdnico
195 Monte do Amante Pévoa de S3o Monte agricola 74522  -156736
Miguel Moderno/Contempordneo
Moura Etnogra’fico
196 Monte do Ravasco 1 Pévoa de S3o Pogo 71625 -157564
Miguel Moderno/Contempordneo
Moura Arquitetdnico
Monte dos Mal ,
197 Encaminhados Povoa.\ de S3o0 Monte agricola 71694  -157689
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
Monte dos Mal
198 Encaminhados 1 Povoa. de S3o Pocgo 71873 -157648
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
199 Monte do Ravasco 2 Pévoa de S3o Habitat 71672  -157203

Miguel

Pré-Histéria/Indeterminado
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Anexo Il — Patrimdnio Histérico-Cultural
CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Arquitetdnico
1100 Monte do Ravasco 3 Pévoa de S3o Monte agricola 72435  -156725
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1101 Monte Novo da Chainha 1 Pévoa de S3o Habitat 71828 -156370

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

Ribeiro da Corte 1

Monte das Cortes 1

Monte das Pigarras

Monte das Pigarras 1

Monte das Pigarras 2

Monte dos Trincalhos 1

Monte das Courelas dos
Trincalhos

Maganos 1

Maganos 2

Miguel

Moura

Povoa de S3o
Miguel

Moura

Poévoa de Sao
Miguel

Moura

Povoa de S3o
Miguel

Moura

Pévoa de Sdo
Miguel

Moura

Pévoa de Sao
Miguel

Moura

Pévoa de Sdo
Miguel

Moura

Poévoa de Sao
Miguel

Moura

Pévoa de Sdo
Miguel

Moura

Pévoa de Sao
Miguel

Indeterminado

Etnografico

Pontdo 71176  -157458
Contemporaneo

Etnografico
Marco geodésico 70478  -157241
Contemporaneo

Arquitetdnico
Monte agricola 70164  -156439
Contemporaneo
Arquitetdnico
Monte agricola 70108 -156205
Contemporaneo
Etnografico
Pogo 69775 -156483
Moderno/Contemporédneo
Arqueoldgico
Povoado? 67034  -154067

Romano/Medieval

Arquitetdnico

Monte agricola 67613  -154501
Contemporaneo

Etnografico

Pogo 68851 -156016
Contemporaneo

Etnografico
Poco 68843  -155935

Contemporaneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Arqueoldgico
1111 Pogo do Cortico 1 Pévoa de S3o Povoado de fossas 68939  -155336
Miguel Calcolitico?
Moura Etnografico
1112 Pogo do Cortigo Pdvoa de Sio Poco 69228  -155191
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
1113 Monte do Pedro 1 Pévoa de S3o Forno 69562  -154498
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1114 Vale das Eguas 1 Pévoa de S3o villa? 68920 -161521
Miguel Romano
Moura Etnografico
1115 Ponte de Pau 1 Pévoa de S3o Pogo 69106 -160973
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
1116 Ponte de Pau 2 Pévoa de S3o Muro 69089 -161072
Miguel Indeterminado
Moura Etnografico
1117 Ponte de Pau 3 Pévoa de S3o Malhada 69161 -161236
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
1118 Vale das Eguas 2 P4voa de S3o Poco 68992 -161632
Miguel Moderno/Contempordneo
Moura Etnografico
1119 Vale das Eguas 3 Pévoa de S3o Pocgo 69004 -161649
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
1120 Defesa Pévoa de S3o Poco 70203 -161042
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
1121 Defesa 1 Pévoa de S3o Poco 70895 -161012
Miguel Moderno/Contempordneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Etnografico
1122 Defesa 2 Pévoa de S3o Poco 70916 -160879
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
Monte da Defesa da
1123 Borralha 1 U.F.M e Santo Casal 66608 -167084
Amador Romano/Alto medieval?
Moura Arquiteténico
M Def
1124 °"tzgfralﬁaesa da U.E.M e Santo Monte agricola 66264 -166625
Amador Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
Poco do Monte da
112 P 41 -166487
5 Manuela U.F.M e Santo 0¢o 65419 6648
Amador Moderno/Contemporaneo
Moura Etnogréfico
Pogco do Monte da Defesa
1126 da Borralha U.F.M e Santo Poco 66428 -166823
Amador Moderno/Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1127 Monte dos Ourives Pévoa de S3o Habitat 74745  -161941
Miguel Indeterminado
Moura Arqueoldgico
1128 Barranco dos Ourives 6 Pdvoa de Sio Indeterminado 74047  -162197
Miguel Indeterminado
Moura Arqueoldgico
1129 Barranco da Asseiceira 4 Pévoa de S3o0 Pequeno sitio 66853  -160165
Miguel Romano?
Moura Arqueoldgico
1130 Barranco da Casqueira Pévoa de S3o Mancha de dispersao 65048 -160738
Miguel Pré-Histéria
Moura Arqueoldgico
1131 Monte das Campas 2 Pdvoa de S3o Indeterminado 66658 -161786
Miguel Indeterminado
Moura Etnografico
1132 Ponte do Pau 4 Pévoa de S3o Pogo com bebedouro 69597 -160985

Miguel

Contemporaneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Arquitetdnico
o Moura ,
1133 Monte Cristino 3 . Monte agricola 75196  -157475
Amareleja A
Moderno/Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
1134 Monte dos Trincalhos 2 Pévoa de S3o Monte agricola 67213  -154120
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnogréfico
1135 Ribeiro do Zebro 1 Pévoa de S3o Muro 71697  -158508
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
Monte do Ribeiro d ,
1136 onte Z(ce)brlo elro do P6voa de Sio Monte agricola 71690  -158253
Miguel Moderno/Contemporaneo
Moura Etnogréfico
Ponta Ribei
1137 O”taocj‘s’inl:ge'ro CE Pévoa de Sio Pontdo pedonal 73242 -159308
Miguel Contemporaneo
Moura Arquitetonico
1138 Monte do J. Santana Pévoa de S3o Monte agricola 73696  -159192
Miguel Moderno/Contempordneo
Moura Etnografico
Poco do Monte do
11 . o 3 P 7 -15944
39 BuE i Povoa.\ de Sao 0o 3890 59446
Miguel Moderno/Contempordneo
Moura Arquitetonico
1140 Monte do Guerreiro Pévoa de S3o Monte 73939  -159487
Miguel Moderno/Contempordneo
Etnografico
Moura
1141  Pogo do Monte do Jorge . Pogo 74421  -158981
Amareleja R
Moderno/Contemporaneo
Arquitetdnico
Moura ,
1142 Monte do Jorge . Monte agricola 74479  -158952
Amareleja R
Moderno/Contemporaneo
Moura Arquiteténico
1143 Monte do José Jorge Pévoa de S3o Monte agricola 73637  -159060

Miguel

Moderno/Contempordneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Arquitetdnico
o Moura
1144 Monte do Caixeiro 1 . Monte 74906  -159376
Amareleja A
Moderno/Contemporaneo
M Etnografico
> M oura
1145 oo d? . onte do Poco 75174 -159407
Caixeiro 1 Amareleja
Moderno/Contempordneo
Arquitetdnico
Moura
1146 Monte do Caixeiro 2 . Monte 74806  -159584
Amareleja A
Moderno/Contemporédneo
Etnografico
. Moura
1147 Barranco dos Ourives 7 . Poco 75524  -159790
Amareleja R
Contemporaneo
M Etnografico
P M 3 oura
114g  Fos0 3 doMonte doJosé _ Poco 75220  -163768
Coroa Amareleja A
Moderno/Contemporédneo
Moura Etnogréfico
P do Monte d
1149 oso :r eir:z € das P6voa de S3o Poco 66778  -159742
Miguel Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1150 Monte das Freiras 6 Pévoa de S3o Malhada 66713  -159876
Miguel Contemporaneo
Moura Etnogréfico
I M
sy gada:rzira:’”te CES P6voa de S3o Calcada 66478  -159727
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
Poco do Monte Cara
1152 P 7 -162127
5 Lavada U.F.M e Santo ogo 65760 6
Amador Contemporaneo
Moura Etnografico
153 Caleada f;vz/'d:me GBS e Calcada 65720 -162086
Amador Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
1154 Muro da Quinta do Bacilo Pévoa de S3o Muro 65635 -161807
Miguel Contemporaneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Arqueoldgico
1155 Monte Cara Lavada 2 U.E.M e Santo Achados isolados 65748 -162230
Amador Pré-Histdria
Moura Arquitetdnico
1156 Monte da Figueirinha Amareleja Monte 75752  -160467
Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1157 Monte Cara Lavada 3 U.F.M e Santo Mancha de ocupacdo 65563  -162508
Amador Visigético-Emiral
Moura Etnografico
1158 Monte Cara Lavada 4 U.F.M e Santo Poco 65891  -162450
Amador Contemporaneo
Moura Arquiteténico
1159 Monte Cara Lavada 5 U.E.M e Santo Anexo agricola 66007 -162456
Amador Contemporaneo
Moura Arquitetonico
1160 Monte Cara Lavada U.F.M e Santo Monte 65725 -162562
Amador Contemporaneo
Moura Arquitetdnico
1161 Monte Cara Lavada 6 U.F.M e Santo Anexo agricola 65733  -162740
Amador Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1162 Vale das Eguas 4 P4voa de S3o Mancha de ocupacgao 69031 -161806
Miguel Moderno
Moura Arquitetdnico
1163 Monte de Vale das Eguas Pévoa de S3o Monte 69011 -161858
Miguel Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1164 Monte Novo da Defesa 1 Pévoa de S3o Achados isolados 71314  -161314
Miguel Pré-Histdria
Moura Etnografico
F do Monte N d
115 ' onosdoVonteRovoda , oa de Sdo Fornos de carvio 71004  -161122

Defesa

Miguel

Contemporaneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
q 4 Moura Arquitetdnico
1166 Anexo Ox?:st: Novo do Pdvoa de S3o Anexo agricola 70902 -161137
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
Pogo do Monte Novo da
1167 3 3 P 70911 -16114
6 Defesa Povoe.a de S3o o¢o 09 61149
Miguel Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1168 Quinta de S. Joaquim 2 P4voa de S3o Mancha de ocupacdo 71097  -153755
Miguel Bronze/Pré-Histéria Recente
Moura Arqueoldgico
1169 Monte do Rato Pévoa de S3o Mancha de ocupacgdo 75251  -156396
Miguel Pré-Histoéria
M Etnografico
oura
ji70  Formo doMonte do Forno de carvio 76192 -156646
Campino Amareleja .
Contemporaneo
Arquitetdnico
. Moura
1171 Monte do Campino . Monte 76314  -156841
Amareleja R
Contemporaneo
M Arquitetdnico
ldoM oura
1172 Casal do Monte do _ Anexo agricola 76458  -156909
Campino Amareleja N
Contemporaneo
Arquitetdnico
Moura
1173 Monte do Marcelino ) Monte 76113  -157245
Amareleja R
Contemporaneo
Arqueoldgico
. Moura .
1174 Monte do Marcelino 1 . Mancha de ocupacdo 76575  -156952
Amareleja R
Contemporaneo
M Etnografico
oura
s e B REGERS . Poco 76992  -158249
Chogas Amareleja A
Contemporaneo
Etnografico
Moura
1176 Malhada da Charneca ) Malhada 75048  -158522
Amareleja R
Contemporaneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Arqueoldgico
Moura .
1177  Courelas da Charneca 1 . Achados isolados 76108 -157980
Amareleja L
Pré-Histéria
Arqueoldgico
Moura Achado isolad
1178 Monte das Freiras 7 Pévoa de SHo chadosolade 66128  -159446
Miguel Calcolitico/Pré-Histdria
Recente
Moura Arqueoldgico
1179 Monte Novo da Chainha Pévoa de S3o Mancha de ocupacdo 71369 -156121
Miguel Pré-Historia
Arqueoldgico
) Moura ]
1180 Monte da Patarrinha ) Achados isolados 75337  -162626
Amareleja L
Pré-Histéria
Arquitetdnico
Moura
1181 Monte do Palma . Monte 75686  -161883
Amareleja R
Contemporaneo
M Etnografico
oura
j1gp  Colmeal doMonte do _ Colmeal 75764  -161829
Palma Amareleja N
Contemporaneo
Etnografico
Moura
1183 Pogo do Monte Seco . Pogo 77560 -163549
Amareleja R
Contemporaneo
Etnografico
. Moura
1184 Poco dos Parradinhos ) Poco 75020 -163894
Amareleja R
Contemporaneo
Arqueoldgico
Moura .
1185 Barranco do Morgado 5 . Mancha de ocupacao 76074  -163959
Amareleja R
Contemporaneo
Arqueoldgico
Moura
1186 Barranco do Morgado 6 . Mancha de ocupacao 76160 -163917
Amareleja

Moderno
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Arqueoldgico
. Moura Mancha de ocupacgdo
1187 Olival do Veneno 2 U.F.M e Santo L 67001 -167769
Pré-Histéria/Tardo-romano/
Amador
Medieval
Arqueoldgico
M
) oura Mancha de ocupacdo
1188 Olival do Veneno 1 U.F.M e Santo L 66662  -167590
Pré-Histéria/Tardo-romano/
Amador
Medieval/Moderno
‘ Moura Arqueoldgico
daD d ~
1189 Mont;or?amz P;a @ U.E.M e Santo Mancha de ocupacio 66657 -167264
Amador Moderno/Contemporaneo
Arqueoldgico
Moura Mancha d N
1190 Olival do Veneno 3 U.F.M e Santo ancha de octipagac 66780  -167689
Amador o Pre—
Histéria/Medieval/Moderno
Moura Arqueoldgico
1191 Olival do Veneno 4 U.E.M e Santo Mancha de ocupacgdo 66920 -167596
Amador Pré-Histoéria
Moura Etnografico
Pogo 5 do Barranco da
1192 . o 3 P 71 -161700
9 Casqueira Povoa.\ de Sdo 0¢o 655 6
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
P B
l193  Pos0 6 doBarranco da P6voa de Sdo Pogo 65506 -161576
Casqueira .
Miguel Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1194 Casqueira 4 U.F.M e Santo Achados isolados 65561 -163475
Amador Moderno/Contemporaneo
Moura Etnografico
1195 Pévoa de Sdo Miguel 5 Pévoa de S3o Poco 70514 -160912
Miguel Contemporaneo
Moura Etnografico
d
l1gg 00 2doMonteNovoda . o Poco 71205  -161400
Defesa i
Miguel Contemporaneo
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Arqueoldgico
1197 Monte do Olival 1 U.F.M e Santo Mancha de ocupacgdo 73591 -164681
Amador Moderno
Moura Etnografico
1198 Pogo do Monte do Olival U.F.M e Santo Poco 73278 -165284
Amador Contemporaneo
Moura Arqueoldgico
1199 Monte do Olival 2 U.E.M e Santo Mancha de ocupacdo 73125 -165337
Amador Medieval/Moderno
Moura Arqueoldgico
1200 Monte dos Pinantes Pévoa de S3o Necrépole? 70597 -162853
Miguel Bronze
Moura Arqueoldgico
1201 Monte Manuel Amieira Pévoa de S3o Necrépole? 70355 -162619
Miguel Bronze
Moura Etnogréfico
Pogo 7 do Barranco da
1202 ’ 3 P 4 -161
0. Casqueira Povo;_-.) de S3o 0¢o 65549 61589
Miguel Contemporaneo
Arqueoldgico
Moura i
R1 Monte das Areias 1 Pévoa de Sdo - 65520  -159269
Miguel Neo CaIcoll'Flch)/MedlevaI
Cristao
Moura Arqueoldégico
R2 Monte das Freiras 3 Pévoa de S3o Habitat 66059 -159346
Miguel Romano
Moura Arqueoldgico
R3 Seixo Branco Pévoa de S3o Sepultura 72476  -162730
Miguel Alta Idade Média
Termas de Santa Ana/ Moura Arquitetdnico
R4 Fonte de Santana/ Pévoa de S3o Termas/Fonte/Pousada 74522  -161952
Pousada S.Jodo Miguel S. XIX
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CATEGORIA
_ CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGCAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA

Moura Arqueoldgico

R5 Marco Alto Pévoa de S3o Habitat 69601  -155499
Miguel Neolitico Final
Moura Arqueoldgico

R6 Monte Novo das Antas 3 Pévoa de S3o Anta 68460 -154460
Miguel Neolitico Final
Moura Arqueoldgico

R7 Quinta de S. Joaquim 1 Pévoa de S3o Habitat 70236  -153630
Miguel Idade Média/Moderno
Moura Arqueoldgico

R8 Crazonas 1 PSvoa de Sio Habitat 70501  -152600
Miguel Medieval Cristdo/Moderno
Moura Arqueoldgico

R9 Herdade do Pessegueiro U.E.M e Santo Necrépole 65070 -168489
Amador Indeterminado
Moura Arqueoldgico

R10 Monte Novo da Defesa Pévoa de S3o Achados isolados 71640 -161215
Miguel Indeterminado (Pré-Histéria)
Moura Arqueoldgico

ZE1 Monte das Freiras 1 Pdvoa de S3o Estela 66906  -159264
Miguel Indeterminado
Moura Arqueoldgico

ZE2 Monte das Freiras 2 P4voa de S3o Habitat 66790 -159329
Miguel Moderno
Moura Arquitetdnico

Monte da Herdade do

ZE3 Pombal Povoa. de Sao Monte 72567  -160725
Miguel Medieval?
Moura Arqueoldgico

ZE4 Monte do Pedro 1 Pévoa de S3o Habitat 68401  -154099
Miguel Medieval Cristdo
Moura Arqueoldgico

ZE5 Altas Moras 3 Pévoa de S3o Habitat 68101 -153899

Miguel

Medieval Cristao
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CATEGORIA
B CONCELHO/ COORDENADAS
N.e DESIGNAGAO TIPOLOGIA
FREGUESIA (M/P)
CRONOLOGIA
Moura Arqueoldgico
ZE6 Altas Moras 17 Pdvoa de S3o0 Vestigios diversos 68067 -153878
Miguel Neo Calcolitico

Arqueoldgico

Moura ~
) L Mancha de ocupagdo
ZE7 Pévoa de Sdo Miguel 1 Pévoa de S3o » 70400 -159999
Neo Calcolitico

Miguel
Moura Arquitetdnico
Igreja de Nossa Senhora . . .
da Estrela Povo§ de Sao Igreja 65140 -155101
Miguel S.XIX
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ANEXO IV — LINHAS ORIENTADORAS PARA RECUPERAGCAO BIOFIiSICA DE
AREAS AFETADAS PELA EMPREITADA
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I.  ORIENTACOES PARA A RECUPERACAO BIOFISICA DAS AREAS
AFETADAS PELA EMPREITADA

Seguidamente sdo apresentados o0s principais requisitos a atender aquando da reabilitagdo
das areas afetadas pela Empreitada (e.g. zonas de estaleiro, manchas de empréstimo, areas
de depdsito, travessias de linhas de agua etc.), e que deverdo ser considerados durante a
fase de construcao, sem prejuizo das medidas ja indicadas no do Anexo 1 ou outras que se

venham a revelar necessarias.

O documento ora apresentado surge na sequéncia da necessaria proposta de medidas de
minimizagdo face as afetacdes, nomeadamente ao nivel dos Solos e da Paisagem,

decorrentes das ag6es relacionadas com a execucgédo da obra.

No ambito da Recuperacio Biofisica das Areas Afetadas pela Empreitada dever&o ser ainda
atendidas as especificacdes do Regulamento para a Concecdo, Utilizagdo e Manutencédo de

Areas de obra Recuperadas Paisagisticamente, o qual e parte integrante do presente anexo.

Estaré sujeita a recuperacao biofisica qualquer area cujas condicdes iniciais sejam alteradas

por intervengdes relacionadas com o decorrer da obra, nomeadamente:

a) areas afetadas pela instalagédo das infraestruturas de projeto;
b) locais de atravessamento de linhas de agua;

c) areas de estaleiro;

d) areas de deposito de inertes e areas de empréstimo;

e) areas perturbadas pelos caminhos provisérios de acesso a obra.
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Consideracoes iniciais

Apbs a implementacdo das infraestruturas de projeto, prevé-se a recuperacao biofisica de
todas as &reas necessarias a constru¢cao das mesmas, como sejam a area afeta a construcao
das infraestruturas de projeto e sua envolvente direta (e.g. area de implantacdo, zonas de
deposito temporério de inertes, corredores de circulagéo e locais de atravessamento de linhas
de agua).

ApOs o termino da obra prevé-se também a recuperacao biofisica das areas de estaleiros e
areas perturbadas pelos caminhos provisorios de acesso as obras, bem como as areas de

depdsito, ou eventuais manchas de empreéstimo.

Por um lado, prevé-se o restabelecimento das condi¢des pedoldgicas, nomeadamente através
da descompactacéo dos solos, bem como a reposicao do horizonte A (terra vegetal) decapado

previamente a constru¢éo. Deverd ainda ser garantida a modela¢do harmoniosa do terreno.

Desta forma, constituem-se como principais agdes de reabilitacdo as seguintes:

- descompactacdo dos solos das areas de implantacdo e envolventes das
infraestruturas, area de estaleiros e dos acessos temporarios;
- modelacéo do terreno;

- reposic¢ao do horizonte aravel do solo previamente decapado.

Descompactacdo dos solos

A descompactacdo dos solos das areas afetadas pelas infraestruturas, estaleiros, depoésito
de materiais inertes, pela execucdo dos caminhos provisorios de acesso a obra e demais
areas de circulacdo, deverao ser orientadas de modo a restabelecer a configuracdo do
relevo e as condicdes pedoldgicas anteriores a fase de construcédo. Contudo, previamente
a estas operacdes dever-se-a garantir o saneamento de todas as estas areas, de forma a
retirar, o tout-venant (ou outros) eventualmente utilizado na pavimentacao do estaleiro e dos

caminhos provisorios.
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Por outro lado, para que se mantenham as condicdes necessarias para instalacdo do
material vegetal, interessa que a modelacdo dos solos tenha em conta as seguintes

recomendacdes:

v reposicao a topografia original da area afetada;

v" boleamento do topo e das bases dos taludes, suficientemente largo de forma a dar
continuidade e a simular o modelado envolvente;

v"uma inclinagdo dos taludes ndo superior a 1/1,5 (V/H).

Reposicdo do horizonte aravel do solo

Nas areas a recuperar dever-se-a garantir o recobrimento com terra vegetal, com uma
espessura correspondente a camada original, e nunca inferior a 0,15-0,20m, devendo a

mesma ser regularizada e ligeiramente calcada.

A terra a utilizar nesta operagdo devera ser a que resultou da realizacdo da decapagem e

armazenamento prévios da camada superior do solo das areas afetadas no decorrer da obra.

Em caso algum poderdo ser utilizadas terras de recobrimento provenientes de areas

ocupadas por espécies exoéticas invasoras.

Revestimento vegetal

Caso nao ocorra regeneragdo vegetal de forma natural, ou induzida pelo proprietério, nas
areas de afetacdo provisoria da obra, podera ser requerido, no prazo de garantia da obra,
a aplicacdo de espécies herbaceas pioneiras autdctones, o mais adaptadas possivel as

caracteristicas edafo-climaticas da regiao.

As sementeiras deverdo ser executadas pelo método vulgarmente conhecido por
hidrossementeira. Trata-se de um método que se torna mais eficaz, mais rapido e mais

econémico que a sementeira vulgar.

Esta sementeira e executada por projecdo hidrica, realizada através de um tanque

misturador, com agitacdo continua, munido de uma bomba de alta pressédo e caudal, que
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projeta sobre a superficie a semear o fixador de solo, os corretivos organicos e minerais e

as sementes, em solucdo aquosa.

Recuperacao das areas afetadas pelaimplantacdo da Rede de Reqga

Na sequéncia da instalagdo da Rede de Rega, que implica a abertura de valas, onde as
condutas serdo assentes, devem implementar-se a¢des de recuperacao biofisica, de modo

a minimizar os impactes desta a¢ao construtiva, nomeadamente:

v' Decapagem previa das areas a intervencionar;
v" Reposicao do perfil natural da superficie do terreno, apés o fecho das valas;
v' Aplicacao da terra vegetal previamente decapada ao inicio dos trabalhos.

Recuperacdo de areas afetadas pela Rede Viéria

Na sequéncia da instalacdo da Rede Viaria deve apenas efetuar-se a aplicacdo da terra
vegetal nos taludes, 0 mais rapido possivel, no sentido de promover a sua estabilizacdo

através do desenvolvimento de vegetacao espontanea.

Recuperacdo de locais de atravessamento de linhas de agua

Os locais atravessados deverdo ser recuperados logo ap6s a execucao dos trabalhos

através das seguintes acoes:

v" Recuperacdo da topografia original do leito, taludes e margens das linhas de agua;

v" Em caso de afetacdo de formacdes vegetais ribeirinhas, proceder a plantacdo de
espécies botanicas autdctones e tipicas das galerias ripicolas da regido (as solucbes
apresentadas devem ter em conta as espécies arboreas, arbustivas e herbaceas ja
presentes na galeria ripicola afetada, e devem variar de acordo com o estado de
conservacao, densidade e diversidade). A reposicdo de exemplares arbéreos e
arbustivos nas zonas afetadas devera ser em igual numero;

v No caso de linhas de agua onde a vegetacdo presente € apenas herbacea, deve

proceder-se a reposicdo da camada vegetal previamente decapada no local.

A reposicao do coberto vegetal devera ser garantida no menor curto espaco de tempo apés

a intervencao.
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A recuperagdo dos locais de linhas de agua intervencionados, onde se verifique a
necessidade de estabilizagdo de margens e taludes, deve privilegiar solugbes de
engenharia natural associada a plantacdo de espécies caracteristicas da galeria ripicola

local e em respeito pelas formacgdes vegetais afetadas.
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REGULAMENTO DE CONCEPCAO, UTILIZACAO E MANUTENCAO DE
AREAS DE OBRA RECUPERADAS PAISAGISTICAMENTE

ENQUADRAMENTO

A construcdo de infraestruturas implicara degradacdes e altera¢des na paisagem atual, por
efeito das obras a executar, que poderao distribuir-se pela generalidade da drea e que se

deverdo relacionar essencialmente com a construcdo das diversas infraestruturas.

Neste sentido, é necessdrio elaborar documentos que tenham como objetivo estabelecer
orientacdes para a implementacdo das acdes de recuperacdo biofisica necessarias para
restabelecer as dreas que forem destruidas ou degradadas durante a fase de construcao das

diversas infraestruturas.

Estas intervengdes deverao ser desenvolvidas e implementadas durante a fase de obra, em

funcdo das areas que forem efetivamente afetadas.

Artigo 12 — Ambito e Objetivos

1. O presente Regulamento tem como objetivo definir principios e normas aplicaveis a
concecdo, utilizacdo e manutencdao das areas que serdo objeto de implementacao de
acoes de recuperacao biofisica no ambito das Empreitadas do Empreendimento de Fins

Multiplos de Alqueva (EFMA).

2. Entende-se por acbes de recuperacdo biofisica de areas afetadas pelas empreitadas

(posteriormente designado por Plano de Recuperacdo Biofisica das areas afetadas pela
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empreitada), todas as intervenc¢des promovidas com objetivo de restabelecer as condi¢Ges

iniciais dos locais intervencionados no decurso de uma obra.

Artigo 22 — Autoria dos Planos

1. A concecdo dos Planos de Recuperacdo Biofisica das dreas afetadas pela empreitada a
empreitada sera da responsabilidade de técnicos com formac¢dao adequada para a sua

correta elaboracdo.

2. O técnico responsavel pela elaboracdo do Plano tera de acompanhar o desenvolvimento

da obra.

3. Os trabalhos de manutencao por parte do Adjudicatario serdao assegurados no prazo de

garantia da Empreitada.

4. No decurso do prazo de garantia da Empreitada o Adjudicatario terd de prever
mecanismos de protecdao da herbivoria e garantir a reposicdo de exemplares perdidos

(retancha).

Artigo 32 — Estrutura dos Planos de Recuperagdo Biofisica das areas afetadas pelas
Empreitadas

1. A estrutura dos Planos de Recuperacdo Biofisica das areas afetas a empreitada deverd
respeitar as orientacdes anexas ao Sistema de Gestdao Ambiental, sendo este, parte

integrante dos Cadernos de Encargos.

2. Os Planos de Recuperacado Biofisica das areas afetas as empreitadas sujeitos a aprovacao

da EDIA deverdo ser instruidos com os seguintes elementos:

a) Pecas Escritas

Edicdo n.2 1 Dezembro 2017
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o Memoria descritiva e justificativa das intervencdes a implementar que inclua as

metodologias para:

o Reposicdo do relevo natural do terreno, garantindo a qualidade do material

utilizado;

o Sementeiras (herbaceas e/ou arbustivas) nos locais afetados pela empreitada

onde se justifique;

o Reposi¢ao dos macigos arbustivos e do nimero de exemplares arbdreos abatidos

nos atravessamentos de linhas de 4gua, para além das ac¢des atras previstas;

o Reposicdo do numero de exemplares de quercineas abatidos nas areas de
empréstimo e de implementacdo de estaleiros, para além das a¢bes atrds

previstas, sempre que se justifique.
b) Pecas Desenhadas
o Planta de localizagdo das intervengdes propostas;

o Cartografia exemplificativa dos mddulos a aplicar.

3. AEDIA pode, se justificado, exigir a apresentacao de outras pegas escritas e desenhadas.

4. Com consentimento prévio da EDIA poderdo ser dispensadas ou apresentadas

conjuntamente algumas pecas do Plano.

Artigo 42 - Normas para Execugao das Intervengdes

1. O Adjudicatario terd que garantir a natureza e qualidade dos materiais inertes (terra),
sempre que possivel resultantes da execucdo da decapagem. Esta terra deverd ser limpa,

arejada e isenta de contaminantes.
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2. Osfertilizantes a utilizar deverao ser adubo composto NPK 15:15:15.

3. Assementes deverdao apresentar o grau de pureza e a faculdade germinativa, exigidos por

lei, sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais.

4. As nao representadas nas tabelas oficiais deverao ser provenientes da ultima colheita,
salvo justificacao especial de germinagao tardia, e deverdao ser isentas de sementes

estranhas e impurezas.

Artigo 52 — Responsabilidades Pés Intervengées

1. Apods o prazo de garantia da empreitada devera ser garantido pelo beneficidrio do terreno
a preservacdo e manutencao das caracteristicas morfoldgicas e fitossanitarias minimas de

todo o material vegetal implantado.

2. Compete as entidades com responsabilidade atribuida, conceder ao beneficiario do
terreno, de acordo com a legislagdo nacional vigente, a decisdo de abate, limpeza,
desbaste, transplante, poda ou tratamento das espécies plantadas, apds o término do

prazo de garantia da Empreitada.
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Anexo V — Carta de Condicionantes e Areas Preferenciais

ANEXO V — CONDICIONANTES A EMPREITADA E AREAS PREFERENCIAIS A
LOCALIZAGAO DE ESTALEIROS
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Anexo V — Carta de Condicionantes e Areas Preferenciais

Com vista a minimiza¢cdo de impactes sobre o uso do solo, ordenamento do territério e
valores ambientais e patrimoniais em presenca, a selecdo dos locais para implantacdo de
estaleiros, exploragcdo de manchas de empréstimo e depdsito de terras sobrantes devera
atender as classes de restricdo representadas na Carta de Condicionantes adiante

apresentada.

Nesta carta, a area de projeto (acrescida de uma faixa envolvente de 200m) encontra-se
dividida em quatro classes, definidas segundo o grau de condicionamento imposto pelas
figuras de ordenamento vigentes sobre esse territério bem como de outros aspetos que

justificam a reserva ou a interdi¢ao dos usos especificados.

Independentemente da classe onde se desenvolvam as a¢des de obra em referéncia, no final
da empreitada deverdo os estaleiros ser desativados, as terras sobrantes encaminhadas para
destino final adequado, sendo reposta a situacdo inicial nestes locais, e garantida a
recuperacgao biofisica e/ou integracdo paisagistica das manchas de empréstimo e dos

depdsitos definitivos, quando existam.

As quatro classes de condicionantes foram estabelecidas de acordo com os seguintes

critérios:

o Interdita — incluem-se nesta classe as ocorréncias patrimoniais, incluindo areas de
dispersao de materiais; as linhas de agua, as albufeiras e respetivas areas de
protecdo; os povoamentos de quercineas; os perimetros imediatos e intermédios de
protecdo as captacOes destinadas ao abastecimento publico; as areas de exploragao
de recursos geoldgicos; os perimetros urbanos; as areas onde ocorre a espécie
protegida Linaria ricardoi; os habitats da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de
maio de 1992. Nestas zonas é interdita a instalacdo de estaleiros, a exploracdo de

manchas de empréstimo e a deposicdo de terras sobrantes.
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Anexo V — Carta de Condicionantes e Areas Preferenciais

o Muito condicionada — incluem-se nesta classe as areas abrangidas pelo regime de
REN (Reserva Ecoldgica Nacional), as zonas humidas e as areas com quercineas
dispersas. Nas dareas consideradas como muito condicionadas ndao deverdao ser
instalados estaleiros, exploradas manchas de empréstimo ou depositadas terras
sobrantes, a ndo ser que tal seja imprescindivel a concretizagdo do projeto e nao
exista qualquer outra alternativa. Caso se verifique a inevitabilidade de utilizagdo
destas areas, no final da obra o empreiteiro sera responsabilizado pela aplicacao de
medidas compensatdrias dos valores afetados, bem como a reposicao da situagao

inicial.

o Condicionada — incluem-se nesta classe as dreas abrangidas pelo regime de RAN
(Reserva Agricola Nacional) e os perimetros alargados de protecdo as captacoes
destinadas ao abastecimento publico. Nas areas consideradas como condicionadas
deverd a atividade de instalacdo de estaleiros, exploracio de manchas de
empréstimo e deposicdao de inertes ser restringida aos casos em que ndo existam
areas ndo condicionadas proximas, adequadas ao propdsito, devendo tal necessidade
ser justificada ao Dono da Obra pelo Adjudicatario. A utilizagdo destas areas nao
dispensa a observancia das boas praticas ambientais e medidas de minimizacdo

aplicaveis.

o Nao condicionada — incluem-se nesta classe todas as areas ndao abrangidas pelas
classes anteriores. A instalacdo de estaleiros, exploracdo de manchas de empréstimo
e deposicao de inertes nestas dreas ndao é condicionada por questdes ambientais,
patrimoniais ou pelas figuras de ordenamento consideradas, contudo ndo dispensa a
aprovacao do Dono da Obra e a observancia das boas praticas ambientais e medidas

de minimizacdo aplicaveis.
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Anexo V — Carta de Condicionantes e Areas Preferenciais

Neste anexo é também apresentada uma Carta Areas Ecologicamente Sensiveis, na qual se
ilustram as dreas condicionadas referidas no requisito PT3 do Anexo | e nas medidas

especificas listadas no Anexo I, do presente SGA.
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